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Projekt Munter — 
förslag till redovisnings­
system vid tidig 
upphandling
Byggforskningen
The Munter project - draft of 
documentation for early tendering
Existing recommendations are not adjust- 
ed to invitation of tenders and con­
tracting resulting in package deal con­
tracts or what is known as ”early tender­
ing”. The documentation now produced 
therefore often has certain deficiencies 
and provides a poor basis for contracts 
drawn up between client and contractor.
The working groups which go under 
the name of MUNTER were appointed 
in 1972, aiming to in a limited study 
develop these invitations to tender 
and contracting procedures. This re­
port contains a set of draft instructions 
for the drawing up of the necessary con­
tract documents.
The aim of the MUNTER project is to 
produce practically applicable results. A 
great deal of thought has gone into pre­
senting this material according to peda­
gogic principles, although not all of the 
requirements have yet been fulfilled in 
all respects.
The results of the investigations were 
passed on to BSAB (Council for Co­
ordination in the Building Industry) for 
inspection. It was also hoped that it 
would at the same time be possible to 
obtain the approval of all parties on the 
construction market and thus guarantee 
the material widespread distribution 
and impact.
The task on hand
The following guidelines were provided 
for the work:
Documents that provides a basis for 
invitations of tenders, contracting pro­
cedures and builders’ activities must 
O as far as possible stipulate quantity, 
quality and location, without placing 
obstacles in the path of competition 
between production methods and the 
product itself
O provide the client with a means of 
checking that he has received the 
goods for which he has contracted 
O reduce the amount of design work 
necessary
Following initial discussions it was 
also decided that the MUNTER pro­
ject would concentrate on the actual 
contracting procedure which was to 
comply with the following conditions:
O fixed price
O a degree of detail of the documents 
which by and large permits the same 
amount of control as ”complete 
documentation”
O as early as possible without jeopar­
dizing the above points.
Organization of the work
The MUNTER project is interesting 
from the point of view of research 
policy since the Swedish Council for 
Building Research has taken an active 
part in initiating this particular piece 
of development work. The Council 
was also more actively involved than 
usual during the time the work on the 
project was in progress.
The groups responsible for the in­
vestigations consisted of representa­
tives of the contractors, designers and 
clients who formed four groups, one 
for land, one for buildings, one for 
engineering services and one for co­
ordination of method. A group re­
sponsible for documentation of com­
ponents was also attached to the pro­
ject and studied the degree of co-ordi­
nation between documents of a gener­
al type; i.e. AMA (National specifi­
cations for workmanship and mate­
rials), ER (Properties of materials), 
SBN (Swedish Building Standard) and 
SIS (Swedish Standards), plus rep­
resentatives of the ER Board’s secre­
tariat. The work done by the group 
responsible for components has been 
published in Report 47:1973 from the 
National Swedish Institute for Build­
ing Research and entitled ”Samord­
ning av projektanknutna dokument” 
(Co-ordination of general design spe­
cification documents). The indepen­
dent status of the various groups and
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Tillvägagångssätt
Grupperna har genom egna erfarenhe­
ter samt kartläggning och utvärdering av 
befintliga exempel på ”tidig upphand­
ling” sökt komma fram till allmängiltiga 
exempel på innehåll och utformning av 
dokumenten. Nedan sammanfattas er­
farenheterna från gruppernas arbete av­
seende de olika dokumenten.
Förfrågningsunderlag
Omfattningen av förfrågningsunderla- 
get har valts så att man med en begrän­
sad projekteringsinsats kan uttrycka be­
ställarens krav och samtidigt ge underlag 
för anbudsgivning med rimlig arbets­
insats. ,
För "mark” omfattar förfrågningsun- 
derlaget en kortfattad beskrivning med 
hänvisning till AMA och till de nor­
mer och krav som ställs av samhället, 
markplan i skala 1:400 samt geotek- 
nisk undersökning.
Förfrågningsunderlaget avseende ”hus" 
omfattar administrativa föreskrifter en­
ligt AF AMA 72, ritningar (situations­
plan 1:400, planer, fasader och sektio­
ner 1:200 eller 1:100), kvalitets- och 
mängdbeskrivning av byggnadsdelar.
Installations sidan har en speciell si­
tuation genom att den innehåller flera 
olika delar såsom vatten och avlopp, 
elektricitet och ”styr”utrustning, vilka i 
sin tur kan underindelas. Följande karak- 
täristik gäller för förfrågningsunderla- 
gets utformning.
Systemvalet fixeras men med relativt 
stor frihet beträffande komponentval. 
(Med ett system menas en aniägg- 
ningsdel som svarar för en viss funk­
tion; värme, ventilation etc.) Allmän­
na föreskrifter är gemensamt för 
vatten, avlopp, gas, tryckluft och 
värme enligt AF AMA 72.
Gemensamt funktionsschema upprät­
tas för luftbehandling, värme-, styr- 
och kylsystem. Kravspecifikationer 
anges med prestationskrav och mäng­
der i beskrivningen. Ritningar anger led­
ningars läge, utrymme för apparater och 
i vissa fall dimension t ex för rör. Prin­
cipskisser för gruppkopplingar skall 
också ingå. Det bör eftersträvas att 
samordna skalorna på de olika grup­
pernas ritningar.
Anbudsunderlag
Förfrågningsunderlaget kompletteras av 
anbudsgivaren med redovisning av mäng­
der och kvalitet (ev fabrikat) på de kom­
ponenter som ingår i anbudet. I kvalitets­
begreppet ingår även utseendet. Anbuds- 
underlaget skall entydigt ange för be­
ställaren vilken produkt han får och ge 
honom möjlighet att kontrollera att den 
offererade produkten erhålles.
U pphandlingsunderlag
Upphandlingsunderlaget utgörs av an- 
budsunderlaget anpassat till resultatet av 
de förhandlingar som föregår upphand­
lingen.
För att göra det möjligt att entydigt 
klarlägga vad som innefattas i upp­
handlingen är det nödvändigt att en 
fullständig beskrivning föreligger vid 
upphandlingstillfället
Bygghandlingar
Efter upphandling utförs bygghandlingar 
bestående av arbetsritningar och beskriv­
ning. Dessa bör i stort sett ha samma 
omfattning och utformning som nuva­
rande praxis. Bygghandlingar har endast 
studerats i begränsad omfattning.
Slutsatser
Minskad totalkostnad Projekterings- 
insatsen kan genom MUNTER endast 
obetydligt förkortas, förenklas eller 
förbilligas. Däremot räknar, man med 
att totalkostnaden för byggandet kan 
bli lägre eller kvaliteten högre än tidi­
gare. Det beror bl a på att man ritar 
”rätt” bygghandlingar, eftersom man
kontrakterat entreprenören innan 
dessa ritas. Ett exempel där tidig upp­
handling är vanlig är för låneansök- 
ningar av statliga bostadslån där ett 
fast anbud från entreprenören måste 
finnas innan lånet beviljas. Detta bör 
naturligtvis ske innan projekteringen 
drivits för långt.
Redovisningsgrad. Behovet av att 
kunna redovisa projektet med ritning­
ar visade sig starkt för både förfråg- 
ningsunderlag och upphandlingsunder- 
lag, särskilt på mark- och hus-sidan 
där planer i skala 1:200 finns med i 
förfrågningshandlingarna. Även instal­
lationsgruppen baserade sina förfråg- 
ningshandlingar på ritade funktionssche- 
mata och 200-dels planer.
Konkurrensen mellan varor. Det vi­
sade sig att det eftersträvade fria valet 
mellan varor och arbetsmetoder, lätta­
re uppnås för installationer än för 
hus- och marksidan.
Egenskapsredovisningens (ER) utnytt­
jande. ER har hittills i stor utsträckning 
varit expertinriktad med teknisk slagsida. 
MUNTER har konstaterat att kommu­
nikationen framför allt mellan tillver­
kare och projektorer bör underlättas. 
Man bör ägna sig åt att förenkla infor­
mationen om byggnadsvaror och i ett 
senare skede utveckla metoder för redo­
visning av byggnadsdelar. Detta senare 
visar sig dock i dagens läge vara mycket 
komplicerat.
ER-dokumenten kan i sin nuvarande 
utformning inte utnyttjas som upp- 
handlingsdokument annat än för in- 
stallationssidan. En större användbar­
het vore önskvärd.
Byggherrens kontroll. Med införandet 
av begreppet upphandlingsunderlag som 
en påbyggnad av förfrågningsunderla­
get har MUNTER illustrerat en möjlig­
het att utan fullständig projektering åstad­
komma en redovisningsnivå som med 
tillräcklig noggrannhet klarlägger entre­
prenörens åtagande och ger byggherren 
hyggliga kontrollmöjligheter.
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Bokstavsgruppernas anvisningar är inte 
anpassade för förfrågning och upp­
handling på sk ”totalentreprenad” eller 
"tidig upphandling”. De dokument som 
nu framställts är ofta bristfälliga och en 
dålig grund för avtal mellan byggherre 
och entreprenör.
De s k MUNTERgrupperna tillsattes 
1972 för att i en begränsad utredning 
utveckla dessa förfrågnings- och upp- 
handlingsformer. Denna rapport anger 
en form för sådana handlingar. 
MUNTER syftar till att leverera ett 
praktiskt användbart resultat. Kraven 
på pedagogisk utformning har varit 
stora även om de ännu inte uppfyllts i 
alla delar.
Utredningsarbetet har överlämnats till 
BSAB (Byggandets samordnings AB) 
för att överarbetas och samtidigt få ett 
godkännande av byggmarknadens alla 
parter och därigenom garanteras stor 
spridning och genomslagskraft.
Utredningsuppdraget
I MUNTERgruppernas uppdrag gavs 
följande riktlinjer för arbetet:
De handlingar som skall ligga till 
grund för anbudsförfrågan, upphandling 
och producentens aktiviteter skall 
O i möjligaste mån låsa kvantitet, 
kvalitet och läge utan att hämma 
konkurrensen mellan produktionsmeto­
der och varor
O ge beställaren möjlighet att kontrol­
lera att han erhållit det han handlat 
upp
O minska projekteringsarbetets omfatt­
ning.
Efter de inledande diskussionerna 
bestämdes vidare att MUNTER skulle 
koncentrera sig till upphandlingar som 
skulle ske:
O med fast pris
O med en detaljeringsgrad i dokumen­
ten som i stort sett tillåter samma 
kontroll som ”fullständiga hand­
lingar”.
O så tidigt som möjligt utan att göra 
avkall på ovan angivna punkter.
Arbetsorganisation
Projektet MUNTERs tillkomst är in­
tressant ur forskningspolitisk synpunkt 
eftersom byggforskningsrådet aktivt 
initierat detta utvecklingsarbete. Rå­
dets medverkan under arbetsperioden 
har också varit mer aktiv än vad som 
är vanligt.
Utredningsgrupperna har bestått av 
representanter för entreprenörer, pro­
jektorer och byggherrar som bildat en 
markgrupp, en husgrupp, en installa­
tionsgrupp och en samordnande metod­
grupp. Till dessa fyra grupper knöts 
komponentredovisningsgruppen, som 
studerade samordningen mellan generel­
la dokument som: AMA, ER, SBN och 
SIS samt representanter för ER-nämn- 
dens sekretariat. Komponéntgruppens 
arbete finns redovisat i rapporten 
”Samordning av projektanknutna do­
kument” (Statens institut för byggnads­
forskning, R47:1973). Gruppernas själv­
ständighet och det gruppvisa utrednings- 
ansvaret har gjort att en långt gående 
samordning av innehållet i de olika ut­
redningarna inte varit möjligt.
”Munter”
De utredningsgrupper som deltagit i 
detta projekt tog efter en tids verk­
samhet det glada arbetsnamnet MUN­
TER ur gruppernas namn: Mark, 
hUs, iNsTallation och ER. Ett namn 
som visat sig vara överraskande slag­
kraftigt och kanske bidragit till att 
alltför stora förväntningar ställts på 
utvecklingsarbetet.
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Organisation av projekt MUNTER.
the spheres of responsibility delegated 
to these individually rendered thor­
ough co-ordination of the various in­
vestigations impossible.
The MUNTER group
The working groups participating in 
this project in time adopted the title 
of MUNTER which in English means 
”merry”, the letters being derived 
from the Swedish words for the sub­
jects with which they were dealing, 
i.e. land, buildings, installations and 
properties of materials. The name it­
self has proved to have a surprisingly 
strong impact and has perhaps contri­
buted to the fact that far too great things 
have been expected of thie develop­
ment work on hand.
Approach
By their own experience and by locating 
and evaluating existing examples of 
”early tendering” the groups have tried 
to establish what would be typical as 
regards contents and layout of the 
documents. The account that follows is 
a summary of the findings deriving 
from the work of these groups on the 
various documents.
The brief
The scope of the brief was chosen 
with a view to specifying the client’s 
requirements with a limited amount of 
advance design work while at the same 
time providing a basis for tenders 
involving a reasonable amount of 
work.
In the case of "land”, the brief en­
tails a short description with referen­
ces to the AMA specifications and to 
the standards and requirements of the 
community. It includes a site plan to a 
scale of 1:400 indicating the require­
ments with respect to the different 
areas, a rough contour map giving 
the dimensions of buildings and open 
spaces and the positions of mains, 
and a soil survey.
The brief referring to ”buildings” 
covers administrative regulations, 
drawings (site plan to a scale of 
1:400, floor plans, elevations and 
cross-sections to a scale of 1:200) plus 
specifikation of quantities and quality 
for building components.
The installations sector is in a spe­
cial position in that it is made up of 
a number of different services, i.e. 
water supply, drainage, electricity and 
controls, which in their turn can be 
subdivided into smaller groups. The
form of this brief features the follow­
ing.
The choice of a building system in­
volves a fair amount of freedom of 
choice as regards components. (By a 
system we mean a part of a structure 
which is responsible for fulfilling a 
given function, e.g. heating, ventilation 
etc.) There are general AMA specifi­
cations applying for water supply, drain­
age, gas, compressed air and heating 
(AF AMA 72).
A common performance chart is 
provided covering air conditioning, 
heating, controls and cooling systems. 
Specifications of requirements are 
given in the form of performance re­
quirements and specification of quan­
tities in the brief. Plans should indicate 
the positions of pipes and cables, space 
for appliances and in some cases even 
dimensions, e.g. of pipework. Rough 
wiring diagrams should also the included. 
The scale on the drawings from the 
various groups must as far as possible 
be coordinated.
Tender
Using the brief as a basis, prospective 
contractors submit tenders including 
details of quantities, quality (possibly 
even make) in respect of components 
included in the tender. The quality also 
includes the look. The tender do­
cuments must state in unequivocal 
terms exactly what the client will be 
getting and must provide him with a 
means of checking that the product to 
which the bid refers is in fact the 
product which he finally gets.
Contracting documents
The contracting documents consist of 
the tender adjusted to the results of 
the negotiations taking place prior to 
the start of the contracting phase.
A complete set of specifications is 
needed at the time of drawing up 
contracts to be able to establish 
exactly what is covered by the con­
tract.
Construction documents
Following the signing of the contract, 
the construction documents are drawn 
up consisting of working drawings 
and specifications. These documents 
should by and large follow current 
practice. Construction documents have 
only been studied to a small extent.
Conclusions
Reduction of total cost. The amount of 
design work put into projects can only
be very slightly reduced, simplifie 
or rendered cheaper by the MUNTER 
method. On the other hand, one may 
assume that the total construction costs 
will be lower or that the quality will be 
higher than previously. This is thanks to 
having a set of ”correct” construction 
documents due to the fact that the work 
was contracted out before they were 
drawn up. One case in which earlier 
tendering is the usual procedure is 
when state housing loans are to be 
applied for, in which case a definite 
bid must have been received from the 
contractor before the loan can be 
granted. This should of course take 
place before design work has reached 
too advanced a stage.
Amount of documentation. The need to 
be able to illustrate the project with 
the aid of drawing emerged very strongly 
both in the brief and in the contract 
documents, in particular in the case of 
land and buildings where plans to a scale 
of 1:200 are included in briefs. Even the 
group dealing with installations based 
its brief on a performance charts and 
plans to a scale of 1:200.
Competition by different products. It was 
found that it was easier to achieve the 
desired freedom of choice as regards 
products and work methods in the in­
stallations sector than in the sites sector.
Use of the ER system. Up to now the 
ER system has been largely oriented 
towards the sector, here with the em­
phasis on the technical aspects. One point 
established in the course of the MUNTER 
project was that communication channels 
between manufacturers and designers 
should be made easier. We should con­
centrate on simplifying information on 
building products and at a later stage we 
should develop methods for documenta­
tion of building components. This latter 
operation is however at present extremely 
complicated.
In their present form ER data sheets 
cannot be used as contract documents 
except in the installations sector and 
it would be better if they could be 
used over a wider field.
Control by clients. By introducing the 
concept of contracting documents as an 
element of reinforcement on top of the 
brief the MUNTER groups have illustrat­
ed a means of achieving a level of docu­
mentation which specifies the undertak­
ings of the contractor with sufficient 
accuaracy and gives the client ample 
scope for carrying out controls with­
out needing to wait for the design work 
phase to be complete.
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De utredningsgrupper som deltagit i detta projekt tog efter en tids 
verksamhet det glada arbetsnamnet "MUNTER" (Mark-, Hus-, Installa­
tions- och ER-grupperna). Ett namn som visat sig vara överraskande 
slagkraftigt och kanske bidragit till att alltför stora förväntning­
ar ställts på utvecklingsarbetet.
För att ge det hittills utförda uredningsarbetet rätta proportioner 
bör följande framhållas; i den PM genom vilken Byggforskningsrådet 
inledde arbetet stod att: "Rådet önskar initiera ett mindre utveck­
lingsarbete beträffande de handlingar som skall ligga till grund för 
producentens arbete" samt att: "handlingarna så långt möjligt bör va­
ra produktions- och varuneutrala dvs att de i så hög grad som möj­
ligt låser kvantitet, kvalitet och läge utan att hämma konkurrensen 
mellan produktionsmetoder och varor".
Med dessa delvis motstridiga förutsättningar fick arbetsgrupperna un­
der trekvarts år utveckla ett sätt för redovisning av och innehåll i 
handlingar för upphandling av byggnader med särskild hänsyn till pro­
ducentens arbete. Föreliggande rapport är en dokumentation av det ut­
vecklingsarbete som hittills utförts. Den är en något bearbetad uppla­
ga av Mark-, Hus-, Inst- och Metodgruppernas remissupplagor i februari 
1973 som här sammanförts i en gemensam rapport. Tiden och anslagen 
har inte medgivit någon fullständig samredigering.
Byggforskningsrådet har ansett det viktigare att snabbt få ut mate­
rialet i nuvarande form för att kunna diskutera det i anslutning till 
nästa etapp i utvecklingsarbetet som kommer att ligga hos BSAB.
Munters tillkomst är intressant ur forskningspolitisk synpunkt. I 
stället för att sitta och vänta på intressanta ansökningar har Bygg­
forskningsrådet med stöd i sitt ramprogram gått ut och aktivt initie­
rat föreliggande utvecklingsarbete. Rådets medverkan under arbetspe­
rioden har också varit mycket mer aktivt än som är vanligt.
Till alla de som arbetat i grupperna eller på annat sätt medverkat 
framförs ett varmt tack.
För utredningsgrupperna
Olle Wåhlström och Björn Elinder
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Förutsättningarna för MUNTERS arbete har varit följande PM som utar­
betats av BFR i samband med att man gick ut för att diskutera med oli 
ka personer hur man skulle sätta samman utredningsgrupperna. För att 
komplettera och förtydliga uppdragets innebörd fördes i inlednings­
skedet en rad diskussioner mellan representanter för utredningsgrup­
perna och BFR. ________
PM BETR UTVECKLINGSARBETE FÖR REDOVISNING AV MARK,
HUS OCH INSTALLATIONER
Bakgrund
ProjekteringSprocessen är den fas av byggnadsprocessen 
under vilken alla parters intressen skall smälta samman 
till programmet för en bra produkt, vilken erbjuder 
en god teknisk funktion och miljö.
Oberoende av processens innehåll skall dess resultat ingå . 
som "input" i andra processer såsom brukande, förvaltande, 
projektering och bygge.
Utifrån denna beskrivning skulle olika handlingar kunna 
urskiljas var och en anpassad efter sin huvudaspekt.
A. Brukaraspekten
Beskrivning av byggnad och anläggning i syfte att utgöra 
underlag för brukaren att välja bostad och att utnyttja den.
. Brukareprogram - beskrivning
B. Förvaltaraspekten
Beskrivning av byggnad och anläggning i syfte att utgöra 
underlag för drift- och underhållsarbete.
. Förvaltningsprogram - beskrivning
C. Producentaspekten
Beskrivning av byggnad och anläggning i syfte att utgöra 
underlag för byggarens aktiviteter.
. Produktionsprogram - beskrivning
D. Myndighetsaspekten
Beskrivning av byggnad och anläggning i syfte att möjliggöra 
myndighetens kontroll.
Partfunktionen kan variera från objekt till objekt. Formerna 
därför regleras i speciella dokument, vilka vl inom ramen för 
denna uppgift inte intresserar oss för.
AKTUELLT UTVECKLINGSARBETE
Rådet önskar initiera att mindre utvecklingsprojekt betr
de handlingar som skall ligga till grund för producentens
arbete. (Punkt C).
Bygghandlingarna skall vara så beskaffade att de:
1. I så stor utsträckning som möjligt är produktions- 
och varu-neutrala dvs att de i så hög grad som möj­
ligt låser kvantitet, kvalitet och läge utan att hämma 
konkurrensen mellan produktionsmetoder och varor.
2. Ger möjlighet till alternativval.
3. Bereder beställaren nöjlighet att kontrollera att han 
erhållit det han handlade upp.
4. ' Minskar projekteringsarbetets omfattning.
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En förutsättning för att lyckas med ovanstående punkter är 
troligen att:
1. Projekthandlingarna systematiseras i grupper med lång 
livslängd (typritningar, typbeskrivningar) samt kortare 
livslängd (projektknutna dokument).
2. handlingarna baserar sig på användande av fysikaliska 
krav på varor eller byggdelar alternativt anläggnings- 
delar.
3. .Handlingarna skall vara enkelt relaterade till generella 
dokument typ AmA, ER, annan form av varuinformation, 31 
samt normer.
Materialet kan struktureras enligt BSABs byggdelstabeller.
Speciellt intresse skall ägnas åt att ER-arbetet tillvara- 
tages inom uppgiften. Format Ak skall användas i så stor 
utsträckning som möjligt.
FORSKMIîIOSARPHTETS OP.OAHISÄTIOK
Projektet uppdelas i tre delar relaterade till a^rels^ö'1- 
delningen på byggarbetsplatsen:
1. Redovisning för integrerade markarbeten,
2. Redovisning för husbygge.
3. Redovisning för installationer.
Gränsdragnings- och relationsproblem måste lösas så snart 
som forskningsgrupperna bildats.
Den sammanhållande funktionen bör knytas till någon fristående 
-institution. Arbetet skall avrapporteras löpande (förslags­
vis en gang per kvartal) till Byggforskningsrådet.
!°t^tlerlnS aV Pr°Jektet kontaktar Byggforskningsrådet 
bestaliaren samt producenter för bildande av ett "team"
(A-o personer) inom varje delområde.
En person per arbetsområde bör friställas för forsknings­
uppgiften med rekrytering ur nedan nämnda företag enligt 
senare överenskommelse dem emellan.
En ansvarig (grp.ordf) per område utses. Ordförande + ut­
redarna skall representera arbetsområdet 1 ett speciellt
Exempel pa producent/beställarkombinationer per delområde 
Mark: BPA - HSB 
Hus: SIAB - KFAI
Installationer: Calor-Celsius/Bahco - KFAI
Sammanhållande fristående institution: Avd för projekterings­
metodik, KTH
Rådet bör vara öppet för förslag från grupperna som går ut 
pa att systematisera Inom foretag redan befintlig redovis- 
ningsueKniK.
Parallellt med detta utvecklingsarbete pågår utvecklings­
arbete hos Centralkonsult ooh ER-nämnden.
I Forum för samråd" enligt organisationsschema skall 
finnas representerade. dessa
TIDPLAN
Arbetet bör vara avslutat 
börjas våren 1972. inom ca ett år_ samt kunna på-
RESURSER
For^uppgiften har reserverats högst 125.000 kronor o^n del 
område att förbrukas för ett komplett avrapoorterat r»do- 
visningssystem.
Kommentar till BFR: s PM
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När BFR initierade Munter-projektet sökte man för varje delområde 
(Mark, Hus och Installationer) representanter för beställare och pro­
ducenter som skulle bilda grupper på 4-6 personer. Från beställarsi- 
dan eller producentsidan skulle även ingå projektorer.
Komponentredovisningsgruppen som sökt anslag fristående från projek­
tet i övrigt, samordnades med MUNTER-grupperna. Resultatet av denna 
grupps arbete har sedan givits ut som Byggforskningens rapport 47: 
1973, "Samordning av projektanknutna dokument".
En viktig del i förutsättningarna var att grupperna särskilt skulle 
studera hur man skulle kunna öka ER-dokumentens användbarhet i bygg­
processen. Representanter från ER-nämnden har ingått som referens­
grupp i MUNTER-arbetet.
Avdelningen för Projekteringsmetodik vid A-sektionen, KTH har haft 
hand om samordning av arbetet inom de ramar som givits av BFR. Denna 
grupp har kallats Metodgruppen.
MARK-GRUPPEN 
Nils Löfström 
Ingemar Nilsson 
Curt Strehlenert 
Bror Svärd 
Karl-Erik Tyrén 
Börje Wahlin
HUS-GRUPPEN 
Ulf Danielsson 
Gunnar Franzén 
Gunnar Henriksson 
Kent Juvén
John Mattson AB 
John Mattson AB 
HSB:s Riksförbund 
HSB :s Riks förbund 
HSB:s Riksförbund 
Markkonsult AB
SIAB
SIAB
KFAI
REPAB
INSTALLATIONS-GRUPPEN 
Hans Andersson 
Sven Olof Eriksson 
Lars-Olof Glas 
Kurt Jonsson 
Holger Nordlund 
Knut Stolz
KFAI
Calor Celsius AB 
KFAI
AB Bahco Ventilation 
Calor Celsius AB 
KFAI
KOMPONENT-GRUPPEN 
Ronny Bergens 
Tore Greger 
Björn Wikberg 
Olle Wåhlström
ER-GRUPPEN 
Åke Blomberg 
Birger Fors 
Magnus Huss 
Ingvar Karlen 
Judit Persson
Centralkonsult AB 
K-Konsult AB 
Centralkonsult AB 
KTH
ER-nämnden 
ER-nämnden 
ER-nämnden 
Byggtjänst 
ER-nämnden
METOD-GRUPPEN 
Olle Wåhlström 
Björn Elinder
KTH
KTH
INLEDNING 7
Uppdrag och 
arbetssätt
Statens råd för byggnadsforskning ER
Metodgruppen
/björn Elinder KTH
Komponent- 
redovisning 
/ronny Bergens
Mark-
gruppen
/börje Wallin
Hus­
gruppen 
/kent Juven
Inst- 
gruppen 
/h.Anderson
Central- K- 
konsult konsult
HSB j Mattson KFAI SIAB KFAI Calur-
Celsius
Organisationsschema
Projektet var organiserat så att beställare och byggnadsproducenter 
samarbetade i fem grupper: Mark-, Hus-, Installations-, Metod- och 
Komponentredovisningsgruppen, där Metodgruppen ansvarade för samord­
ningen. "ER" står för ER-nämnden och det arbete som utföres där har 
analyserats.
Varje grupp har haft 
Arbetet avslutades i
eget anslag och forskningskontrakt med BFR. 
juni 1973. Det totala anslaget var 500.000 kr.
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FULLSTÄNDIGA
HANDLINGAR
PROGRAM­
UPPHANDLING
SCHAKT
ÖVERBYGGNAD
LEDNINGSDRAGNING
STOMME /// //.
UNDERTAK
YTTERTAK
YTTERVÄGG
INNERVÄGG
BJÄLKLAG
<3BYGGHERRE- PROJEKTERING i PROJ AV ANBUDSGIV f KOMPLETTERANDE PROJ EFTER UPPHANDLINGUPPHANDIiNGSUNDERLAGFÖRFRÅGNINGS- UNDERLAG
Fig 2 Översiktsbild av projekteringen uppdelad på mark, hus och in­
stallationer och delar av dessa.
Skilda delar behöver olika fullständighet i förfrågningsunderlaget 
och kräver sedan olika grad av komplettering till anbudsunderlag för 
att principerna 1-4 i Munters arbetsmodell skall uppfyllas.
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GRÄNS FÖR PRODUKTBESTÄWING I EN 
VISS TIDPUNKT FÖR ETT VISST PRO­
JEKT
520 VATTEN, AVLOPP 
540 CAS, TRYCKLUFTGAS. TRYCKLUFT
Projektläge; principbild
Björn Tegnér har utvecklat Munters modell (sid 9) i "Modell för pro­
jektstyrning" 30 juli 1973. BFR anslag E 851 och KBS:UV projekt 0160.
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UPPHANDLING MED FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR
Upphandling på fullständiga handlingar betyder att byggritningar och 
beskrivningar är färdiggjorda innan upphandlingen. Entreprenörernas 
möjlighet att anpassa byggprocessen till egna produktionsmetoder blir 
liten.
Praxis
Vid det "traditionella" byggnadet under 40-. och 50-talet med relativt 
begränsat materialsortiment, med hantverksmässiga arbetsmetoder och 
produktionen huvudsakligen förlagd till byggplatsen var det naturligt 
och lämpligt att före anbudsinfordran och byggnadsproduktion full­
följa projekteringshandlingarna så att en entydig modell av slutpro­
dukten kunde redovisas. Upphandling på fullständiga handlingar före­
kommer nu i mindre omfattning än tidigare.
Redovisningsteknik
"R 72" brukar användas som rekommendation för all redovisning, men är 
i första hand avsedd för "fullständiga handlingar".
Ekonomi
Kostnaderna i upphandlingsögonblicket kan beräknas med stor noggrann­
het. Ett väl projekterat bygge kan också tack vare den omsorgsfulla 
projekteringen bli ekonomiskt, men eventuella besparingsåtgärder från 
entreprenörens sida kan medföra omprojektering.
Kontroll
Byggherrens kontrollmöjlighet är större ju fullständigare ritningar 
och beskrivningar är. De fullständiga handlingarna ger den största 
kontrollmöjligheten.
Möjlighettillkontroll
100%
P TU FH
P = programTU = tidig upphandlingFH = fullständiga handlingar
Fig 4
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PROGRAMUPPHANDLING
Programupphandling är en upphandlingsform som sker på enbart ett skri­
vet program. Den renodlade programupphandlingen förekommer nästan 
aldrig eftersom det är mycket svårt att endast verbalt beskriva ett 
byggnadsprojekt. Det sägs i Munter-utredningen att det för närvarande 
inte finns något system utvecklat för kravbeskrivning, som ersätter 
kravbestämning med ritningar och beskrivning. Flera remissinstanser 
betvivlar att man någonsin kan utveckla ett sådant kravbeskrivnings- 
system. Miljökrav låter sig inte beskrivas på enkelt kvantifierbart 
sätt. En aspekt av programupphandling redovisas under stycket "funk- 
tionsupphandling" på sidan
Praxis
Programupphandling i renodlad form förekommer sällan. Däremot får 
entreprenören ofta kortfattade skrivna program som underlag för sin 
egen projektering. Upphandlingen sker därefter på entreprenörens an­
budshandlingar, så kallad "totalentreprenad". Projekterings- och 
byggansvaret är då i sin helhet överlämnad till entreprenören. Mun­
terarbetet har inte behandlat totalentreprenaden, utan studerat en 
form av "tidig upphandling", där byggherren drivit sin produktbe­
stämning så långt att produktens kvantitet, kvalitet och läge är be­
stämd. Byggaren kan i upphandlingsunderlaget anpassa sina handlingar 
till den egna produktionsplaneringen.
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TIDIG UPPHANDLING
I dag har den hårda tidspressen och entreprenörföretagens växande in­
flytande liksom den ökade användningen av prefabricerade byggkompo- 
nenter i någon grad förändrat förutsättningarna för projektering. Om 
både byggentreprenörens arbetsmetodik och byggnadskomponenter skall 
kunna utnyttjas som konkurrensmedel/ måste entreprenörens synpunkter 
komma in tidigare än vad som är möjligt vid traditionell projektering. 
Konsekvensen av detta är att entreprenören allt oftare utses innan 
bygghandlingarna är ritade.
I MUNTER-projektet har vi försökt studera hur upphandlingsunderlaget 
(kontraktshandlingarna) skall utformas för att upphandling skall kun­
na ske så tidigt som möjligt, samtidigt som kravet på produktbestäm­
ning beträffande kvantitet, kvalitet och läge skall vara uppfyllt, 
så att upphandling kan ske till fast pris (med reglerbara mängder) 
och med alla krav på kontroll tillgodosedda.
Vid traditionell upphandling med "fullständiga handlingar", sker pre­
ciseringen av fakta successivt i etapper. Informationsmängden och 
ritningsvolymen ökar ungefär parallellt och når upp till 100 % först 
i upphandlingsögonblicket.
Vid "tidig upphandling" däremot måste man sträva efter en fullstän­
dig information vad gäller kvalitet och pris i ett tidigt skede av 
projekteringen. Upphandlingen skall ske då endast en liten del av 
handlingarna är framtagna.
U - - -  = Tidig upphandling
- - -  = Upphandling med full­ständiga handlingar 
o = Upphandlingstillfälle
Huvudhandlingar
INFORMATIONS- 100% MÄNGD (som är nödvändig för upphandling till fast pris)
Förslagshandlingar
Skisser
100%
Ritningsmängd
P U FH
Bygghandlingar
Fig 5
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I figuren nedan illustreras schematiskt de skilda projekteringsför- 
loppen vid upphandling på så kallade fullständiga handlingar respek­
tive tidig upphandling. Indelningen avser endast handläggningssätten, 
och endast schematiskt tids- och resursåtgång i de båda fallen.
Projektering vid upphandling på "fullständiga handlingar"I» I 3 I 1
Projektering vid tidig upphandling
I la I 2 I 3 I lb I 4 I
Fig 6
1 Fullständig projektering inkl bygghandlingar används här som för­frågnings under lagla Förfrågningsunderlag 
lb Bygghandlingar
2 Anbudsräkning
3 Upphandling
4 Produktion
Entreprenadform
Entreprenadformen kan variera för tidig upphandling, men för att und­
vika en del svårigheter vid gränsdragningen mellan de olika fackom­
rådena föreslår vi att en odelad entreprenad tillämpas. Bra dellös­
ningar inom de olika facken garanterar inte en bra totallösning.
Arbetsmodell
En praktisk tillämpbar modell för arbetsgången från program till pro­
duktion, kan inom ramen för den uppställda målsättningen, utformas 
enligt nedanstående schema.
B Anbudsförfrågan 
C Anbudsunderlag 
D Upphandling
T” T 3 T lb 4
Fig 7
A Program la Utarbetande av förfrågnings
underlag
2 Anbudsgivaren gör sitt anbuds­
underlag
3 Gemensam justering av anbudet 
och framtagning av det defini­
tiva upphandlingsunderlaget
lb Bygghandlingar 
4 Byggnadsproduktion
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PROJ FÖR 
FÖRFRÅGAN
BYGGHERRE O------- »-Q
ENTREPRENÖR
KONTROLL
URVALO-- -o
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PROd FÖR 
ANBUD
■O
ALLA ANBUDS­
GIVARE
A
!-----
I KONTROLL 
URVAL
u
^ w PROJ FÖR
K ^Ikompletteringå ö
-3 ANBUDS­
GIVARE
O
KONTROLL . 
BESLUT ,
p— —6
t
PROJ FÖR 
KONTRAKT
-O
1 ANBUDS­
GIVARE
Ô-
PROJ FÖR 
ARB. HANDL.
—-O
ö-
Fig 8. Bild av projekteringsförloppet
Figurerna tidigare i detta stycke är förenklade och i verkligheten 
kan upphandlingsförloppet se ut t ex på det sätt som visas i figur 8. 
Projektering för komplëttering med mer än 1 anbudsgivare är från vis­
sa synpunkter mindre önskvärd. Den goda produktprecisering i förfråg- 
ningsunderlaget, som eftersträvats i MUNTER, bör i detta avseende ver­
ka i rätt riktning.
Praxis
Upphandlingsformer med "tidig upphandling" förekommer ofta, och då 
BFR i sina direktiv skriver att: "Rådet bör vara öppet för förslag 
från grupperna, som går ut på att systematisera inom företaget redan 
befintlig redovisningsteknik" har MUNTER-grupperna haft rika tillfäl­
len att tillmötesgå detta, eftersom utredningsarbetet syftar till att 
utveckla en ganska normal upphandlingsform.
Projekteringsanvisningar för traditionell upphandling liknande "R72" 
saknas, men MUNTER siktar till att fylla denna lucka.
I jämförelse med gängse upphandlingsunderlag för t ex mark och kli­
matanläggningar, innebär MUNTER en skärpning av kraven.
MUNTER innebär att man mer exakt än tidigare skall utforma förfråg­
nings- och upphandlingsunderlag. En seriös upphandling kräver detta.
Kostnadsvinster
Projekteringsinsatsen, totalt sett, förkortas, förenklas eller för­
billigas antagligen inte. Däremot räknar man att totalkostnaden för 
byggnaden blir lägre eller kvaliteten bättre avpassad än tidigare, 
eftersom man ritar "rätt" saker emedan man känner produktions förut­
sättningarna i ett tidigt stadium. Ett exempel där den tidiga upp­
handlingen i dag är av stort värde är låneansökningar för statliga 
bostadslån, där ett fast anbud från en entreprenör måste finnas in­
nan lånet beviljas. Denna låneförfrågan bör naturligtvis ske i ett 
tidigt skede av projekteringen.
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Byggherren bör i korrekt utförda handlingar för tidig upphandling ha 
en nästan hundraprocentig kontrollmöjlighet.
Förfrågningsunderlag
Nivån på förfrågningsunderlaget, som gällt för MUNTERS utredningsar­
bete har bestämts av följande primära krav:
- beställarens krav på kvantitet, kvalitet och läge skall vara så en­
tydigt angivna att de om möjligt motsvarar informationen hos "full­
ständiga handlingar",
- slutgiltig produktionskostnad skall kunna baseras på anbudet och 
leda till fast pris,
- entreprenören skall ha möjlighet att välja produktionsmetod med 
hänsyn till egna erfarenheter och resurser,
förfrågningsunderlaget skall kunna framställas med liten tids- och 
resursinsats. Det har visat sig att man med Munters förutsättning­
ar kommer fram till ritningar i skala 1:400 eller 1:200. Vid små 
projekt kan det till och med löna sig med skalan 1:100.
Förfrågningsunderlaget kan vara av mycket skiftande omfattning. Den 
kan vara ganska fullständig och ligga nära upphandlingsunderlaget i 
sin utformning, både vad gäller antalet ritningar och den totala in­
formationen, som är nödvändig för upphandling till fast pris. Anbuds- givarens arbete blir i så fall ringa.
Förfrågningshandlingarna kan också vara knapphändiga och lämna liten 
information. I så fall krävs en stor arbetsinsats av anbudslämnaren 
och endast de större entreprenadföretagen eller företag som är be­
redda till ett mer omfattande anbudsarbete kan svara. Denna summaris­
ka förfrågan ställer även stora krav på anbudsbedömningen.
Praxis
I dag förekommer olika detaljering av förfrågningsunderlaget. Alltför 
ofta är det ofullständigt utformat, det har alltså funnits goda skäl 
för MUNTER att belysa detta problem. MUNTER studerar fallet F2 enligt 
figuren. F^ påminner mer om totalentreprenad.
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INFORMATION 
(för upphand!ing 
till fast pris)
RITNINGSMÄNGD 100%
Fig 9
F^ = Förfrågningsunderlag med låg informationsnivå innebär stort ar­
bete (A^) för anbudsgivaren.
F2 = Förfrågningsunderlag, med omfattande information ger litet arbe­
te för entreprenörens anbudsförfrågan (A2).
U = Upphandlingsunderlag
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Samtidigt med "ER" utvecklades under 1960-talet teorier om förenklad 
upphandling genom totalentreprenader, där entreprenören fick sina di­
rektiv endast i skriven, varuneutral form. Byggherren skulle uttrycka 
sina krav i mätbara egenskaper.
1968 publicerade både Centralkonsult och "Atterbom" i tidens anda 
system för "funktionsupphandling". De gick ut på att egenskaper på 
byggdelar skulle uttryckas i numeriska värden. Varje byggnadsdel kun­
de emellertid teoretiskt finnas i tusentals variationer beroende på 
antalet egenskaper och antalet klasser för varje egenskap.
Det arbete som lades ned på programhandlingarna blev i dessa och and­
ra system orimligt stort eftersom man för t ex en mellanvägg måste 
gardera sig med krav på fästmöjligheter för föremål, slaghållfasthet, 
limbarhet, fukttålighet, vikt, böjhållfasthet etc. Estetiska och mil­
jömässiga värden däremot kunde inte mätas och förblev olösta problem. 
Omständiga värderingsmodeller utvecklades för att lösa dessa svårig­
heter, men lyckades aldrig nå fullgoda resultat.
Det visade sig rationellare att projektören bestämde vissa saker fö­
re upphandlingen. Byggnadsstyrelsen (som drivit "funktionsupphand- 
lingsprinciperna" ganska långt) liksom utredningslaget bakom "Atter­
bom" gjorde själva (trots utredningsarbetet!) upphandlingar som var 
rationella men relativt traditionella. Man redovisade Innerväggar 
ungefär på detta sätt:
Läge: planer i 1:2000 eller 1:4000
Mängd : m2
Kvalitet: - normkrav
- mått -
- utseende
- uppbyggnad
alt -
brandklass (enl BABS) 
ljudisolering (dB)
väggtjocklek (max) för modul­
anpassning
skravplacering
sockel och lister (måln enl AMA) 
vävklistring (måln enl AMA)
gipsskivor på stålreglar
2x13 mm gipsskivor på stålreglar
+ 30 mm mineralull
- övrigt - detaljer i skala 1:1 eller 1:10
(förekom inte i alla entrepre­
nader)
Man fann alltså att projektören (anställd hos entreprenör eller bygg­
herre) borde ansvara för utformningen av byggnadsprojektet före upp­
handlingen. Ett stort programarbete som leder till "funktionsupp­
handling" är förmodligen inte rationellt. Renodlad funktionsupphand­
ling innebär dessutom att entreprenören ikläder sig konsultansvaret 
vilket gäller 10-15 år i stället för de vanliga 2 åren som gäller 
för entreprenadarbeten oavsett upphandlingsformen. Funktionsupphand- 
lingen innebär alltså en komplicering där man väntat sig en förenk­
ling.
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Entreprenörens möjlighet att själv välja egna konstruktioner är garan­
terad i AF-AMA.
Projektören
Funktionsupphandling är i dag inte mogen att användas. Man måste i 
stället utgå från hur projektören väljer varor med hjälp av katalo­
ger och egen erfarenhet. ER borde hjälpa projektören att få bättre 
underlag för sina val av varor och konstruktioner.
ER har hittills i stor utsträckning varit en expertinriktad informa­
tion med teknisk slagsida. Den måste förändras och bli mer brukbar 
inriktad så att projektören får svar på de frågor han ställer. Efter­
som varuutbudet är mycket stort måste kommunikationen mellan tillver­
karen och projektören underlättas. Denna förenkling kan troligen ske 
med "ER-rutor" som på några få rader talar om de viktigaste egenska­
perna som materialet har. (Se sid 43 till sid 50 i Komponentredovis­
ningens Byggforskningsrapport R 47:1973.)
Exempel på sådana krav har Markgruppen tagit fram för tryckimpregne- 
rat virke. Man vill veta:
- beständighet eller garantitid (år)
- lämplighet för ytbehandling
- aggretion mot växter
- aggretion mot stål
- färdigbeständighet 
(- pris)
Branschorganisationer inom tillverkarledet (ex spånskiveföreningen) 
har upptäckt detta kommunikationsbehov och ger själva ut information 
där man klassar sina varor på ett enkelt och överskådligt sätt. För 
att förenkla kommunikationen vid val av vara kan i vissa fall krav­
uppfyllelsen uttryckas som "god", "mindre god" och "dålig". Förutom 
den hjälp som projektören har vid sin sammanvägning av egenskaperna 
och den förenklade kommunikationen mellan tillverkare och projektor, 
kan klasserna användas då entreprenören diskuterar utbytesrätten för 
"vara X eller likvärdig".
Tillägg:
Man har i några Munter-grupper kommit fram till att det vore önskvärt 
att få fram egenskapsredovisande dokument, som är relaterade till 
byggnadsdelar såsom vägg, bjälklag etc och inte, som nu huvudsakligen 
till material och varor.
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INLEDNINGSynpunkter 22TEKNISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM 
SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR 
Avd Projekteringsmetodik
MUNTER Metodgruppen
PM
Sammanfattande synpunkter på MUNTER-gruppernas utredningar 
och förslag till fortsatt arbete.
1.
.1
.2
.3
UPPDRAGETS BAKGRUND 
Allmänt
Utredningsgrupperna har uppfattat att bakgrunden till BFR:s 
initiativ till utredningen i korthet har följande orsaker;
Under lång tid har BFR satsat mycket pengar på utveckling av 
s k fullständiga bygghandlingar. Man har idag också mycket 
omfattande anvisningar för denna redovisning. Det finns idag 
också en tendens till att bygghandlingarna blir mycket omfattan­
de och komplicerade, men trots detta ändå inte i alla delar är 
direkt användbara för produktionen.
I dagens situation hävdar BFR när man inte inom överskådlig 
tid, kan räkna med ökade resurser till projekteringen (eller 
ökad andel till produktbestämningen av totala resursen för ett 
projekt) är det intressant att studera om det kan göras en om­
fördelning eller förskjutning av tillgängliga resurser för pro­
duktbestämningen .
Eftersom arbetet med att ta fram bygghandlingar till stor del är 
ett tekniskt rutinarbete, är det intressant att studera om detta 
kan minskas eller överlåtas på entreprenören och frigjorda re­
surser tillförs de tidigare skedena i produktbestämningen (pro­
gram- och förslagshandlingar), som har större betydelse för den 
byggda miljön än bygghandlingsskedet.
En huvudförutsättning för utredningar, som skulle studera möj­
liga förenklingar av förfrågnings-, upphandlings- och bygghand­
lingar skulle vara att byggherren fortfarande skulle bestämma; 
kvantitet, kvalitet och läge och kunna upphandla till fast pris.
BFR:s form för organisation av utredningsarbetet.
Även för utredningsarbetets organisation har BFR tagit ett nytt 
öch intressant initiativ. BFR har skisserat en sammansättning 
av lämpliga arbetsgrupper för arbetet och sedan gått ut och 
frågat tilltänkta personer och på sä sätt fått grupperna etable­
rade. Det är alltså ett mycket aktivt sätt att initiera utred­
ningar i jämförelse med att "sitta och vänta på" att intressanta 
ansökningar kommer in. En kommentar till detta kan vara att BFR 
kan få större inflytande över utredningsverksamheten på detta 
sätt.
Utredningsdirektiv
BFR:s direktiv för utredningen är formulerat i "PM betr utveck­
lingsarbete för redovisning av; mark, hus och installationer. 
21.2 .-■l-9-7'2-.-u-
Gatuadress 
östermalmsgatan 26
Postadress
Fack
100 44 Stockholm 70
Telefon 
lokal 23 65 20 
riks 06/236320
Telegram
Technology
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I denna PM, som har återges förkortad, utgår man ifrån att 
projekteringsprocessen har 4 parter, som har huvudintresse av 
att det blir en bra produkt. Utifrån denna beskrivning skulle 
olika handlingar kunna urskiljas var och en anpassad efter sin 
huvudaspekt.
"Huvudaspekterna :
A. Brukaraspekten
B. Förvaltaraspekten
C. Producentaspekten
D. Myndighetsaspekten
Rådet önskar initiera ett utvecklingsprojekt betr de handlingar, 
som skall ligga till grund för producentens aktiviteter. (Punkt C,
Handlingarna skall vara så beskaffade att de;
1. I så stor utsträckning som möjligt är produktions- och varu- 
neutrala dvs att de i så hög grad som möjligt låser kvan­
titet , kvalitet och läge utan att hämma konkurrensen mellan 
produktionsmetoder och varor.
2. Bereder beställaren möjlighet att kontrollera, att han er­
hållit det han handlat upp.
3. Minskar projekteringsarbetets omfattning.
En förutsättning för att lyckas med ovanstående punkter är 
troligen att :
1. Projekthandlingarna systematiseras i grupper med lång livs­
längd (typritningar, typbeskrivningar) samt kortare livslängd 
(projektanknutna dokument).
2. Handlingarna baserar sig på användande av fysikaliska krav 
på varor eller byggdelar alternativt anläggningsdelar.
3. Handlingarna skall vara enkelt relaterade till generella doku­
ment typ AMA, ER, annan form av varuinformation, SI samt normer
Materialet kan struktureras enligt BSABs byggdelstabeller spe­
ciellt intresse skall ägnas åt att ER-arbetet tillvaratages inom 
uppgiften. Format A4 skall användas i så stor utsträckning som 
möjligt."
Om utredningsarbetets organisation sägs bl a
'"Projektet uppdelas i tre delar relaterade till arbetsfördelningen 
på byggarbetsplatsen:
1. Redovisning för integrerade markarbeten
2. Redovisning för husbygge
3. Redovisning för installationer
Gränsdragnings- och relationsproblem måste lösas så snart som 
forskningsgrupperna bildats."
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För initiering av projektet kontaktar Byggforskningsrådet be­
ställaren samt producenter för bildande av ett "team" (2-4 
personer) inom varje delområde.
En person per arbetsområde bör friställas för forskningsupp­
giften med rekrytering ur nedan nämnda företag enligt senare 
överenskommelse dem emellan.
En ansvarig (grp ordf) per område utses. Ordföranden + utredarna 
skall representera arbetsområdet i ett speciellt samordnings- 
forum.
Exempel på producent/beställarkombinationer per delområde:
Mark: J.M. - HSB 
Hus: SIAB - KFAI
Installationer: Calor-Celsius/Bahco - KFAI
Sammanhållande fristående institution: Avd för projekterings­
metodik, KTH
Rådet bör vara öppet för förslag från grupperna som går ut på 
att systematisera inom företag redan befintlig redovisnings- 
teknik.
Parallellt med detta utvecklingsarbete pågår utvecklingsarbete 
hos Centralkonsult och ER-nämnden.
I "Forum för samråd" enligt organisationsschema skall dessa 
finnas representerade.
Arbetet bör vara avslutat inom ca ett år samt kunna påbörjas 
våren 1972.
För uppgiften har reserverats högst 125.000.kronor per delom­
råde att förbrukas för ett komplett avrapporterat redovisnings­
system . "
Kommentar
Vid genomgång av utredningens genomförande och resultat är det 
viktigt att hålla i minnet utredningens begränsning att i första 
hand arbeta med de handlingar som skall ligga till grund för 
producentens arbete (huvudaspekt C Producentaspekter) dvs 
upphandlingsunderlaget.
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UTREDNINGENS GENOMFÖRANDE.
1 Tolkning av direktiven
Direktiven för utredning som de givits frän BFR kan synas vara 
mycket klara och strikta beträffande de handlingar man är ute 
efter. En mer inträngande diskussion visar emellertid att varje 
av de 3 punkterna rymmer stora och delvis svårgripbara problem. 
Det kan också hävdas att några av punkterna rymmer motsättningar! 
som det gäller att komma fram till en lämplig balans emellan.
En närmare diskussion visade också att de olika gruppernas sätt 
att tolka direktiven delvis var olika, trots att gruppernas 
sammansättning méd producent/beställare var lika i grupperna.
Det finns säkert flera orsaker till dessa olikheter bl a att de 
i grupperna verksamma personerna har olika erfarenhet och bak­
grund och att de tre områdena mark, hus och inst hittills haft 
relativt olikartat sätt "att lösa sina uppgifter på. Orsaken till 
detta förhållande torde vara att hus- och installâtionssektorer- 
nas anläggningsdelar kräver skilda arbetsinsatser under såväl 
projektering som byggande. Även installâtionssektorn finns skill- 
nader mellan t ex ventilation och VA. På sikt bör en samordning 
innebära förenkling av projekteringsinsatsen.
Att området för utredningen i stor utsträckning är oklart visade 
de många diskussioner, som var nödvändiga i början av utrednings­
perioden. Stor meningsskiljaktlighet rådde ofta betr; terminologi 
praxis och olika handlingars verkliga effekt.
2 Utredningens två tidsaspekter.
I de inledande diskussionerna framkom att utredningsgrupperna 
var intresserade av att arbeta med två tidsaspekter beträffande 
resultatet. Ett kort perspektiv "MUNTER-73" som skulle ge direkt 
användbara utredningsresultat, och ett långt perspektiv "MUNTER- 
74-80" vilket skulle som resultat av utredningen ange önskvärda 
utvecklingsarbeten framöver. Också denna avvägning har grupperna 
ägnat olika intresse åt:. Det kan efteråt sägas att dessa diskus­
sioner tog en alltför stor del av tiden i det inledande skedet.
3 Samordning av gruppernas arbete.
De under punkt 2.1 relaterade omständigheterna tillsammans med 
den från BFR uttalade självständigheten och utredningsansvaret 
■för varje grupp, har gjort att en långt gående samordning av det 
innehållsmässiga i de olika utredningarna inte har varit möjlig. 
Samordningen har istället till stor del inriktat sig på administr 
tiv samordning. Den knappa tiden har också bidragit till att sam­
ordningen inte har kunnat drivas så långt.
Under större delen av utredningstiden har kontakt och samråd 
mellan grupperna fungerat enligt följande;
Samrådsforum (för utredningsmännen, gruppernas ordförande, BFR 
samt övriga intresserade) ca varannan månad. Principdiskussioner 
och redovisning av läget.
Månadssammanträden (för utredningsmännen) med utredningsgrupperna 
Samordnings- och samarbetsfrågor, arbetssammanträden.
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Besökssammanträden. Mellan månadssammanträdena, sammanträden 
mellan en eller ett par grupper och metodgruppen eller mellan 
två grupper. För mer detaljerade frågor och speciellt för gräns- 
dragningsfrågor.
Huvudfrågor för utredningen
Diskussionerna och arbetet under utredningens första skede 
utkristalliserade en huvudfråga som det fortsatta utrednings­
arbetet borde ägna stor arbetsinsats åt. Grupperna var i stort 
sett eniga om detta.
Att i kedjan - förfrågningsunderlag - anbudsgivarens komplette­
ring - upphandlingsunderlag, är det upphandlingsunderlagets 
omfattning och utformning som är det centrala, (se fig 1) På 
de dokument som upphandlingsunderlaget består av sker upp­
handling och kontraktskrivning. Friheter som givits i för- 
frågningsunderlaget låses i stor utsträckning i upphandlings- 
underlaget.
En annan fråga som grupperna ansåg vara viktig var bygghand­
lingarna, trots att BFR inte direkt uttryckt att det skulle 
ingå i utredningen. Hus-gruppen har speciellt intresserat sig 
för denna fråga. Orsaken till gruppernas inställning i denna 
fråga var givetvis, att det inte är möjligt att rekommendera 
ett visst omfång på förfrågnings- och upphandlingsunderlag om 
man inte samtidigt studerar konsekvenserna för produktions­
planeringen och för produktionen. Man var cckså i stort sett 
överens om att handlingarna bör ordnas efter byggandets genom­
förande och sorteras i dess huvudaktiviteter.
ER-gruppen och Komponentredovisningsgruppen
Dessa två grupper har haft en lösare anknytning till arbetet.
De har dock deltagit i gemensamma sammanträden i ungefär samma 
utsträckning som övriga grupper. Samarbetet mellan ER- och Komp­
grupperna har också varit omfattande.
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SYNPUNKTER PÂ RESULTATET SOM DET NU FÖRELIGGER.
1 Uppdelning av resultatmaterialet för analys.
För att kunna ge synpunkter på resultatet är det nödvändigt att 
dela upp det och analysera de olika delarna för att sedan kunna 
ge sammanfattande synpunkter.
För uppdelningen används i stort sett samma rubriker som användes 
vid genomgången av materialet vid samrådsforum 1973-04-05. För 
varje rubrik görs sedan en systematisk genomgång i vilken grupper­
nas arbete diskuteras tillsammans, I denna genomgång kommer det 
att diskuteras i vilken grad de uppsatta målen för utredningen 
har uppnåtts.
Rubriker för uppdelningen
a - Målgrupp
b - Förfrågningsunderlag
c - Anbudsunderlag (komplettering av anbudsgivaren) 
d - Upphandlingsunderlag 
e - Bygghandlingar 
f - Generella dokument 
g - Ritningsexempel 
h - Generell förenkling
2 Sammanställning av Mark-, Hus- och Inst-gruppernas arbete enligt 
rubrikerna a - h ovan.
21 Markgruppen
a. Målgrupp
Det finns mycket litet skrivet om handlingar för tidig upp­
handling och behovet av MUNTER bör därför vara stort, särskilt 
med tanke på att upphandling redan idag sker genom tidig upp­
handling. Gruppen har därför riktat sig till praktikern 
(projektören och producenten) och utformat dokumenten så att 
de fyller det informationsbehov, som finns idag.
b. Förfrågningsunderlag.
Ett enkelt dokument som med så liten projekteringsinsats som 
möjligt anger beställarens krav och samtidigt gör anbudsgiv- 
ningen möjlig med rimlig arbetsinsats från anbudsgivarens sida.
Förfrågningsunderlaget består; av en kort beskrivning som hän­
visar till AMA och till krav och normer som ställts av sam­
hället. En enkel markplan i skala 1:400 som visar hur markan- 
läsgn^ngen kan lösas med krav på de olika ytorna samt grov 
höjdsättning på mark och hus. Serviceanslutning och översiktlig 
geoteknisk undersökning.
c. Anbudsunderlag
Förfrågningsunderlaget kompletteras av anbudsgivaren på 
följande sätt, som anger mängden, kvalitet (ibland genom 
fabrikatangivelse) på vad som ingår i anbudet.
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Beskrivningen skall i detta skede vara så fullständig, att 
när justeringen skett i samband med upphandlingen, någon 
komplettering i bygghandlingsskedet ej erfordras. Markplanen 
är kompletterad och de olika ytorna och utrustningen har här 
redovisats noggrannt. Planen redovisar översiktligt höjdsätt- 
ning av ytor och måttsättning av hårdgjorda ytor.
VA-plan utförs i samma skala som markplanen 1:400.
Markredovisningsplan och sektioner om dessa inte ingår i 
förfrågningsunderlaget.
d. Upphandlingsunderlag
Upphandlingsunderlaget består av anbudsunderlaget kompletterat 
med de handlingar som blir resultatet av de förhandlingar 
som föregår upphandlingen.
e. Bygghandlingar
Beskrivning är samma som i upphandlingsunderlaget, men rit­
ningarna måste kompletteras och antalet ökas. Byggarbetsrit- 
ningarnas utformning och omfattning i stort sett enligt nuv. 
praxis.
f. Generella dokument
ER. Man har idag begränsade möjligheter att utnyttja ER 
dokumenten beroende på att det finns så få dokument som berör 
mark.
AMA är lämpligt utformad för mark och är beskrivningens 
ryggrad.
g. Ritningsexempel
Exemplet är i stort sett anpassat till gällande normer. De 
avvikelser som gjorts i förenklingssyfte kommer att redovisas.
h. Generell förenkling
I de 4 stegen i förfrågnings-, anbuds-, upphandlingsunderlag och 
bygghandlingar detaljeras successivt handlingarna. Redan i 
anbudsunderlaget klargörs produktionsaspekterna.
Projekteringsarbetet kan sedan drivas med utgångspunkt från 
produktionsförutsättningar och ekonomiska förutsättningar, 
vilket ger underlag för rationell projektering.
Husgruppen
a. Målgrupp
Förutom BFR, byggherrar, projektorer och i mindre utsträckning 
producenter, då dessa snarare tar emot och bearbetar än utformar 
handlingarna.
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b. Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget, som det framgår av ex omfattar: 
Administrativa föreskrifter, enl AF,
Ritningar, situationsplan 1:400
Planer, fasader och sektioner 1:200
Kvalitets- och mängdbeskrivning av byggnadsdelar
c. Anbudsunderlag
Anbudsgivaren skall med ledning av förfrågningsunderlagets 
ritningar och kvalitets- och mängdredovisning på byggnads- 
delsnivå (neutrala där så är möjligt och önskvärt) föreslå 
tekniska lösningar för hela byggnadsdelen, ytskikten och bär­
verket .
d. Upphandlingsunderlag
Upphandlingsunderlaget bygger på förfrågningsunderlaget, som 
av anbudsgivaren i varje avsnitt har preciserats till en nivå 
(anbudsunderlaget), som entydigt klarlägger för beställaren 
vilken produkt han får och ger honom möjlighet att senare 
kontrollera att den offererade produkten erhålls. Upphand­
lingsunderlaget redovisar därför de tekniska detaljlösningarna.
e. Bygghandlingar
Efter upphandling utförs bygghandlingar, (byggarbetsritningar 
och beskrivning), Strävan är att byggnadsbeskrivningen skall 
bli ett centralt dokument som sammanhåller all information 
och ger hänvisning till generella dokument. Den kan i princip 
vara uppbyggd enl E Wåhlin R 4:1971.
Byggarbetsritningar skall ordnas efter byggandets huvudakti­
viteter, helst genom att ett kodsystem uppbyggt kring bygg­
nadsdelarna används. All erforderlig information för att ut­
föra huvudaktiviteterna bör samlas till ett fåtal byggarbets­
ritningar.
Ritningsförteckning bör även innehålla hänvisningar mellan 
byggarbetsritningar och övriga ritningar.
(I denna sammanfattning finns med en del av Hus-gruppens 
synpunkter för MUNTER 74-80).
f. Generella dokument
ER erfordras på byggnadsdelsnivå om den skall bli användbar 
som projektanknutet dokument. En stor del av kvalitetsangiv- 
ning skulle då kunna bli neutral. I botten på ett sådant 
system är hittillsvarande ER-arbete lämpligt, Gruppen har på 
uppdrag av ER-nämndens utvecklingsgrupp utfört arbete inom 
"innervägg spro j ekt et".
Typritningar. Producentens typritningar och ev byggnadsdels- 
blad i ett egenskapsredovisningssystem passar in liksom SIS, 
AMA etc. Typritningar från beställarsidan strider däremot 
mot övriga formulerade mål.
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g. Ritningsexempel
Det är dålig överensstämmelse med SIS och bokstavsgruppernas 
redovisningstekniska anvisningar. Exemplet är en enkel in­
dustribyggnad utformad utan någon arkitektonisk medvetenhet.
h. Generell förenkling
Projekteringen minskar för byggherren men ökar för entrepre­
nörerna. Särskilt om projekteringen i samband med anbudsgiv- 
ningen medräknas. Minskning av totala projekteringsarbetet 
kan inte vara något önskemål i och för sig.
Inst-gruppen
a. Målgrupp
Praktiskt verksamma projektorer, byggherrar och producenter.
b. Förfrågningsunderlag
Inst sidan har en speciell situation genom att den innehåller 
flera olika delar; VVS, El och STYR, vilka i sin tur kan 
underindelas. De olika delområdena har f n olika praxis betr 
typ och omfattning av projekteringsunderlag och förtillverkade 
delar (komponenter). Följande karaktäristik gäller förfråg- 
ningsunderlagets utformning.
Systemvalet fixeras men med relativt stor frihet betr komponent 
val. (Med ett sytem menas en anläggningsdel som svarar för en 
viss funktion; värme, ventilation etc.) AF gemensamt för; 
vatten, avlopp, gas, tryckluft och värme enl AF AMA -72.
Gemensamt funktionsschema för luftbehandling, värme-, styr- 
och kylsystem. Kravspecifikationer med prestationskrav och 
mängder i beskrivningen.
Ritningar som anger utrymme för apparater och ledningars läge 
och i vissa fall dimension t ex för rör.
Principskisser för gruppkopplingar.
Ritningar i skala 1:100 för vissa komplicerade delar i större 
skala. Vid stora och installationsfattiga objekt bör skalan 
1:20C eller 1:400 väljas.
Gruppen karaktäriserar själv sitt förfrågningsunderlag som 
förenklade "fullständiga handlingar" med krav på uppgifter 
från anbudsgivaren för att erhålla ett upphandlingsunderlag. 
Förfrågningshandlingarna uppskattas till 60-80 % av "full­
ständiga handlingar" (bygghandlingar). Förenklingen ligger 
främst i att detaljkonstruktioner utelämnas, som ej behöver 
vara kända för rimligt noggrann kalkylering av anbud eller 
vars utförande varierar mellan olika entreprenörer.
c. Anbudsnnderlag
Förfrågningsunderlaget kompletteras av anbudsgivaren med 
förteckningar bl a över väsentliga komponenter, vars fabrikat
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ej specificerats i förfrågningsunderlag samt deras eventuella 
eleffektbehov. Mall till förteckningen skall ingå i fcrfråg- 
ningsunderlag.
d. Upphandlingsunderlag
Anbudsunderlaget kompletterat med de handlingar som blir 
resultatet av de förhandlingar som föregår upphandlingen.
I idealfallet skall några kompletteringar inte behcvas.
e. Bygghandlingar
Bygghandlingarna bör i stort sett ha en omfattning som vid upp­
handling på "fullständiga handlingar". Skälet är bl a att det 
vid ändringar under brukstiden behövs ett utförligt ritnings- 
material.
f. Generella dokument
ER. Kan idag användas som hjälpmedel för projektören vid val av 
komponenter. Detta minskar dock inte projekteringsarbetet. En­
ligt Inst-gr är inställningen till EF. idag ljum både bland 
projektorer och entreprenörer. ER används inte i nämnvärd ut­
sträckning. Inst-gr tror inte på klassificering av egenskaper. 
Det blir mycket arbetskrävande att utveckla ett sådant system 
och ger ett onödigt komplicerat sätt att välja komponenter.
AMA användes genomgående.
g. Ritningsexempel
Exemplen (på förfrågningshandlingar) kan enligt gruppen karak­
täriseras som förenklade fullständiga handlingar med krav på 
uppgifter från anbudsgivaren för att få ett fullständigt upp­
handlingsunderlag .
Exemplen gäller samma enkla fabriksbyggnad som Hus-gruppen 
redovisar. Det är relativt dålig överensstämmelse med SIS 
och bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar. Av­
vikelserna beror enligt gruppen till stor del på en strävan att 
utföra ritningar på enklast möjliga sätt utan att därför för­
sämra deras användbarhet.
Exempel på gemensamt funktionsschema med tillhörande förteck­
ning (mall).
h. Generell förenkling
Införandet av gemensamt funktionsschema, som omfattar alla 
installationer för lokalklimatisering innebär en effektivi- 
sering av projekteringen och förenkling av inlärning av an- 
läggningsfunktioner för entreprenörer och brukare.
Mallar för anbudsgivare förenklar anbudsgranskningen.
Förenklat ritningsutförande.
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Mängdförteckning utelämnad i beskrivningsdel (införd på 
ritning).
3 Sammanfattande synpunkter
31 Målgrupp
Grupperna har haft något olika tolkningar av vem som är den 
naturliga målgruppen. Mark- och Inst-gr har sagt att det är 
den praktiskt arbetande projektören. Hus-gr har ansett att det 
i en första omgång är BFR, som är målgruppen, därför att en 
begränsad utredning på kort tid inte kan ge så färdigt resul­
tat att det blir direkt användbart för praktiker. Detta är med 
andra ord något olika bedömningar av utredningens-, detaljerings- 
och konkretiseringsnivå.
Eftersom utredningsdirektivet var att studera handlingarna främst 
ur producentaspekten bör projektorerna vara den primära målgruppen 
Det är de som skall utforma handlingarna så att dels producent­
aspekten blir tillgodosedd, dels att tillgodoseendet av producept- 
aspekten inte äventyrar beställarens krav på en tillräckligt klart 
redovisad produktbestämning.
Intrycket är att brukaraspekten är rätt litet observerad i ut­
redningsarbetet trots att den har diskuterats ingående vilket 
beror på den från BFR klart uttalade inriktningen på producent- 
aspekten. Det gör emellertid att utredningen har blivt i rätt 
"smalspårig" och kanske borde kompletteras på detta område och 
angripa det mycket svåra problemet, hur man skall uttrycka bruka­
rens krav om man inte redovisar vad man vill ha i beskrivning och 
ritning (teknisk lösning). För vissa delar i en byggnad bör det 
gå bra i vissa kommer det knappast att lyckas.
Man kan dock påstå att brukaraspekten har behandlats i diskussione 
om handlingarnas utformning med avseende på "låsningar och fri­
heter".
Förfrågningsunderlag32
Mark-gr förfrågningsunderlag är mycket enkelt och lämnar relativt 
stor frihet åt anbudsgivaren betr detaljlösningar och materialkva­
litet. Hus-gr har större låsning genom ritn i 1:200 plus byggnads- 
delsritningarna. Inst-gr verkar att ha mer preciserade krav än 
dagens praxis, men lämnar till anbudsgivaren att i stort sett välj 
komponenter fritt.
Ingen av gruppernas sätt att uttrycka omfattningen av förfrågnings 
handlingarna är särskilt klart redovisad.
Det verkar dock som om gruppernas olikheter .inte är större än att 
de kan bearbetas till ett homogent material. Detta är nödvändigt 
för att kunna använda det, eftersom Mark-, Hus- och Inst är be­
roende av varandra och delvis integrerat.
Anbuds- och upphandlingsunderlag.-'33
Begreppen ligger nära varandra. Upphandlingsunderlaget är anbuds- 
underlaget kompletterat med de eventuella handlingar som en slut-
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förhandling ger innan kontraktskrivning.
Alla tre grupperna anser att om man skall uppfylla kravet på 
att låsa kvantitet, kvalitet och läge så att beställaren säkert 
kan bedöma om kraven blivit uppfyllda fordras, att de tekniska 
lösningarna redovisas med beskrivning och enkla ritningar. Det 
finns f n inget system utvecklat för kravbeskrivning, som kan 
ersätta detta. Flera remissinstanser betvivlar att man någonsin 
kan utveckla ett sådant kravbeskrivningssystem. Miljökrav låter 
sig inte beskrivas på ett enkelt kvantifierbart sätt.
Beroende på förfrågningsunderlagets omfattning och inriktning 
blir anbudsgivarens kompletteringsinsats varierande för de tre 
grupperna. Det är ralitvt stor överensstämmelse mellan gruppernas 
redovisning av upphandlingsunderlagets omfattning. Det speglar 
att grupperna har samma principiella inställning, att dessa hand­
lingar skall låsa ; kvantitet, kvalitet och läge och därför även 
redovisa tekniska lösningar. Redovisning är dock förenklad i för­
hållande till nu gängse "fullständiga handlingar".
Ju mindre som har låsts i förfrågningshandlingarna, ju större blir 
naturligtvis anbudsgivarens komplettering (se åter fig 1) och ju 
mer omfattande blir beställarens bedömning av de inkomna anbuden. 
Situationen närmar sig då alltmer totalentreprenaden. Denna 
problematik är endast i begränsad omfattning berörd i utredningar­
na, men behandlas kortfattat av metodgruppens "Inledning" och 
av Inst-gr.
Slutsatsen om detta avsnitt blir densamma som för förfrågnings­
under laget. Det borde gå att bearbeta materialet till en godtagbar 
helhet.
Bygghandlingar
Grupperna anser att bygghandlingarnas omfattning men inte deras 
organisation i stort sett behöver motsvara nuvarande praxis, eller 
eventuellt ökas, vilket i så fall bör grunda sig på en helhets­
bedömning av kvaliteten på den färdiga produkten och kostnaden.
På sikt bör den kunna minska i takt med att produktanknutna doku­
ment av typ byggdetaljblad utvecklas mer.
Färdig-projekteringen efter upphandlingen har ägnats stort in­
tresse av Hus-gr. Speciellt synpunkten att beskrivningen är huvud­
dokumentet till vilka ritningarna är illustrationer och att 
^>yggarbetsritningarna skall ordnas efter byggandets huvudaktivi­
teter med ett kodsystem uppbyggt kring byggnadsdelarna. Mycket 
av detta arbete ligger inom MUNTER -74-80 och bör på olika sätt 
studeras ytterligare. Därvid bör frågan vidgas och ta med en del 
av remissynpunkterna ang projektörens ställning, ansvarsförhållan­
den, byggdetaljbladsutveckling etc.
Av gruppernas redovisning framgår att upphandlingshandlingarna 
även med MUNTER-metoden tar en stor del av den totala projekte­
ring svolymen.
Generella dokument
ER. Inställningen till befintliga ER-dokument var rätt ljum i 
början av utredningen, men har mot slutet blivit något mer positiv.
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En del i utredningsarbetet var att se om ER kan användas i för­
frågnings- och upphandiingsunderlagen. Resultatet är att Mark och 
Hus anser att användningsmöjligheterna med nuvarande ER-dokumenl 
som projektanknutna dokument är mycket små. Endast ER-översikter- 
na är varuneutrala. ER-bladens användning ligger senare ev i 
upphandlingsunderlaget. Gruppernas intresse för ER har mer kon­
centrerat sig på, hur kan man förändra och utveckla ER för att 
få en större användning.
Det är en gemensam åsikt bland MUNTER-grupperna (Inst gruppen 
anser dock svårigheterna mycket stora) att en förutsättning fcr 
ER-dokumentens användning i förfrågnings- och upphandlingsunder- 
lag är:
att kravet på producentneutral information är fundamental om 
byggentreprenören skall ha möjlighet att föreslå teknisk lös­
ning utifrån sina produktionsmetoder,
-■ att för att producentneutral information skall utvecklas är 
det nödvändigt att utveckla ett klassningsförfarande av varor 
och komponenter byggt på de viktigaste brukarkraven. En an­
tydan om en sådan utveckling är dels det "huvuddokument för 
egenskapsredovisning av komponenter/varor" och dels försöket 
med ER-ruta som Komponent-gruppen redovisar.
ER:s försöksprojekt "Golv" och "Mellanväggar" redovisar för Mellan 
väggsprojektet 6 olika dokument för egenskapsredovisningen. För­
söksprojekten visar, att om relevant information skall lyftas 
fram i en översiktlig form, måste den underbyggas med detaljerade 
dokument på flera nivåer, vilket blir mycket arbetskrävande att 
genomföra. BS-konsult anser i sitt remissvar att det även blir 
arbetskrävande att använda det.
En närmare koppling av ett "översiktsblad" och ett "byggdetaij- 
blad" till AMA och en icke varuneutral ER-redovisning i anknytning 
till Sv Byggkatalog vore säkert en enklare och mer praktisk lös­
ning.
Det är ett bestämt intryck att MUNTER-arbetet har verkat stimule­
rande på ER-arbetet. Flera idéer om utvecklingsmöjligheter har 
kommit fram. Komp gr förslag till "huvuddokument för egenskaps­
redovisning" som en utveckling av ER-översikten är ett exempel.
Ett antal är ER-rutan. Hus-gr har diskuterat ett system med fre- 
kventa lösningar av byggnadsdelar som "egenskapsdeklareras" 
(mellanväggsprojektet).
Typritningar och andra projektanknutna dokument har endast stu­
derats i liten utsträckning. Detta beror säkert till stor del pä 
att en särskild grupp Komp-gr arbetat med dessa. Hus-gr har dock i 
flera diagram över tänkta modeller för produktbestämning och 
produktion klart markerat de projektanknutna dokumentens roll.
AMA:s roll har inte ifrågasatts av någon grupp.
Ritningsexempel
Hus- och Inst-gr har samma projekt som exempel (enkel industri- 
byggnad), Mark har två bostadshus. Hus och Inst ritningar är av 
förvånansvärt låg kvalitet och har säkert bidragit till en viss
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negativ reaktion bland remissinstanserna. De avviker i stor ut­
sträckning från SIS-standard och R 72, vilket är synd. Det har 
vid flera tillfällen.under arbetets gång diskuterats att redo- 
visningsexemplen skulle följa SIS och R 72. Medvetna avvikelser 
i förenklande syfte skulle motiveras.
En spekulation man kan göra med anledning av detta är, i vilken 
utsträckning SIS och R 72 användes på projekteringskontoren!
Det är självklart att om materialet skall ges ut i någon form, 
skall det vara samma projekt, redovisningen skall följa SIS och 
R 72 och rittekniken av mycket hög nivå.
Generell förenkling
Grupperna är osäkra på denna punkt och anser att det är omöjligt 
att ge ett kategoriskt svar på om det totalt blir mindre pro­
jekter ingsinsats . Hus-gr anser inte att detta kan vara ett mål 
i och för sig. Nyttan av en insats i ett visst skede bör bedömas 
efter dess nytta för totalresultatet, och inte ställas mot t ex 
ökade insatser i ett tidigare skede.
Mot bakgrund av tanken att om man kunde förenkla i mitten och 
slutet av projekteringsprocessen, kunde man flytta resursen 
till det tidigare skedet i processen, är det synd, att det inte 
gått att få fram ett klart svar på frågan. Det speglar även att 
det är svårt att göra en sådan jämförelse.
Komponentredovisningsgruppen
Komponentredovisningsgruppens rapport bör behandlas för sig.
Den har analyserat de projektanknutna dokumentens relationer till 
varandra och till projektdokument samt brister i relationer, i 
nuvarande situation. De dokument, som analyserats är AMA, ER, 
SBN-67, BST/SIS. Det skisserar också viss utveckling av ER-doku- 
menten (huvuddokument och ER-ruta).
Remissinstanserna har varit eniga om att Komp-gruppens rapport 
är värdefull i nuvarande skick, särskilt i samband med de över­
väganden, som kommer att göras med anledning av den nu färdiga 
utredningen - "bygginformation".
Det föreslås därför att Komp-gruppens arbete ges ut som en separat 
rapport. Namnet komponentredovisning är inte adekvat för inne­
hållet. Rapporten bör istället heta "Projektanknutna'dokument - 
en analys av AMA, ER, SBN-67 och BST/SIS", eller liknande.
Bokstavsgrupperna och MUNTER
Bokstavsgrupperna anser i sitt remissvar att det MUNTER-gr åstad­
kommit inte är något nytt, och att anvisningar för tidig upphand­
ling redan finns i "Redovisning av byggnadsprojekt 72" (R 72).
Det finns emellertid en mycket viktig principiell skillnad. I 
R 72 sägs beträffande tidig upphandling att man kan upphandla på 
förslagshandlingar eller huvudhandlingar. Men dessa handlingar är 
inte utformade att vara förfrågningsunderlag utan som led i den 
successiva produktbestämningen med bygghandlingarna som slutpro­
dukt .
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Bokstavsgrupperna anser,.1 att man inte kan få ett fast anbud vid 
tidig upphandling. För MUNTER-gr ingår det däremot i utrednings­
arbetet att ge anvisning om ett upphandlingsunderlag, som är 
tillräckligt preciserat för att beställaren skall veta vad han 
köper till ett fast pris, samtidigt som handlingarna om möjligt 
skall vara förenklade i förhållande till fullständiga bygghand­
lingar.
Bokstavsgrupperna behandlar inte problematiken; förfrågnings- 
underlag - anbudsunderlag - upphandlingsunderlag.
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4. REMISSYNPUNKTER
Remissbehandlingen har varit mycket aktiv trots den korta remiss­
tiden. En del av svaren har varit känsloladdade. Flera av de 
frågor som tagits upp har en sådan tyngd att de måste behandlas 
i en fortsatt bearbetning av MUNTER-materialet eller omsorgsfullt 
motiveras om man från MUNTER vidhåller sin synpunkt. Bland de 
tyngst vägande remissvaren är de från BS-konsult och från några 
entreprenörföretag.
De synpunkter som jag uppfattar som viktiga och som ännu inte 
är tillräckligt behandlade (de positiva reaktionerna är därför 
inte medtagna) är förtecknade nedan utan inbördes rangordning.
Anbudskostnaderna kommer avsevärt att öka genom att anbudsgiv- 
ningen kräver mer resurser än vid fullständiga handlingar.
Vid komplettering av förfrågningsunderlaget under anbudstiden 
kan anbudsgivaren inte ha kontakt med beställaren (brukaren).
Preciseringen av. produktansvaret mellan beställare - entreprenör 
försvåras.
Erfarenheten av produktneutrala handlingar är 'att beställaren 
riskerar att producenten alltför ensidigt beaktar produktionens 
aspekter i sina lösningar.
Växling av projektorer efter upphandlingen måste vara orationell 
oberoende av om den fortsatta projekteringen sker i beställarens 
eller entreprenörens regi.
Kompetensen på produktutformningen finns väsentligen samlad inom 
projektorsledet och nyttjas både av beställare och producenter. 
Produktionsaspektens betydelse för produktutformningen får inte 
överbetonas. Där den är betydelsefull måste den självfallet be­
aktas omsorgsfullt men detta kan ske på enklare sätt än vad som 
här föreslås.
Det presenterade materialet bör omarbetas med sikte på förenkling 
och en totaloptimering ur byggherrens - brukarens synpunkt.
Projektorernas ställning med avseende på arbetssituation, arbets­
resultat och upphovsmannarätt har inte beaktats.
Anbudsvärderingsproblematiken har inte beaktats och inte heller 
beställarens kontrollmöjligheter.
MUNTER har inte visat att projekteringsprocessen varken förkortas, 
förenklas eller förbilligas.
En för praktisk tillämpning tillräcklig precisering av innehållet 
i förfrågningsunderlaget resp upphandlingsunderlaget är inte gjord
SIS standard och R 72 har endast delvis följts i redovisningsexemp 
len.
MUNTER gynnar de stora företagen då de små har svårt att bekosta 
projektering i samband med anbudsgivning.
/
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Upphandling i flera steg olämpligt. Inbjuder till spekulation I 
oklarheter och ofullständigheter i handlingarna. (Måste bygga på 
en oklarhet i MUNTER-redovisningen. MUNTER har inte avsett upp­
handling i flera steg).
De eftersträvade fördelarna med integrering mellan projektering 
och produktion uppnås endast om man tillämpar odelad entreprenad.
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5 FÖRSLAG TILL FORTSATT BEHANDLING AV MUNTER-ARBETET
Det är uppenbart att de 3 grupperna; Mark, Hus och Inst redovisar 
resultat som inte är homogent utan är rätt olika till; innehåll 
konkretiseringsgrad och form. Orsakerna till detta har diskuterats 
i denna PM.
Remissvaren har också tagit upp en del mycket väsentliga problem, 
som inte har behandlats, behandlats otillräckligt eller enligt 
remissinstansen behandlats men givet ett olämpligt resultat.
Vissa av dessa frågor, som ej tagits med, är verkligen viktiga 
(projektörens ställning, anbudsvärderingen, produktansvaret etc). 
Bristerna i resultatet kan sökas i problemets svårighetsgrad, 
utredningens korta tid och utredningens begränsning till pro­
ducentaspekten .
Med stöd av i denna PM redovisade genomgång av MUNTER-arbetet 
föreslår jag följande åtgärder för fortsatt behandling;
De nuvarande rapporterna från Mark, Hus och Inst justeras med 
anledning av remissvaren. Dock endast beträffande de frågor som 
är relativt enkelt att justera eller kommentera. Viktiga åter­
stående frågor förtecknas noga. De kompletterade rapporterna 
lämnas in till BFR senast den 15 juni.
BFR bör omedelbart tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift 
att bearbeta och vidareutveckla de tre rapporternas viktigaste 
resultat och att sammanjämka det så att det bildar en helhet.
Det borde finnas rimliga möjligheter att åstadkomma detta. Hur 
man lyckas med detta får avgöra med vilka pretentioner man sedan 
skall presentera materialet.
I den fortsatta bearbetningen måste ingå;
att lösa eller åtminstone reda ut de viktigaste frågorna, som 
nu är olösta (flera av remissynpunkterna), 
att redovisningsexempelt gäller samma projekt, 
att SIS och R 72 användes och att avvikelser motiveras, 
att beställaraspekten studeras mer ingående,
att det utvecklingsarbete som skett betr ER under MUNTER-arbets- 
perioden tas tillvara.
Arbetet måste bli relativt omfattande. Ansvaret för arbetet och 
samordningen måste ligga på en hand för att bli effektivt. Till 
'den arbetande gruppen måste knytas kompetenser från de berörda 
fackområdena; Mark, Hus och Inst.
Genom ett system med referensgrupper för arbetet bör både kon­
tinuiteten från MUNTER-arbetet tryggas och nya impulser tillföras 
det fortsatta arbetet.
Det är en rimlig uppskattning att bearbetningen kan göras på ett 
år om den drivs med stor energi.
För Metod-gruppen
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Handlingar som ligger till grund för anbud.
Utgörs av förfrågningsunderlag med anbudsgivarens till- 
lägg, förtydliganden och alternativa lösningar.
(Detaljeringsgraden i anbudsunderlaget bör vara sådan 
att beställaren har möjlighet att göra en korrekt ut­
värdering av inkomna anbud, med så få punkter som möj­
ligt återstående att specificera fram till upphand­
lings underläget.)
Ersätter "aktivitetsorienterade byggarbetsritningar".
Är den som enligt kontrakt eller annan beställning är 
uppdragsgivare åt projektor, leverantör, entreprenör 
m fl, dvs den för vars räkning upphandling skett.
Under byggprocessen förekommer ett flertal beställare 
eller uppdragsgivare. En av dem är därjämte byggherre.
Handling som redovisar ett arbetes form, konstruktion 
eller kvalitet som ligger till grund för utförandet på 
byggnadsplatsen.
Är den, som låter uppföra byggnad eller anläggning.
Kan vara byggnadsdelar, rumskompletteringar eller ut­
rustningar jämte detaljer.
Ersätter "producent".
Det underlag beställaren tillhandahåller anbudsgivaren 
för utarbetande av anbud. (Dokument som beställaren gör 
sin anbudsförfrågan på.)
Ersätter "huvudaktivitet".
Ersätter "entreprenör" i vissa fall.
Uppdelas i "översiktsritningar" och "byggnadsdelsrit- 
ningar".
A. Av beställaren utarbetad handling som underlag för 
exempelvis totalentreprenad.
B. Av beställaren utarbetad handling som underlag för 
proj ekteringen.
Ersätter "entreprenör" i vissa fall.
Levererar material.
Skall innehålla en detaljerad redovisning av kvalitet, 
kvantitet och läge av vad som innefattas i kontrakts- 
summan.
Upphandlingsunderlaget är det underlag, som upphandling 
sker på. Det består av anbudsunderlaget och de komplet­
teringar som anbudsgivaren och byggherren gör innan upp­
handling.
Kan vara situationsplan, huvudritningar eller arbets- 
ritningar.
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Remissinstanser
INFORMATIONSREMISS
Byggforskningsinstitutet
Nils Antoni
BFI
Valhallavägen 191, Box 27163 
102 50 STOCKHOLM 27
Byggforskningsrådet
Arne Boisen
Erik Brunskog
Lars Sundbom
BFR
Atlasmuren 1
102 30 STOCKHOLM 6
BSAB
Jan Lindell
Surbrunnsgatan 14
114 21 STOCKHOLM
Olle Edne ai-gruppen, Järntorget 78
111 29 STOCKHOLM
BS-Konsult
Lennart Kolte
Linnégatan 78-80
114 60 STOCKHOLM
BostadsstyreIsen
Elisabeth Edsjö
Leif Hedtjärn
Göran Eliasson Åkerblads arkitektkontor 
Valhallavägen 68
114 27 STOCKHOLM
GSLM
Stefan Sanc >ten
Industrihuset, Storgatan 19 
104 32 STOCKHOLM
Lennart Holm Statens Planverk, Box 22 027 
104 22 STOCKHOLM
KBS
Olle Eriksson
Anders Liljefors
Björn Tegnér
Byggnadsstyrelsen
Karlavägen 100
106 43 STOCKHOLM
SBEF Entreprenörföreningen
G Ryhre
Svenska Byggnadsentreprenör­
föreningen
Narvavägen 12, Box 27029
102 51 STOCKHOLM 27
SIS
Henning Orlando
Tegnérgatan 11, Box 3295
103 22 STOCKHOLM
SKIF svenska konsulterande 
ingeniörers förening
Peter Gavelin
Grev Turegatan 29
114 38 STOCKHOLM
S K VS Grev Turegatan 29 
114 38 STOCKHOLM
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HALTH
Ulf Hallingstam
Mäster Samuelsgatan 4 2
103 40 STOCKHOLM 40
LTHChrister Bergenudd
Box 725
220 07 LUND 7
Kjessler & Mannerstråle AB
Einar Eriksson
Lennart Persson
Värtavägen 73, Box 27131 
102 52 STOCKHOLM 26
Nya Asfalt AB
J PUhringer
Nya Asfalt ABJ PUhringer
Ivar Kjellberg Byggnads AB
Hans Kjellberg
Vegagatan 1
413 11 GÖTEBORG
Svenska Byggnadsentreprenör­
föreningen
HSB :s Riksförbund
Lennart Ekenbark
Fleminggatan 41, Fack
100 21 STOCKHOLM 18
Byggnadsstyrelsen
R Malm
Utvecklingsbyrån UVa
Byggnads styrelsen
Sigurd Ståhlgren
Första porjekteringsbyrån
Byggnadss tyreisen
Bengt Bergvall
UVb
Byggherreföreningen
Rolf Rengefors
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INTENSIVREMISS - INSTALLATIONSGRUPPEN
BPA
Olof Sundström
Ingemar Vanerell
Box 45126
Tegnérgatan 23,
Box 45126
104 30 STOCKHOLM 45
BPA Byggproduktion AB 
Elavdelningen, Fack
171 20 SOLNA 1
ER-Nämnden
Judith Persson
SKIF-SKVS Grev Turegatan 29
Lennart B Larsson: L B Larsson 114 38 STOCKHOLM
Magnus Theoreil: H Theorells
Carl Otto Aboin; FKI-Konsult
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Hans Körnings
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171 85 SOLNA
Rörlednings firmornas Riksförbund 
Edvard Lindholm
Storgatan 36
114 55 STOCKHOLM
Svenska Fläktfabriken
Rickard Ohlsson
Box 20040
STOCKHOLM 20
GLSM
Stefan Sandesten
Industrihuset, Storg 19 
104 32 STOCKHOLM
Ahlsell & Agren, GLSM, WS- 
Tekniska Föreningen
Sven Svennberg
Hammarbyvägen 37
Fack, 104 60 STOCKHOLM 20
EL Svenska Bostäder
E Ek
Åke Soneson
Box 9 5
162 12 VÄLLINGBY
ASEA
John Bohman
Göran Kellberg
Box 23069
104 35 STOCKHOLM 23
EIO, Elektriska Installatörsorg 
Sten Bruse
Blasieholmsgatan 4 A
111 48 STOCKHOLM
Styr Hugo Theorell Ing.byrå AB
P-0 Hedberg 
k Sandberg
Lindhagensgatan 80
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Curt Eriksson
Bengt Henningsson
Börje Friblad
Fack
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INTENSIVREMISS - KOMPONENTREDOVISNINGSGRUPPEN
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Olle Edne
Järntorget 78
111 29 STOCKHOLM
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Jan Lindell
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114 21 STOCKHOLM
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Inledning 2
1. MARK-GRUPPENS INLEDNING
Målsättning
Huvudsyftet med den tidiga upphandlingen är att med begränsad projek- 
teringsinsats redovisa beställarens krav, klarlägga projektets genom­
förbarhet ur ekonomisk synpunkt samt göra det möjligt att tillämpa 
gynnsammaste produktionsform och produktval.
Vidare uttalades det i utredningens direktiv önskemål om att studera 
i vilken utsträckning de generella dokumenten, AMA, SIS, SBN, och ER 
kunde användas i syfte att förenkla och minska omfattningen av pro­
jekteringsarbetet .
Slutligen fastslogs på ett tidigt stadium av MUNTERarbetet att arbetet 
i huvudsak skulle inriktas på att få fram material som var praktiskt 
tillämpbart. Handlingarna har således utformats med sikte på en speciell 
målgrupp, "ritbordsprojektören".
Organisation
MUNTERarbetet har varit uppdelat på fem grupper, MARK-, HUS-, INSTA- 
LATIONS-, METOD- och KOMPONENTredovisningsgruppen, där METOD gruppen 
varit samordningsgrupp.
Gruppernas arbete har dessutom följts av en ERgrupp.
Arbetet har genomförts så att varje grupp haft ansvaret för sitt arbete 
men grupperna har regelbundet sammanträffat varvid en viss samordning 
skett.
Deltagare
MARK gruppen har bestått av
Karl — Erik Tyrén, ordförande 
Ingemar Nilsson 
Bror Svärd
Börje Wah^in, utredningsman
HSB:s Riksförbund 
John Mattson AB 
HSB:s Riksförbund 
Markkonsult AB
MARK
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Arbetsmetod
I den första fasen au uppgiften har en inventering gjorts av aktuell 
litteratur, främst rapporter och anvisningar som berör projektering 
och upphandling
I det följande redovisas litteraturförteckning och utvärdering.
Markgruppen har också ansett det väsentligt att söka klarlägga hur 
mottagarna av projekteringshandlingar hitintills har uppfattat dessa 
och hur de fungerat i praktiken.
I det syftet har ett antal färdiga byggnadsobjekt - av tidsskäl begrän­
sat till fem - utsetts, där berörda befattningshavare inom respektive 
entreprenadföretag intervjuats.
I samband med dessa intervjuer, där kalkylatorer (anbudsräknare) ut- 
sättare och arbetsledare deltagit,har vi sökt få fram en så noggrann 
bild som möjligt av hur de olika handlingarna behandlats, vad som 
saknats, vad som inte använts osv. Utöver de omdömen som lämnats betr. 
anbudshandlingarna har vi även bedömt det värdefullt att söka infoga 
de synpunkter som lämnats betr. bygghandlingarna.
Muntergruppernas rapport har utformats som remissutgåva och under­
ställts en rad institutioner i Sverige och övriga Norden.
Dessutom har varje grupp gått ut med en s.k."intensivremiss" där 
representanter för statliga och privata beställare, byggföretag m.fl. 
"läst in" materialet och lämnat utförliga remissvar vid de besök för 
intervjuer som genomförts.!
Föreliggande rapport, med de exempel på beskrivningar och ritningar 
som ingår, är således en sammanfattning av litteraturgenomgången, 
två intervjuomgångar, våra egna erfarenheter samt de diskussioner 
som förts inom och mellan grupperna i projektet.
MARK
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BEGREPPSBESTÄMNINGAR
PROGRAM a. Av beställaren utarbetad handling som underlag för exempel­
vis totalentreprenad.
b. Av beställaren utarbetad handling som underlag för projek­
teringen .
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Det underlag beställaren tillhandahåller för utarbetande av 
anbud.
ANBUDSUNDERLAG
Handlingar som ligger till grund för anbud.
Utgörs av förfrågningsunderlag med anbudsgivarens tillägg, för­
tyd liganden och alternativa lösningar.
Detaljeringsgraden i anbudsunderlaget måste vara sådan att be­
ställaren har möjlighet att göra en korrekt utvärdering av in­
komna anbud, med så- få punkter som möjligt återstående att 
specificera fram till upphandlingsunderlaget.
UPPHANDLINGSU NDER 1_AG
Skall innehålla en detaljerad redovisning av kvalitet, kvanti­
tet och läge av vad som innefattas i kontraktssumman.
BYGGHANDLING
Handling som redovisar ett arbetes form, konstruktion eller 
kvalitet och som ligger till grund för utförandet.
2. INVENTERING UTVÄRDERING
MARK
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INSAMLING AV UNDERLAGSMATERIAL
Litteraturgenomgång
Den litteratur som behandlar ämnesområdet projektering - upphandling 
och som bedömts kunna anknyta till mark-gruppens arbete har förtecknats 
nedan.
Merparten av litteraturen behandlar teoretiskt metod— och produktions— 
redovisning, studier, analyser och inventeringar av olika slag men 
det är svårt att hitta några undersökningar som mer konkret tar upp 
och studerar relationerna mellan redovisningsmetodik och upphandling.
Samtidigt saknas i stort sett redogörelser för om hur mottagarna av 
förfrågningsunderlag och bygghandlingar (entreprenörerna) har uppfattat 
dessa.
Inför uppgiften att utforma konkreta anvisningar för projektering av 
markhandlingar vid tidig upphandling, enligt den modell som lagts till
grund för Munter-arbetet, har den tillgängliga litteraturen endast 
i begränsad omfattning kunnat ge ledning i utredningsarbetet.
Litteraturförteckning
- B3AB systemet
- TA-gruppens rapporter
- KBS Rapport nr.59 Totalentreprenad 
1 Förfrågningshandlingar
- KBS Rapport nr 66 Farsta Tele 
En studie av yttre miljön
- KBS Rapport nr 70 
Tidig upphandling
- KBS Rapport nr 8Q Linköpings högskola 
Metodredovisning
- KBS Rapport nr 84 Linköpings högskola 
Produktredovisning
- KBS Rapport nr 88 1972
Inventering av tomtens/fastighetens förutsättningar
MARK 6
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KBS Utvecklingsprojekt 0153
Linköpings högskola Analys av handlingarnas informationsvärde
Byggforskningen Rapport R 4
Erik Wåhlin Om läsbar husprojektering
Byggforskningen Rapport R 21 1970
Jens Knocke En funktionsanalytisk byggnorm
Bokstavsgruppernas anvisningar 72
Studier av Bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar 
Bil 3 till ovanstående
Användandet av Bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar
SKIF Formulär nr 15
\/A Konsultens arbetsuppgifter
SKIF Formulär nr 16
Wäg Konsultens arbetsuppgifter
Christer Bergenudd
Redovisningsformerna i husprojekteringen - 
en studie i nio projekt
MARK
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Intervjuer
Avsikten med intervjuerna var att söka klarlägga entreprenörsledets syn­
punkter på de markhandlingar som använts vid fem byggnadsobjekt vilka ut­
valts med målsättningen att få skilda objektstyper och upphandlingsformer 
representerade.
Testobjekt enl nedan:
Skola 1
Skola 2
Bostadsområde 1 flerfamiljshus 
Bostadsområde 2 flerfamiljshus 
Bostadsområde 3 småhus
Intervjuerna riktade sig till två kategorier befattningshavare på en­
treprenadföretagen. Dels anbudsräknare (kalkylatorer) som arbetat med 
förfrågningsunderlaget och dels arbetsledare och utsättare som arbetat 
med bygghandlingarna på arbetsplatsen.
Efter beskrivning av resp testobjekt redovisas i sammanfattning de synpunkter 
som framkommit vid intervjuerna.
I avsikt att koncentrera materialet och för att undvika upprepningar har 
mer allmänna och för flertalet objekt gemensamma synpunkter sammanförts 
medan speciella synpunkter redovisats objektsvis.
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Skola 1
Entreprenaden var en generalentreprenad. Förfrågningsunderlaget utgjordes 
av mängdförteckning samt vissa översiktliga ritningar. På detta underlag 
baserades sedan anbudet. Efter det anbud avgivits fick entreprenören tre 
månader på sig att kontrollera och överta ansvaret för mängdförteckningen. 
Vissa mängder var dock svåra att beräkna och fick kvarstå som reglerbara 
poster.
Projekteringen av bygghandlingarna utfördes till stor del efter byggstar­
ten. Entreprenören konstaterade då att dessa ej alltid till utformning 
och innehåll överensstämde med vad han haft anledning förutsätta vid anbuds— 
räkningen varför krav på kostnadsreglering restes.
Skola 2
Entreprenaden var en form av totalentreprenad. Uppgifter och föreskrifter 
lämnades dock i en omfattning som låg någonstans mellan program och anbuds— 
underlag.
Krav framfördes dels i arkitektens målbeskrivning och dels i markprojek- 
törens beskrivning, kallad kravspecifikation, vilken utgjorde en blandning 
av krav och beskrivning.
I handlingarna krävdes ett funktionsansvar av entreprenören samtidigt som 
en noggrann beskrivning på utrustning m m lämnades.
Underlaget för kalkylen utgjordes av arkitektens målbeskrivning, mark- 
pro jektörens beskrivning, (kravspecifikation) samt översikts- och detalj­
ritningar på mark.
Kalkylavdelningen ritade sektioner och utförde massberäkningar. Detta ma­
terial kunde sedan användas av entreprenören bl a vid upphandling av schakt 
och grovterrassering hos underentreprenör.
Anbudet beräknades på förfrågningsunderlaget med vissa reservationer.
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Bostadsområde 1 Flerfamiljshus
Projektet var en form av totalentreprenad med en kommunal stiftelse som 
byggherre och ett konsortium som totalentreprenör med underentreprenör 
för mark och va.
Förfrågningsunderlaget för mark och va utarbetades av arkitekt resp vvs- 
projektör.
Bygghandlingar för mark projekterades av totalentreprenören.
Den antagna underentreprenören för mark- och va utförde även allmänna ga­
tor och ledningar samt parkeringsplatser på tomtmark.
Underlag för kalkylen utgjordes av en kortfattad beskrivning, arkitektens 
markritning i skala 1:400 som angav principerna för markanläggningen, ar­
kitektens typplan där en del av området redovisades mer detaljerat, en 
översiktlig geoteknisk undersökning, beräkning av schakt- och fyllnads- 
arbeten över hela området samt en va—plan.
Kalkylen upprättades med arkitektens typplan som underlag varefter be­
räknade mängder överfördes på de olika husgrupperna.
Bostadsområde 2 Flerfamiljshus
Byggherre för objektet var en kommunal stiftelse och entreprenadformen 
generalentreprenad.
Förfrågningsunderl»get utgjordes av geoteknisk undersökning med utlåtande, 
beskrivning, översiktsplaner, rörnätsplaner och detaljritningar.
Vid kalkylarbetet ritades sektioner och utfördes massberäkning. Därefter 
mängdberäknades alla finplanerade ytor varefter den i beskrivningen angivna 
utrustningen prissattes.
För va räknades medelsektion och medeldjup för olika typer av rörgravar 
varefter samtliga mängder beräknades och prissattes.
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Bostadsområde 3 Småhus
Byggherre för objektet, ett radhusområde, var en kommunal stiftelse 
och anbudsinfordran gjordes i form av en tävling.
Förfrågningsunderlaget utgjordes av en översiktlig geoteknisk undersökning, 
ett program och en områdesplan.
Entreprenören upprättade ett förslag på utförande av markanläggningen 
som avlämnades med anbudet. Förslaget bestod av en detaljerad beskrivning 
av kvalitéer och kvantiteter samt en översiktsplan i skala 1:1000.
MARK
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SAMMANFATTNING - UTVÄRDERING
Nedan redovisas de viktigaste synpunkter som framkom vid intervjuunder­
sökningen .
I första avsnittet för de fem objekten gemensamma synpunkter jämte mark­
gruppens kommentarer och i det andra avsnittet de speciella uppfattningar 
som framställts objektsvis.
Entreprenörernas gemensamma
uppfattningar:
F örfrågningsunderläget:
De geotekniska undersökningarna är 
i allmänhet ej tillräckliga för 
att bedöma markförhållandena.
Markgruppens kommentarer:
Är även i beställarens intresse att 
anbud skall kunna beräknas med rim­
lig säkerhet. Kraven som ställs på 
sid 3:3 bör uppfyllas.
Beskrivning (kravspecifikation) 
gärna med mängduppgifter skall ingå.
Om beställaren önskar lämna ut ett 
förfrågningsunderlag så tidigt som 
möjligt saknas underlag för en be­
skrivning efter AMA och mängdför­
teckning .
Vid upphandling på ett aenare sta­
dium i projekteringsförloppet ex 
mellan anbuds- och upphandlingsunder' 
lag, bör en komplett beskrivning ev 
med mängduppgifter ingå.
Markplaner som är så tydliga att 
områdets funktion klart framgår 
samt så noggranna att de kan utgöra 
underlag för mängdavtagning skall 
ingå.
Skalan bör vara 1:400
Hur noggrann redovisningen på mark­
planen görs beror på 1 vilket skede 
förfrågan görs. Om förfrågningsunder- 
laget har en noggrannhet motsvarande 
upphandlingsunderlag kommer markplanen 
att innehålla alla för anbudsgivniag 
erfoderliga uppgifter på markanlägg­
ningen .
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Sektioner och gärna massredo- 
visningsplan skall ingå.
Va-plan med lednings- och brunns- 
typer skall ingå.
Bygghandlingarna:
Arbetsritningarna måste vara i ska­
la 1:200 för att mått- och höjdsätt- 
ningar skall kunna göras tillräckligt 
noggrannt.
Alla uppgifter som erfordras för 
arbetets utförande skall finnas på 
ritningarna. Uppgifter som enbart 
står i beskrivningen har mycket 
svårt att slå igenom på arbets­
platsen .
Grovschaktritningar (schaktplaneç 
terrasseringsplaner) vilka redovi­
sar höjder på färdig terrass har 
inget värde för entreprenören, rit­
ningarna kan inte användas på arbets­
platsen . (Undantag grundritning hus)
Beror på i vilket skede anbudsför­
frågan görs.
D:o
I vissa fall med långtgående upprep­
ning av samma lösningar (ex radhus­
områden) kan man överväga att utföra 
markplaneringsplan i skala 1:400 och 
förtydliga denna med en detaljerad 
höjd- och måttsättning i skala 1:200 
på vissa avsnitt vilka sedan kan 
gälla som typexempel.
Viktig synpunkt!
Det hävdas ibland att informationer­
na skall finnas i beskrivningen samt 
att ritningarna endast skall komp­
lettera denna. I praktiken är det 
dock ritningarna som måste användas 
på arbetsplatsen vid utsättning m m 
och dessutom kommer vid revideringar 
beskrivningen inte att ändras utan 
endast kompletteras med PM. Det finns 
många skäl som talar för att ritning­
arna skall innehålla alla erfoderliga 
uppgifter och från entreprenörhåll är 
detta krav helt genomgående.
Stämmer med de erfarenheter som gjorts 
vid försök att i praktiken tillämpa 
systemet.
Motiveringen se sid 3:23—3: 24.
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Va-plan skall tillsammans med va-
profiler innehålla alla för led-
ningsarbetena erfoderliga uppgifter.
Vid vissa projekt upprättas inte pro­
filer. Dessa är dock nödvändiga bl a
för att ledningskorsningar, schakt,
åtsrfyllning, berg m m skall kunna re­
dovisas .
Måttsättningen kan, beroende på Motivering se sid 3:24.
projekttyp, redovisas antingen med
koordinatbestämning av alla vik-
tiga punkter eller med måttbestäm­
ning från hus, tomtgräns el dyl.
Speciella uppfattningar vid resp
objekt.
Skola 1 förfrågningsunderlag^ 
-Handlingarna är komplicerade och Av de synpunkter som framkommit på
svåra att göra en kalkyl efter. dessa handlingar har endast ett be-
-Handlingar enligt mer "normal" mo­
dell är smidigare att arbeta med.
-Översikter saknades vilket medför-
gränsat antal medtagits. Den komp­
licerade uppdelningen och utformningen
av handlingarna har resulterat i en
de svårigheter att få uppfattning utomordentligt omfattande och svår-
om anläggningen i färdigt skick. överskådlig mängd ritningar, som en-
-Mängderna i mängdförteckningen var
till ringa hjälp vid kalkylen då
dast varit användbara i begränsad om­
fattning för entreprenören.
mängdernas läge inte framgick.
Skola 1 bygghandlingar:
-Översikter saknades.
-Redovisningssystemet är teoretiskt
riktigt men inte praktiskt.
-Ritningsmängden är mycket stor och
endast en begränsad del av ritning-
arna kan användas.
-Nedfotograferade ritningar går in-
te att bygga efter.
MARKInventering
-Handlingar av mer "normal" typ är 
att föredra. De stämmer till skill­
nad mot dessa handlingar överens 
med entreprenörens tänkande och 
sätt att arbeta.
Skola 2
-Krav på funktionsansvar faramför- Förfarandet är inte korrekt. Om 
des samtidigt med att konkreta lös- funktionsansvaret läggs på produ- 
ningar redovisades. centen kan inte hänvisning samtigt
-När sektionering och massberäkning ske till visst föreskrivet utförande 
inte ingår i förfrågningsunderlaget, 
kan detta oftast köpas från vissa 
företag (i Stor-Stockholm) som på 
eget initiativ gör deSsa beräk­
ningar och säljer dem. Nackdelen är 
att man inte får någon värdering av 
vilken metod som är lämplig att an­
vända vid massornas bearbetning 
vilket gör prissättningen svår.
-Samtliga utvändiga lednings- kabel- 
och kulvertarbeten bör redovisas på; 
en översiktsplan.
Övriga projekt redovisade i gemensamma synpunkter.
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3. FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV HANDLINGAR
a) Inledning
I den inledande sammanfattningen som utarbetats av/ Metodgruppen, redo­
görs för de krav som skall ställas på förfrågningsumderlaget.
Av dessa framgår bl.a. att "beställarens krav skall vara entydigt 
angivna och motsvara fullständiga handlingar". Samtidigt skall entre­
prenören ha full frihet att konkurera med produktionsmetoder och pro­
duktval .
Möjligheterna att med ritningar och beskrivning framställa ett för- 
frågningsunderlag som till alla delar uppfyller dessa önskemål är 
i praktiken svårgenomförbart, eftersom önskemålen i sig själva är mot­
sägande .
Avvägningen mellan projekteringsinsats, formulering av detaljkrav 
resp. anpassbarhet leder valnligen till en begränsning av förfråg- 
ningsunderlagets omfattning. Konsekvensen blir då också att förfråg- 
ningsunderlaget inte direkt kan läggas till grund för anbud utan viss 
komplettering från anbudsgivarens sida.
För detta kompletterade underlag har benämningen anbudsunderlag valts.
På det slutliga underlag som läggs till grund för entreprenaden och 
som entydigt klarlägger entreprenadens omfattning, här benämt upp- 
handlingsunderlag, baseras bygghandlingarna.
MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN DE UPPSTÄLLDA KRAVEN FINNS DET SÅLEDES ANLEDNING 
EFTERSTRÄVA EN SÅDAN AVVÄGNING AV FGRFRÅGNINGSUNDERLAGETS OMFATTNING 
ATT KRAVNIVÅER/KOSTNADSKÄNNEDOM KAN FIXERAS MED LÄGSTA MÖJLIGA 
PROJEKTERINGSINSATS.
För att möjliggöra både en korrekt anbudsgivning och en rättvis ut­
värdering av inkomna anbud krävs dessutom att följande uppgifter klart 
framgår av förfrågningsunderlaget:
ODELAD ENTREPRENAD. Anbudet skall avse en odelad entreprenad. En gräns­
dragning mellan hus - mark är visserligen möjlig men knappast mellan 
hus - inst. Vid en delad ontreprenad mellan t.ex. hus - mark kan dock 
t.ex markanbudet bli helt inaktuellt om anbudsgivaren på husen kommer 
med alternativa lägen på huskropparna.
Det intressantaste för beställaren måste dessutom vara att få en samlad
bild av anbuden. Bästa markanbud + bästa husanbud + bästa inst.anbud
ger inte självklart bästa slutprodukt,, Det är kombinationen som ger 
totaloptimum.
15
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UTVÄRDERINGSPRINCIPER. Beställaren måste klart ange efter vilka prin­
ciper utvärderingen av anbuden kommer att ske, samt om möjligt söka 
klargöra vad han förväntar sig skall ingå i anbudsunderlaget.
ALTERNATIVLÖSNINGAR. Om beställaren är intresserad av att få in al­
ternativa lösningar skall detta framgå i förfrågningsunderlaget.Det 
bör då också anges ev. ramar för sådana lösningar.
Markgruppens exempel illustrerar omfattningen och utformningen av 
de underlag som ingår i handlingarna på olika nivåer inom projekterings' 
och upphandlingsförloppen.
Vi har valt att visa ett enkelt projekt, två bostadshus med tillhörande 
markanläggning, och följt upp detta med beskrivningar och ritningar 
för förfrågningsunderlag, upphandlingsunderlag och bygghandling.
Strävan har varit att göra handlingarna så konkreta och lättlästa som 
möjligt med målsättningen att de skall fungera som en direkt an­
visning för den målgrupp materialet utformats för»"ritbordsprojektören" 
Ritningarna gör således inte anspråk på att vara så fullständiga att 
de täcker in alla tänkbara problem kring t.ex. måttsättning, höjdsätt- 
ning, beteckningar mm. För detta finns andra och fullständigare anvis­
ningar utgivna. Men de visar en uppläggning som till utformning och 
omfattning bör vara tillräcklig i flertalet fall och som vid behov 
kan byggas ut ytterligare.
Förfrågning sunderlag
MARK
b) Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag
Av de inledande delarna i rapporten framgår att det inte är möjligt 
att entydigt ange förfrågningsunderlagets omfattning.
I Markgruppens exempel, ett enkelt projekt med två bostadshus och 
tillhörande markanläggning, består förfrågningsunderlaget av en kort­
fattad beskrivning och en markplan.
I andra mer komplicerade projekt kan dessa handlingar behöva| byggas 
på «Bist ytterligare för att möjliggöra anbudsgivning med en rimlig 
arbetsinsats från anbudsgivarens sida.
Generellt kan sägas att projektets art är styrande för förfrågnings- 
underlagets omfattning.
Förfrågningsunderlagets nivå bör således väljas så att
- anbudsgivarens arbetsinsats begränsas
- tillräcklig säkerhet erhålls vid anbudsbedömning
- utrymme ges för erfoderlig produktionsanpassning
Beskrivningen hänvisar till AMA samt till de krav och normer som ställs 
av samhället.
Uppgifter lämnas sedan om byggherre, ombud, anbudstider mm. samt en 
översiktlig redogörelse över entreprenadens omfattning.
Vissa krav är ej specificerade i detalj varför det förutsätts att 
anbudsgivaren i anbudet anger mängder och kvaliteter på vad som ingår 
i anbudet. Ex. Betr. lekplatsutrustning anges endast att den skall 
utföras i trä och det åligger sedan entreprenören att redovisa typ 
och omfattning av den utrustning som ingår.
Till beskrivningen är fogad en enkel markplan i skala 1:400 som visar 
hur markanläggningen kan lösas samt kraven på de olika ytorna.
Skalan 1:400 har bedömts vara den minsta skala från vilken kvantite­
terna kan mätas på ritningen.
Planen har som stomme en grundkarta med gränser, gator, markhöjder 
och bergkonturer.
På denna är sedan inlagt huskroppar och garage samt en lösning av 
markanläggningen d.v.s. en redovisning av kör- och gångytor, lek- 
och grönytor samt kvalitetskraven på dessa.
Vidare redovisas en grov höjdsättning på mark och hus samt servieanslut-
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ning for vatten- och avlopp vid tomtgräns.
De utvändiga lodningsarbetena skall anbudsgivaren beräkna och ansvara för. 
Dessa behöver inte vara redovisade i anbudet men det förutsätts att 
funktionsansvaret ligger hos anbudsgivaren.
I förfrågningsunderlaget skall ingå geoteknisk undersökning.
Omfattningen på denna kan variera starkt beroende på grundförhållandena. 
Följande krav skall kunna ställas på undersökningen:
1. Grundläggningen av byggnaderna bör kunna fastställas med minst 80 % 
säkerhet.
2. De totala stabilitetsförhållandena fastställas.
3. Sättningsproblematiken utanför byggnaderna skall klarläggas i prin­
cip .
4. En grov uppskattning av bergschakten skall kunna göras.
5. Yt- och grundvattenförhållandena redovisas.
MARK 20
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Förfrågningsunderlag
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads- anlägg­
nings- och installationsentreprenader, AB 72 samt AF AMA 72 och Mark 
AMA 72.
Lagar och normer av olika slag vilka uttrycker aamhällets krav gäller 
generellt.
Beställare: ......................
Beställarens ombud under anbudstiden: . .........................
Anbudstid: .......................
Anbudets giltighet: ...........................
Adressering: ...........................
Entreprenaden omfattar utförande av samtliga markarbeton inkl lednings- 
arbeten inom byggnadsområdet således:
- Schaktnings- återfylinings- och utfyllningsarbetcn. För hus till u k 
grundkonstruktion
- Överbyggnadsarbeten för samtliga ytor, plantering och grässådd.
-■ Kantstöd och trappor.
- All utrustning (cykelställ, piakställlekutrustning, soffor m m 
inkl montering och fastgjutning)
- Yttre belysning.
- Samtliga utvändiga ledningsarbeten (Va-ledn inkl erf antal regn­
vattenbrunnar, el- och signalkablar samt schakt och fyllning för 
telekablar och värmekuIvertar)
Hårdgjorda ytor: Asfalt på körytor 100 Ab 12t.
Asfalt på gångytor 80 Ab 12t.
Lekytor: 40 cm sand omgärdad av träsarg.
Lekrodskap i trä.
Planteringsytor: Träd och buskar kval 1 (kval krav Svenska
Plantskolors Riksförbund 1/69).
Piskplats - cykelställ: Varmförzinkade enl norm.
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Kantstöd: Betongkantstöd
Sättes runt körbara ytor, mellan asfalt-
ytor och planteringar samt runt gräs­
ytor på gård.
Yttre belysning: På stolpe. Kvicksilverarmatur. Max.
stolpavstånd 20 m.
Regnvattenbrunnar : I erforderlig omfattning. Min. lutn. 
på asfaltyta 1 °/0. Max. lutn. 8°/o. På 
parkeringsplats 5°/0.
Trappor: Granitsteg - Räcke varmförzinkat.
Staket: Trä, 80 cm högt. Tryckimpregnerat.
Utmed planteringsytan vid den stora
lekplatsen.
Anbudsgivare skall redovisa vad som ingår i anbudet.
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FÖRKLARINGAR
BYGGNADSOMRÅDESGRÄNS 
TOMTGRÄNS, KVARTERSGRÄNS 
BEFINTLIG MARKNIVÅ 
FÄRDIG MARKHÖJD 
BERGKONTUR
+10.0
ASFALTYTA DIM FÖR KÖRTRAFIK 
" " " GÅNGTRAFIK
GRÄSYTA
PLANTERINGSYTA
TRÄD
ENL STATENS PLANVERK PUBLIKATION NR 13 
60 % ÖPPNA •
40 % RADGARAGE,KALLA.
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
MARKPLAN
ARBETSNUMMER6RANSKA0 AVRITAD KONSTRUERAD
.. /'• >î ' ■'
Upphandling sunderlag
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c) Upphandlingsunderlag
Förfrågningsunderlaget har här utvecklats först genom entreprenörens komp­
lettering fram till anbudsunderlag och vidare gemensamt av byggherre - 
entreprenör fram till upphandlingsunderlag.
Exemplet skall nu ha en sådan dotaljoringsgrad att inga oklarheter åter­
står beträffande kvalitet, kvantitet eller läge. Bygghandlingarna kan se­
dan upprättas med beskrivning och markplan som underlag.
Nar upphandling skett enl ovanstående modell med ett relativt enkelt 
förfrågningsunderlag åvilar det entreprenören att utföra sektionering och 
räkna fram exakt höjdsättning på mark och hus med utgångspunkt från bl a 
massberäkningen.
Om beställaren väljer att gå ut med ett förfrågningsunderlag som i nog­
grannhet ligger vid anbudsunderlagsnivå förutsätter detta att sektione­
ring och massberäkning utförts av denne.
Denna beräkning kan illustreras på en massredovisningsplan vilken visar 
schakt- coh fyllnadsmassor inom området.
I bilaga 1 och 2 redovisas exempel på massredovisningsplan och sektioner.
Upphandlingsunderlaget kommer således att innehålla:
Beskrivning
Markplan
Va-plan
Som bilaga redovisas dessutom exempel på:
Massredovisningsplan
Sektioner
BESKRIVNING
Upprättad enligt AF och Mark AMA 72.
Denna beskrivning kan även användas i bygghandlingen.
Vissa uppgifter som i bygghandlingsskedet redovisas på speciella ritningar 
har här förts in i beskrivningen.
Då planteringsplan inte ingår i upphandlingsunderlaget har växtförteckningen 
förts in i beskrivningen.
Beskrivningen skall i detta skede vara så fullständig att någon komplette­
ring i bygghandlingsskedet ej erfordras.
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MARKPLAN
Markplanen är en kompletterad upplaga av den som ingick i förfrågnings- 
underlaget. Grundkartan är densamma men de olika ytorna och utrustningen 
har här redovisats noggrannt.
På planen redovisas en översiktlig höjdsättning av samtliga ytor samt mått- 
sättning av hårdgjorda ytor. Vidare är kantstöd, staket, regnvattenbrunnar, 
belysningsstolpar m m markerade.
För samtliga ytor redovisas kraven med hänvisning till AMA. För att planen 
skall kunna användas för myndighetskontakter, byggnadslov, låneonsökningar 
o dyl finns all utrustning markerad samt en uppställning över beräkningen 
av antalet bilplatser.
VA-PLAN
Planen utförs i samma skala som markplanen, 1:400.
På planen visas sträckningar och höjder på befintliga och nya ledningar, 
kulvertar, brunnar m m.
Denna plan skall sedan med små justeringar kunna ingå i bygghandlingarna.
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BILAGA
MASSREDOVISNINGSPLAN OCH SEKTIONER
Som tidigare nämnts behöver dessa planer och sektioner inte ingå i upp- 
handlingsunderlaget men kan finnas med i förfrågningsunderlaget om detta 
har en större noggrannhetsgrad än i vårt exempel.
Wlassredovisningsplanen i skala 1:400 är en överföring av uppgifterna från 
sektionerna och visar schakt- och fyllnadsmassor. Wlan bör observera att 
planen inte tar ställning till hur massorna skall disponeras. Denna bedömning 
kan endast göras av eller i samråd med entreprenören.
Sektionerna i skala 1:100 - 1:200 utgör underlaget för beräkningen av 
schakt- och fyllnadsmassor.
Höjdskalan 1:100 bör alltid användas medan längdskalan kan väljas mellan 
1:100, 1:200 eller 1:400.
Valet av längdskalan 1:200 är en kompromiss mellan å ena sidan kravet på 
noggrannhet (1:100) och ett rationellt och utrymmesbesparande redovis­
ningssätt (1:400).
Avståndet mellan sektionerna varierar beroende på typen av projekt och 
terrängens beskaffenhet. 20 m kan anses vara tillräckligt vid någorlunda 
plan mark medan 10 m kan vara normalt vid mer kuperad terräng.
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ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A/
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för 
byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader,
AB 72. Lagar och samhälleliga normer av olika slag, 
vilket uttrycker samhällets krav gäller generellt och 
har endast undantagsvis nämnts i.denna beskrivning.
ALLMÄN ORIENTERING
Personuppgifter
(Namnuppgifter)
Beställare
(Namnuppgifter)
Beställarens ombud under anbudstiden 
(Namnuppgifter)
Objektets art
Objektet omfattar utförande av mark- och lednings- 
arbeten
Objektets läge 
xxxxxxxx
Upphandlingsföreskrifter
xxxxxxxx
Förteckning över förfrågningsunderlag 
I upphandlingsunderlaget ingår Byggnadsbeskrivning, 
ritningar enligt ritningsförteckning samt geoteknisk 
undersökning
Anbuds form och innehåll 
xxxxxxxx 
Anbudstidens utgång
xxxxxxxx 
Anbudets giltighet
xxxxxxxx
xxxxxxxx
ENTREPRENADFÖRESKRIFTER
MARK
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ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A/2
A2.1 Omfattning
Entreprenaden omfattar utförande av:
1. Markplaneringsarbeten enligt M-ritningar.
2. För hus schaktas till underkant grundkonstruktion.
3. Yttre rörnät, schakt, röranläggning och återfyllning
för spill- och dagvattenledningar till 1,0 meter
utanför husliv. Schakt, röranläggning och återfyll­
ning för vattenledning från byggnadsområdesgräns 
till 1,0 meter över färdigt golv i undercentral.
Schakt och återfyllning för värmekulvert och
vattenledning i gemensam rörgrav. Nedstignings-
brunnar, regnvattenbrunnar och dränvattenbrunnar.
A2.133 Relationshandlingar till beställaren
A2.21 Kvalitetsangivelser
A2.2? Provning
A2.363 Dagbok
A2.365 Byggmöte
A2.41 Tidplan
A2.41J TgånnRättningstider
A2.44
xxxxxxxx
Färdigställandetider
Entré- och körvägar skall vid inflyttningen vara ut­
förda med bituminös beläggning. Vid otjänlig väderlek
eller då av andra skäl utförandet av sådan beläggning
bör uppskjutas, skall provisoriskt grusslitlager utföras.
Ställningstagande till detta skall ske i samråd med be­
ställaren .
Lekplatser inkl sandlådor skall vara färdigställda vid
inflyttningen.
Övriga vägar och planer, skall vid inflyttningen vara ut­
förda tom bärlager. I det fall makadam används som bär-
lagermaterial, skall ett provisoriskt grusslitlager ut­
läggas .
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A2.461
A2.551
A2.611
A2.612
A3
A3.11
A3.245
A3.51
A3.52 
A3.81 
A4.21
A4.5 
A4.611 
A4.71 
A4.72
A4.74
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Schaktarbeten och större massförflyttningar skall vara 
färdigställda före inflyttningen.
Samtliga markplaneringsarbeten skall vara utförda och 
klara för besiktning 5 månader efter inflyttningsdatum, 
dock skall ej tiden 15/11 - 15/3 inräknas i byggnadstiden 
för markplaneringsarbetena.
Undantag göres för grässådd, vilken skall utföras snarast 
möjligt vid tjänlig väderlek.
Garantitid för entreprenaden
xxxxxxxx
Syn inom närliggande område
xxxxxxxx
Ersättning för ändrings- eller tilläggsarbeten enligt
å-prislista
xxxxxxxx
Reglerbara mängder
xxxxxxxx
ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL
Placeringsritning som upprättas av entreprenören
Upprättas i samråd med beställaren
Kontorsbod för beställaren
Entrenören tillhandahåller låsbart kontorsutrymme 
med telefon för kontrollanten
Skydd av ledningar, markeringspunkter m m
Skydd av växtlighet och angränsande byggnader
Mätutrustning
Montering av infästningsgods m m
Uppvärmning. Uttorkning 
Efterlagning för sidoentreprenör
Länshållning
Renhållning och snöröjning
Slutrengöring
A/3
BBl
B1.11
B1.23
Bl .33
B1.34
B1.341
B2
B2.21
B2.3
B2.41
B4
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B4.6
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FÖRBEREDELSER, SCHAKTER MM B/1
FÖRBEREDELSER, SCHAKTER M M 
UNDERSÖKNING. UTSÄTTNING, INMÄTNING 
Geoteknisk undersökning
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING HAR UTFÖRTS AV.........................
och redovisas i geotokniskt utlåtande av den ..................
Utsättning för ledning
Inmätning av ledning
Brunnar skall ej koordinatinmätas
Inmätning av lödning, inmatnlngaekiaa
HJÄLPARBETEN
Åtgärder vid utbyggnad av hårdgjorda ytor
Åtgärder för ledning
Spillvatten- dagvatten- och vattenledningar inkopplas 
på bef serviser i Strandgatan. Ledningsägare är .....
Spont för ledning
Ur arbecsskyddssynpunkt arfoderlig spont redovisas ej.
AVVERKNING, RÖJNING, AVTAGNING AV VEGETATIONS- 
TÄCKE M M
Avverkning
Avverkade träd blir entreprenörens egendom.
Stubbrytning
Stubbrytning och avtagning av vegetationstäcke
Avtagning av matjord
32
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B5
B5.11
B5.3
B5.31
B5.32
B5.34
B5.4
B5.5
B6
B6.112•
B6.31
B6.32
B6.41
B6.5
FÖRBEREDELSER, SCHAKTER M M 
J0RD5CHAKTNING
Jordschaktning for grundläggning av hus 
Jordschaktning för ledning
Entreprenören skall före det egentliga schaktningsar­
betets påbörjan gräva fram anslutningspunkter för va­
ledningar för kontroll av läge, rörtyp, rördimension och 
beskaffenhet. Innan schakt för servisledning till hus 
påbörjas skall läget kontrolleras med WS-ritning för 
invändig rörgrav.
Jordschaktning för rörledning
Jordschaktning för hårdgjord yta 
Utspetsningsdjup 0,4 m 
Utspetsningslutning 100 O/OO
Jordschaktning för gräs- och planteringsytor 
Planteringsgrop för träd skall ha en bottenyta av 
1,2 m2
BERGSCHAKTNING
Bergschaktning för grundläggning av hus på packad 
sprängbotten
Bergschaktning för kulvertledning 
Bergschaktning för hårdgjord yta grundsprängning 
Bergschaktning för gräs- och planteringsyta
B/2
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C
Cl
C1.111 
Cl. 112 
Cl.113
C1.31
C1.41
Cl .42 
C1.43
C1.5
C2
C2.1
C2.21
C2.2_
C2.24
C2.31
C2.32
C2.33
C2.34
C2.4
FYLLNINGAR, FÖRSTÄRKNINGAR 
DRÄNERINGAR M M
FYLLNINGAR, FÖRSTÄRKNINGAR. DRÄNERINGAR M M
FYLLNINGAR FÖR HUS, HÅRDGJORD YTA M M 
Fyllning med sprängsten för grundläggning a v hus
Fyllning med grovkornig jord för grundläggning au hus
Fyllning med finkornig jord för grundläggning av hus
Fyllning mot husgrund
Fyllning för hårdgjord yta med sprängsten, plantipp
Fyllning för hårdgjord yta med sprängsten, ändtipp
Fyllning för hårdgjord yta med jord
Fyllning for gräs- och planteringsytor
FYLLNING FÖR LEDNING. LEDNING5BÄDD
Fyllning efter urschaktning för utspetsning m m
Ledningsbädd för rörledning
Lednirgsoädd för kulvertledning
Tjocklek 150 mm som packas
Ledningsbädd för el-ledning
Kringfyllning för rörledning 
Kringfyllning för kulvertledning
Kringfyllning för brunn m m
Kringfyllning för el-ledning
Resterande fyllning
C/1
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FYLLNINGAR, FÖRSTÄRKNINGAR C/2
DRÄNERINGAR M M
C3 TÄTNING OCH AVJÄMNING
C3.111 Tätning och avjämning av packad sprängbotten för hus
C3.311 Tätning och avjämning under sprängstensfyllning för hus
C3.34 Tätning och avjämning under sprängstensfyllning för
hårdgjorda ytor
C3.411 Tätning och avjämning av sprängstensfyllning för hus
C3.43 Tätning och avjämning av ledningsgrav i sprängstensfyllning
C3.44 Tätning och avjämning av sprängstensfyllning för gräs-
och planteringsytor
C7 DRÄNERING
07.21 Dränering med rörledning av tegel
Diameter 100 mm läggs i 1 sträng och med styrringar 
runt huset.
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D
01
D1.1
D1.2
D1.3
D2
02.11
D2.61
02.62
03
D3.11
03.12
D3.13
D3.21
03.22
D3.23
D3'.331
03.332
ÖVERBYGGNADER M f,1 D/1
ÖVERBYGGNADER M M
TÄTNINGSLAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, BÄRLAGER
Tätningslager
Förstärkningslager
Dim tabell 1 och 2. Se ritning M 101 
Bärlager
Dim tabell 1 och 2. Se ritning Ml 101
BELÄGGNINGAR, BEKLÄDNADER
Bituminösa blandningsbeläggningar 
Beläggningstyper enligt markritning
Sandyta av tvättad sand
Sandyta av graderad sand
GRÄS- OCH PLANTERINGSYTA
Omfattning, dim tabell, typer och matjordsklass 
se markritning
Fukthållande lager för gräsyta
Fukthållande lager för planteringsyta
Fukthållande lager för träd
Mlatjordslager för gräsyta 
xxxxxxxx
Matjordslager för planteringsyta
Gödsling med enkla och sammansatta gödselmedel för gräsyta 
Gödsling med enkla och sammansatta gödselmedel för planteringsyta
MARK
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D3.41
D3.6
D3.61
D3.71
D4
ÖVERBYGGNADER M M 
Sådd för gräsyta
Nedanstående gräsfröblandning utsås med 2,5 kg 
per 100 m2 gräsyta
40 °/o rödsvingel, typ Reptans eller likv 
30 °/o ängsröe, typ Primo eller likv
20 i<> rödven, typ Highland Bent eller likv
10 % engelskt rajgräs
Plantering
Växter
Kvalitetskrav enl Sorterings- och buntningsbestäm- 
melser för träd och buskar, Svenska plantskolornas 
Riksförbund, utgiven 1/6 1969
7. Allé- och solitärträd 
Kvalitet: 1 
Uppbindning enl D3.71 
Stamomfång: 8 - 10 cm
Sort/antal: Acer platanoides/23 st stamhöid 1,2 m 
Malus floribunda/20 st stamhöjd 1,0 m
9. Flerstammiga prydnadsträd 
Kvalitet: 1 
Uppbxndes ej
Träden skall ha en topphöjd av minst 200 cm 
Sort/antal: Prunus padus/6 st
Sorbus aucuparia/10 st
11. Prydnadsbuskar 
Kvalitet; 1
Sort/antal: Spiraea vanhouttei/219 st 
Ribes alpinum/403 st
Uppbindning av stamträd
Bindsätt 2 enligt typritn 245, med plastband 
KANTSTÖD, RÄNNDALAR, YTMARKERINGAR M M
D/2
D4.121
D4.123 
D4.42
D6
D6.3
D6.31
D6.5 
D6.56
D6.6
06 .61
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ÖVERBYGGNADER MM D/3
Kantstod av betong, sättning i grus med motstod
Kantstöd av betong, limning
Terrängtrappa med blocksteg av betong 
□mfattning enligt markritning
MARKUTRUSTNING
Begreppsbestämningar till typbeteckningar
Typ 1 = ....................
Typ 2 = ....................
Utrustning avsedd att vara markfast skall utföras med 
fundament av Detong
Skylt
Skylt med vägmärke
Komplett med stolpe, fäste och fundament
Förbud mot trafik med motordrivet fordon 
Räcke , stängsel, grind
Staket
Typ
Stolpar av varmförzinkat fyrkantstål 1050 x 25 x 25, 
fastgjutna i ursparing i trappa
Handledare av varmförzinkat fyrkantrör 2500 x 75 x 25, 
fästes i stolparna med svets.
Avvisarräcke
Typ ..................
Parkmöbler och utsmyckning
Soffa, Bord
Bord
Typ ......
Pappers
38
Soffa 
Typ .
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ÖVERBYGGNADER M M
Papperskorg
Typ ..................
D6.7 Lekutrustning. Idrottsutrustning
D6.71 Lekutrustning
Överkant fundament i sandyta läggs i nivå med sandeae 
underkant
Gungställning
Typ ..................
Klätterställning 
Typ .................
Klätterkors
Typ ..................
Sandlåda
Typ ..................
D6.8 Diverse markutrustning
D6.81 Gykelställ, Piskplatsutrustning
Gykelställ
Typ ..................
Piskställning
Typ ..................
Vädringsbord
Typ ..................
07 ÅTERSTÄLLANDE. BEHANDLING AV NATURMARK
D7.3 Återställande av naturmark
D7.71 Behandling av skogsmark
D7.731 Vegetationsfri bergyta
D7.732 Vegetationsklädd bergyta
D/4
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11
11 .6
11.611
11.612
17
17.1
17.111
17.121
17.123
17.2
17.212
17,221
17.3
17.322
17.4
RÖRLEDNINGAR 
RÖRLEDNINGAR - MARK
Rörledningar av plast
Rörledningar av PVC-tryckrör med gummiring
Tryckklass NT 10. Gummiring enligt SIS 367612
Rörledningar av PVC-avloppsrör för självfallsledning
i jord med gummiringsfog
Klass L. Gummiringar enligt SIS 367612
BRUNNAR MED TILLBEHÖR - MARK 
Nedstigningsbrunnar
Betäckningar av gjutjärn. Summiringar enligt SIS 367611
Nodstigningsbrunn för spillvatten, stalpjfc 0,5 m
Nedstigningsbrunn för regnvatten med sandfång och 
gummiringsfog
Nedstigningsbrunn för regnvatten, stalo^L 0T5 m 
Utförande enligt 17.111
Inspektionsbrunn
Bet”ökningar av gjutjärn. Gummiringar enligt SIS 367S11
Inspektionsbrunn för spillvattenledning typ 2
Inspektionsbrunn för regnvattenledning 
Utförande enligt 17.212
Regnvattenbrunn 
Betäckning av gjutjärn
Regnvattenbrunn utan vattenlås, med sandfång, dia­
meter 400 mm
Dränvattenbrunn
1/1
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RÖRLEDNINGAR 1/2
17.413 Dränvattenbrunn med vattenlés och med kraftig sil 
eller lock
Betäckning kraftigt lock
IS ANSLUTNINGAR, KORROSIQNSSKYDDSBEHANDLINGAR, TÄT­
HET SPROVNINGAR
18.1 Anslutningar
Anslutning göres vid centrumlinje rör
18.12 Anslutningar av PVC-tryckrörs slätända till muff- 
ända på heltjockt gjutjärnsrör eller segjärnsrör
18.15 Anslutningar av plaströr till betongrör eller lergodsrör
18.412 Täthetsprovning i fält av tryckrör, icke styva rör
18.423 Täthetsprovning i fält av självfallsledning av plaströr
Utförcs för spillvattenledningar
18.43 Täthetsprovning i fält av nedstigningsbrunnar av betong
18.5 Spolning och deséinfektion av vattenledning

MARK
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RITNINGSFÖRTECKNING
UPPHANDLINGSUNDERLAG
M 101 Markplan 1:400
M 151 Va-plan 1:400
BILAGA
M 140 Massredovisningsplan 1:400
M 141 Sektioner 1:100, 1:200
STRANDGATAN
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FÖRKLARINGAR Upphandlingsunderlag
BP
A1 
A 2 
P1
51
52 
G1 
G2 .
PL1
o
©
CD
<3>
©
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©
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®
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BYGGNADGDMRÅDESGRÄNS 
TOMTGRÄNS, KVARTERSGRÄNS 
BEFINTLIG AARKNIVA 
FÄRDIG MARKHÜJD 
BERGKONTUR 
REGf\IVATTENBRUNN 
BELYSNINGSSTOLPE 
SEKTIONSMARKERING 
ANTAL VÅNINGAR 
BILPLATS
DIM.TAB. 2, ASFALT, 100 AB 12 T 
1, , 80
1, PLATTOR, BETONG, SL. GRÅ 350x350x50 
SANDYTA, GRADERAD SAND 
, TVÄTTAD SAND
DIM.TAB. 6, GRÄSYTA TYP 3, MATJORDSKLASS 1
6, 4, 2
7, PLANTERINGSYTA, BUSKAR, MATJORDSKLASS 2
7, , TRÄD, 2
KANTSTÖD, G-STÖDET TYP B
, BETONG 700x350x70
TRAPPA, 10 =• ANTAL STEG,-------------= TRAPPRÄCKE
STAKET
AWISARRÄCKE
TRAFIKSKYLT "FÖRBUD MOT TRAFIK MED MOTORDRIVET FORDON" 
BORD
JORDFAST SOFFA 
PAPPERSKORG
GUNGSTÄLLNING, 4 PLATSER
KLÄTTERSTÄLLNING
KLÄTTERKORS
SANDLÅDA 5x8 M
CYKELSTÄLL, 5 PLATSER
PISKSTÄLLNING
VÄDRINGSBORD
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BILPLATSREDOVISNING
BEHOV ENL. STATENS PLANVERK, PUBLIKATION NR 13 
ANIAL -LÄEE NHEIEB. : 36 ST 
VÅKIACSYLA_U'd: 3 320 IT 
ANDEL _SMÅLÄGENHEIEE: 16,7 °L
BEHOVSIAL: 13,08 BP/1000 WT VY («BEHOV ÅR 1990)
BILPLATSBEHOV ÅR 1990: 43 BP (PLANPERIODENS SLUT)
ÅR_ 19.78: 39 BP
REDOVISAX ÄHLAL J.ILPLAISEÜ: TOTALT 43 BP 
mlÖ 0 1 :A UTBYGGNAD 39 BP 50m
I I»i I—1;I l l 1 .  - T ..... . ........... , ........ ...... ... ....y-.......- .... ----------- {
UPPHANDLINGSUNDERLAG
MARKPLAN
SKALA 1:400
RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV ARBETSNUMMER
KOD TYP POS RITNINGSNUMMER
M 101
REG
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STRANDGATAN
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FÖRKLARINGAR
V-
7^
-o-
Hfl)- 
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KVARTERSGRÄNS 
BYGGNADSOMRÅDESGRÄNS
BEF. SPILLVATTENLEDNING SQM KVARLIGGER 
9EF. DAGVATTENLEDNING 
BEF. VATTENLEDNING 
NY SPILLVATTENLEDNING 
NY DAGVATTENLEDNING 
NY VATTENLEDNING 
NY DRÄNVATTENLEDNING 
NY VÄRMEKULVERT 
PROPPAD LEDNING 
NEDSTIGNINGSBRUNN NB 1 
NEDSTIGNINGSBRUNN NB 2 
INSPEKTIONSBRUNN IB 
REGNVATTENBRUNN RB 
DRÄNVATTENBRUNN DB 
AVSTÄNGNINGSVENTIL
STALP— 0.5 M 
MED SANDFÅNG
UTAN VATTENLÅS
m 10 0
I 1—1—1—L t 1
50 m
UPPHANDLIN GSUNDERLAG
VA - PLAN
SKALA 1:400
R ITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV ARBETSNUMMER
KDD TYP POS RITNINGS NUMMER
M 151
REG

M.ASSREDOV I8NING
VEGETATIONSAVTAGNING 
JORDSCHAKT 
BERGAVTÄCKNING 
PLANBERG (HO- 1 M)
BERG (H > 1,0 M)
DYTORV
UTFYLLNAD JORDMASSORr 
UTFYLLNAD GRUSMASSOR1X 
ÅTERFYLLNING MOT HUSGRUNDER
x)PACKAD FYLLNING UNDER HUS
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Upphandlingsunder1ag
3082 M?
1003 
221 
173 
B ...
143 M^
1030 M^
290 M3 
612 M
SAMTLIGA KVANTITETER AVSER FASTA MASSOR INOM TEORETISK SEKTION
FÖRKLARING
____ d
JOO 
P00 
BOO 
DTOO 
FJ 00 
FGOO
TOMTGRÄNS, KVARTERSGRÄNS 
SEKTIONSMARKERING
SCHAKTYTA
SCHAKT/UTFYLLNADSYTA
UTFYLLNADSYTA
JORDSCHAKT 00?M3 
PLANBERG 00 W 
BERG no M3 „
UTGRÄVNING TORV 00 M 
UTFYLLNAD MED JORDMASSOR 00 Ml
UTFYLLNAD MED GRUSMASSOR 00 MJ (PACKAD FYLLNING UNDER HUS)
m10
i i i i i i i
0 50m
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RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV ARBETSNUMMER MASSREDOVISNINGSPLAN
SKALA 1:400
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d) Bygghandlingar
Upphandlingsunderlagets ritningar har ej den noggrannhet som erfordras vid 
arbetenas utförande varför ett antal nya och mer detaljerade ritningar 
måste upprfittias. Det är i första hand markplanen som ritas i större skala
för att möjliggöra en tillräcklig detalj- coh noggrannhetsgrad,
\
På den nya MARKPLANERINGSPLANEN redovisas allt som skall utföras på coh 
i marken med undantag av växtredovisning och Va.
Vidare upprättas en PLANTERINGSPLAN på vilken växtförteckning och pla­
cering redovisas.
Profiler på va-ledningar och kulvertar upprättas samt en sammanställnings- 
ritning över samtliga ledningar, kulvertar och kablar.
För ritningsnumreringen bör system väljas efter aktuellt projekt.
Numreringen görs så enkel som möjligt för att kartlägga projektet och så 
att sambandet mellan de olika ritningstyperna framgår.
Den färdiga bygghandlingen kommer således att bestå av
BESKRIVNING
Samma som i upphandlingsunderlaget.
ÖVERSIKTSPLAN
Samma plan som markplanen i upphandlingsunderlaget. 
KARKPLANERINGSPLAN
Upprättas i skala 1:200. Skalan är vald så att en noggrann re­
dovisning av olika ytor, utrustning, mått, höjder m m entydigt 
skall framgå av ritningen. Planen skall innehålla alla för ter- 
rasserings- och överbyggn.arbetena erforderliga uppgifter. 
Alla ytor redovisas med färdiga höjder och en hänvisning till en 
dimensioneringstabell som ger överbyggnadstjockleken.
S k schaktplaner visande höjden på färdig terrass har visat sig 
vara av ringa värde. (Undantag husgrunder)
Skälen till att det är en omöjlighet att redovisa en höjd på en 
färdig terrass i stället för höjden på den färdiga ytan och en 
överbyggnadstyp är många.
MARKBygghandlingar
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1. Höjden på terrassen kan sällan bestämmas säkert i förväg dårför 
att man vid schakt inte exakt från början kan fastställa vad 
för slags material som finns i marken och man vid fyllning 
aldrig vet vilka massor som kommer till användning.
2. Om endast terrasshöjden redovisas kan entreprenören inte jus­
tera denna höjd när han träffar på en oförutsedd jordart där­
för att han ofta inte vet vilken överbyggnadstjocklek och 
jordart projektören räknat med och redovisning av den färdiga 
ytan saknas.
3. Det blir komplicerat attsftttc ut för terrasseringsarbetena. 
Normalt sätter man upp flukter med färdiga höjder och läser 
av mellan dessa med olika lösflukter beroende på vilken över­
byggnadstjocklek som är aktuell. Om terrasshöjden sätts ut 
går det inte att titta mellan olika flukter utan det måste 
sättas höjder överallt där överbyggnadstjocklaken ändras.
9
System för måttsättningen väljs efter projekttyp. Vid stora ar­
betsplatser kan det vara lämpligt att koordinatbestämma alla vik­
tiga punkter t ex ledningar, brunnar, avsättningar, vägar, träd,
belysningsstolpar m m. Utsättningen kan sedan ske med moderna 
mätmetoder.
På ett mindre projekt som i vårt exempel har valts att endast 
visa koordinaterna på tomtgränsen och inom området befintliga 
polygonpunkter. Måttsättningen är sedan redovisad med utgångs­
punkt från östra och norra tomtgränsen.
PLANTERINGSPLAN
Upprättas på enklast möjliga sätt i skala 1:400.
Skall endast innehålla en växtförteckning med sort, läge och an­
tal . Växterna finns även i beskrivningen i upphervilingeunderlaget.
MASSREDOVISNINGSP LAN
OCH SEKTIONER
Dessa ritningar ingår i bygghandlingarna om do tidigare upprättats 
i samband med upphandlingen. Kan även upprättas till bygghandlings- 
skedet om det finns behov av dessa handlingar på byggnadsplatsen.
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Det största värdet med sektionerna och massredovisningsplanen 
ligger annars normalt vid höjdsättning under projekteringen och 
vid anbudsräkningen.
VA-PLAN
Samma plan som i upphandlingsunderlaget med de kompletteringar och 
ändringar som blir aktuella i samband med att ledningsprofiler 
upprättas.
VA-PROFILER
Ritas i skala 1:400 - 1:100 och visar jordart, schakt- och 
återfyIlning, dimension, rörmaterial och lutningar för 
ledningar och kulvertar samt brunnstyper.
LEDNINGSPLAN SAMMANSTÄLLNINGSPLAN
Redovisar samtliga va-ledningar, kablar och kulvertar. Planen är 
en schematisk ritning som närmast är avsedd att användas vid ar- 
betsplancringen for ledningsschakten samt samordningen mellan 
respektive ledningsägare.
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RITNINGSFÖRTECKNING
BYGGHANDLINGAR
M 101 Markplan 1:400
M 110 Markplaneringsplan 1:200
M 120 Planteringsplan 1:400
M 140 Massredovisningsplan 1:400
M 141 Sektioner 1:100, 1:200
M 151 VA-plan (rev) 1:400
M 152 VA-profil 1:400 - 1:100
M 153 VA-profil, värmekulvert 1:400 - 1:100
M 154 Ledningsplan, sainman- 
ställningsritning
1:400
STRANDGATAN
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.1000 FÄRDIG MARKHOJD
BERGKONTO R
■ REGNVATTENBRUNN
BELYSNING SSTOLPE
05 SEKTTONSMARKERING
n ANTAL VÅNINGAR
BP BILPLATS
AI DIM.TAB. 2, ASFALT, 100 AB 12 T
A 2 —n — 1, 80
P1 _l( — 1, PLATTOR, BETONG, SL. GRÅ 350x350x50
S1 SANDYTA, GRADERAD SAND
S2 11 9 TVÄTTAD SAND
G1 DIM.TAB. 6, GRÄSYTA TYP 3, MATJORDSKLASS 1
G2 6, 4, 2
PL1 7, PLANTERINGSYTA, BUSKAR, MATJORDSKLASS
O 7, TRAD,
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KANTSTÖD, G-STÖDET TYP B
—91 _ Q
, BETONG 700x350x70
TRAPPA, 10 - ANTAL STEG, ------------ » TRAPPRÄCKE
STAKET
AWISARRÄCKE
TRAFIKSKYLT "FÖRBUD MOT TRAFIK MED MOTORDRIVET FORDON 
BORD
JORDFAST SOFFA 
PAPPERSKORG
GUNGSTÄLLNING, 4 PLATSER
KLÄTTERSTÄLLNING
KLÄTTERKORS
SANDLÅDA 5x8 M
CYKELSTÄLL, 5 PLATSER
PISKSTÄLLNING
VÄDRINGSBQRD
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BILPLATSREDOVISNING
QEbQ/ ENL. STAfÖNS PLANVERK, PUBLIKATION NR 13 
ANLAL lÄGENtöEB: 36 ST „
VÄNINGSnA-Üfld: 3 320 M^
ANDEiJaMÅLÄGENhEIEEL: 16,7 ^
BEHQVSIAL: 13,08 BP/1000 &T VY (»BEHOV ÂR 1990)
BILPLATSBEHOV ÅR 1990s 43 BP (PLANPERIODENS SLUT)
ÅB_122fls 39 BP
REDOVISAT ANLAL_B ILPiAISEBj TOTALT 43 BP
m tO 0 1 : A UTBYGGNAD 39 BP 50 m
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<1000
R1
A1
A2
P1
51
52
BYGGNADSDMRADESGRANS 
TOMTGRÄNS, KVARTERSGRÄNS 
KÜNNEKTIONSLINJE 
BEFINTLIG MARKNIVÅ 
FÄRDIG MARKHÖJD 
BERGKONTUR 
REGNVATTENBRUNN 
BELYSNINGSSTOLPE 
MÅTTPIL (MÅTT I CM)
KURVRADIE 1,0 M
DIM.TAB. 2, ASFALT, 100 AB 12T 
» 1. ,80
1, PLATTOR, BETONG, SL. GRA 350x350x50
SANDYTA,
II
G1
G2'.
GRADERAD SAND 
TVÄTTAD SAND
DIM.TAB! 6, GRÄSYTA TYP 3, MATJORDSKLASS 1 
» 6, " "4, " 2
" 7, PLANTERINGSYTA, BUSKAR, MATJORDSKLASS 2
" , TRÄD, "7, 2
Fio^l = TRAPPRACKE
KANTSTOD, G-STODET TYP B
h h » c
" , BETONG 700x350x70
TRAPPA, 10 = ANTAL STEG, -----
STAKET
AVVISARRÄCKE
TRAFIKSKYLT "FÖRBUD MOT TRAFIK MED MOTORDRIVET FORDON" 
BORD
JORDFAST SOFFA 
PAPPERSKORG
GUNGSTÄLLNING, 4 PLATSER 
KLÄTTERSTÄLLNING 
KLÄTTERKORS 
SANDLÅDA 5x8. M 
CYKELSTÄLL, 5 PLATSER 
PISKSTÄLLNING 
VÄDRINGSBORD
KOORDINATFÖRTE C K N I N G
•3347
PKT
3348
3347
3401
1
2
3
4
5
mX)
L
40956,323 
41017,495 
40908,211 
40992,989 
41010,000 
40912,511 
40902,388 
40941,224
Y
38276,102 
190,270 
194,346 
162,624 
242,337 
263,324 
221,970 
177,211
3348
20m
BYGGHANDLINGAR
RITAO KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV ARBETSNUMMER MARKPLANERINGSPLAN
SKALA 1:200
KOD TYP POS RITNINGSNUMMER
M 110
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STRANDGATAN
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VAXTFORTECKNING
r ALLÉ- OCH SOLITÄRTRÄD STAMHÖJD STAMOMFÅNG ANTAL
1. LÖNN ACER PLATANOIDES 1,2 -M 8 -10 CM 23 ST
2. ROSENAPEL MALUS FLORIBUNDA 1 ,8 M 8 -10 CM 20 ST
FlERSTAMMIGA TRÄD TOPPHÖJD
5. HÄGG PRUNUS PADUS 2,0 M 6 ST
6. RÖNN SORBUS AUCUPARIA 2,0 M 10 ST
PRYDNADSBUSKAR PLANTAVST
10. MÅBÄR RIBES ALPINUM 0,8 M 403 ST
11 . SPIREA SPIRAEA VANHOUTTEI 0,8 M 219 ST
-......... .. BYGGNADSOMRÅDESGRÄNS
-------------TOMTGRÄ ,S, KVARTERSGRÄNS
@ FÖRESLAGET TRÄD NR 2
10/12 FÖRESLAGNA VÄXTER NR 10/12 ST
m10 50m
i ■ ii ii ii i i
BYGGHANDLINGAR
PLANTERINGSPLAN
SKALA 1:400
■RiTÄD konstruerad av granskad av arbetshummer
KOD TYP PÔS RITNINGSNUMMER REG
M 120
64
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MA5SREDCVISNING
v EGEtATIL)NSAVTAGNTNG
jcrdsohakt
BERGAVTÄCKNING 
• 'i ANBERG (H C - 1 M'i 
3ERG (H> 1,ü Mi 
D'tTORV
. iTFYLLNAD JORDMASSOR,- 
i TFYLLNAD GRUSMASSOR1* 
ÂTERFYLLNING MOT HUSGRUNDER'
3082 M2 
1003 Mf 
221 W 
173 MI 
8 Md 
143 Md 
103C Md 
290 Md 
612 Md
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1
Bakgrund
Syfte
Organisation
Deltagare
Arbet sområde
IHIEDNIDG OCH SAMMAHFATTHIHG
MUNTER-projektet har startats på initiativ av 
Byggforskningsrådet. Målsättningen är enligt 
direktiven att skapa redovisningshandlingar för 
byggnads- och anläggningsprojektering, som dels 
möjliggör för beställaren att bestämma "kvanti­
tet, kvalitet och läge", dels tillåter att pro­
ducentledet får inflytande på produktutform­
ningen. Det senare har bl.a. till syfte att vidga 
de gränser inom vilka konkurrensen kan göra sig 
gällande, vilket bör leda till billigare produkter 
(eller till bättre produkter vid oförändrat pris).
Ett uttalat önskemål var dessutom, att byggherrens 
projekteringsarbete förenklas och minskar i om­
fattning, bl.a. genom att generella, projektanknut­
na dokument utnyttjas. Speciellt skulle studeras om 
ER-dokumenten kan användas i sammanhanget.
Arbetet har varit uppdelat på fyra grupper, MARK,
HUS, IHSTALLATIOEER och KOMPOHEHTER, samt en sam­
ordnande grupp, METOD-gruppen. Härtill har en ER—grupp 
haft lösare anknytning till organisationen. Arbetet 
har genomförts individuellt av grupperna med regel­
bundet återkommande träffar för viss samordning.
Varje grupp redovisar sitt resultat enskilt.
HUS-gruppen har bestått av
Qiv.ing. Gunnar Franzén, SIAB (ordf.) ■
Övering. Ulf Danielson, SIAB 
Prof. Gunnar Henriksson, KFAI 
Ing. Kent Juvén, REPAB (utredn.man)
METOD-gruppen har definierat arbetsområdet för MUNTER- 
projektet i ett gemensamt avsnitt.
HUS
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Redovisnings- 
exempel
Ritningar
HUS-gruppen föreslår alltså för husbyggnadsfacket 
en redovisning, som så vitt möjligt svarar mot 
Byggforskningsrådets direktiv och den gemensamma 
arbetsmodellen.
MUNTER-arbetet kommer att ligga till grund för fort­
satt utvecklingsarbete. I denna rapport framläggs 
dock en modell för redovisningen, som försöksvis 
skulle kunna tillämpas redan idag av företag, som 
ser nackdelarna med upphandling på "färdiga hand­
lingar", men vill undvika "totalentreprenad". 
Erfarenheter från sådana försök vore av mycket stort 
värde för det fortsatta arbetet.
Presentationen sker i form av ett någorlunda full­
ständigt förfrågningsunderlag till en enkel industri­
byggnad (kontor och lager), medan kompletteringen 
till upphandlingsunderlag samt bygghandlingar 
endast exemplifierats. Även i förfrågningsunderlagets 
"Administrativa föreskrifter" har vissa delar av 
mindre intresse i sammanhanget utelämnats.
Att använda en så pass enkel och liten byggnad som 
exempel har vissa nackdelar.
Vi har dock bedömt fördelarna som viktigare. Ett så­
dant objekt kan behandlas i sin helhet, utan att över­
skådligheten behöver gå förlorad.
Ritningarna är avsedda att vara tydliga och i till­
lämpliga delar i överensstämmelse med svensk standard. 
Re är däremot inte tänkta som föredöme vad gäller rit­
teknik och textning. Pör detta ändamål fyller anvis­
ningarna från Bokstavsgrupperna (senast publicerade i 
"R72") alla behov.
HUS
Inledning 5
Bakomliggande
principresone­
mang
Bakgrund till det framlagda förslaget är de mera 
teoretiska resonerande avsnitt, som i denna upp­
laga av rapporten återfinnes i kapitel 3.
I detta kapitel har övervägandena, som enl. utred­
ningsdirektiven skall avse redovisningshandlingarna 
som "input till producentens aktiviteter" dispo­
nerats i fyra avsnitt, vars innehåll mycket kort 
refereras i det följande .
Strukturering
Avsnittet redovisar vilka handlingar som erfordras 
för upphandling och "byggande, samt deras inbördes 
ordning och innehåll.
Där så är möjligt, hör handlingarna ordnas efter 
byggandets genomförande och sorteras efter dess 
huvudaktiviteter. Ett kodsystem för systematisering 
av handlingarna bör då avse byggnadsdelarna, efter­
som dessa vid de flesta alternativa byggsystem kan 
hänföras till huvudaktiviteter i byggandet.
Handlingarna bör uppdelas i dels översikt sritningar, 
som ger information om gestaltning och läge, dels 
byggnadsdeIshandlingar, som fastställer kvantiteter 
och kvaliteter.
För produktionens genomförande bör framställas aktivi­
tet sorienterade arbetsritningar (vilket innebär rit­
ningar som samlat återger alla informationer för genom­
förandet av bestämda aktiviteter). Den sistnämnda 
struktureringen kan endast genomföras sedan byggnads- 
metoder m.m. bestämts, alltså sedan entreprenör an­
tagits.
Beutralajiandlingar
I detta avsnitt diskuteras, hur handlingar, som låser 
kvaliteten, men ger utrymme för alternativa lösningar, 
kan utformas. För detta ändamål måste andra former till­
gripas än noteringen "eller likvärdigt", som idag är 
vanligt men ofta utan effekt.
HUS
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Beställaren lör uttrycka sig genom krav på Bruks­
egenskaper hos produkten, vilket i och för sig ofta 
är svårt. Kvar står sedan problemet att fastställa, 
i vilken mån (hur mycket) olika lösningar uppfyller 
de ställda kraven.
För detta erfordras en fast systematik, metoder och 
hjälpmedel, som kan användas i hela branschen och 
utgöra en länk mellan krav på bruksegenskaper och 
tekniska lösningar.
Systemet kan bestå i att frekventa lösningar av 
byggnadsdelar egenskapsredovisas, vilket exempli­
fieras i kapitel 4* En sådan redovisning skulle 
kopplas till ER på varunivå, som idag finns, vilket 
möjliggör jämförelser vid byte av varor i byggnads- 
delarna.
Aktivitetsorienterade mängder
Den ökade användningen av produkt ionskalkylering med­
för önskemål om att mängderna uppdelas på aktiviteter.
En fullständig sådan uppdelning kan dock endast ske, 
sedan produktionsmetoder, etapper etc. valts av pro­
ducenten.
Mängdredovisningen bör därför i så hög grad som möj­
ligt medge anpassning till olika produktionsmetoder.
En redovisning av mängden byggnadsdelar av olika slag 
och typer samt av de i respektive del ingående varorna 
förefaller då vara en bra indelning, (jfr. "strukturering).
Vid tidig upphandling kan mängdredovisningen göras 
"neutral",genom att denna stannar på byggnadsdelsnivå, 
och varorna ej förtecknas.
Arbet_s- £ch ansvarsfördelning
Enligt principen att byggherren bestämmer kvantitet, 
kvalitet och läge måste han (hans projektor) utföra 
översikt sritningar, möjligast neutrala byggnadsdels- 
handlingar samt mängdangivelser för dessa.
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Bland ByggnadsdeIshandlingarna ingår ritningar, 
som anger förutsättningar och ramar "betr. mått, 
anslutande Byggnadsdelar, installationer etc., 
allt lämpligen hållet i A4-format.
Därtill kommer administrativa föreskrifter etc., 
varigenom ett komplett förfrågningsunderlag er- 
hålles.
Varje part ansvarar givetvis för de uppgifter han 
lämnar, och det står alltså Byggherren fritt att 
i den utsträckning han finner önskvärt i förfråg- 
ningsunderlaget fastställa lösningar som ur t.ex. 
miljö- eller gestaltningssynpunkt ej kan frångås.
AnBudsgivaren måste genomföra viss projektering för 
att kunna lämna anBud. Sedan entreprenör antagits, 
återstår produktion av arBetsritningar, liksom av 
mycket annat produktionsunderlag (detaljtidplaner, 
aktivitetsBeskrivningar etc.).
Det är naturligt, om huvudmannaskapet för denna 
slutprojektering läggs hos producenten.
Slutsatser Sammanfattningsvis har HUS-gruppen kommit till föl-
och resultat jande svar på de frågor, som utredningsdirektiven 
ger upphov till:
1. Produktions- och varumeutralitet (möjlighet till
alternatiwal) kan åstadkommas genom kravspecifikatio­
ner i förfrågningsunderlaget. Dessa kan göras mera 
entydiga och användbara, om ett allmänt egenskaps- 
redovisningssystem för Byggnadsdelar tas fram.
Idag är man delvis hänvisad till allmänna formulerin­
gar, referensohjekt och exempel på godtagbara lös­
ningar. Detta framgår av exemplet (kap. 2).
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2. Utredningsdirektivet om låsning av kvantitet och 
läge förutsätter att beställaren löser objektets 
planlösning och utformning, varigenom ansvaret för 
byggnadens totala funktion och de väsentligaste 
miljöfrågorna kvarligger hos beställaren. 
Modulprojektering kan med fördel tillämpas i detta 
skede.
3. På grund av bristande provningsmetoder och system 
kan beställaren endast i mycket begränsad utsträck­
ning kontrollera, att han får vad han avsett, om 
han upphandlar på förfrågningsunderlagets krav­
specifikationer ("funktionsupphandling"). 
Upphandlingsunderlaget på vilket kontraktet baseras 
måste därför redovisa de tekniska lösningarna.
Dessa lämnas (föreslås) av anbudsgivaren i anbudet 
och fastställes (med ev. justeringar) i upphandlin­
gen. Lösningarna skall innehålla utförandeklasser 
etc. enl. AMå.
4. Minskning av totala projekteringsarbetet kan inte 
vara något önskemål i och för sig. Beställarens 
projekteringsarbete kan minskas med det föreslagna 
systemet.
5. Producentens typritningar och ev. centralt producerade 
byggnadsdelsblad (ingående i ett egenskapsredovisnings- 
system) passar in i systemet, liksom SIS, AMå etc. 
Typritningar från beställarsidan strider däremot mot 
övriga formulerade mål.
6. ER på material - och komponentnivå har liten användning 
som hänvisningsdokument.
ER erfordras på .byggnadsdelsnivå (BDE, byggnadsdels- 
egenskaper) om dessa dokument skall bli användbara som 
projektanknutna handlingar.
Stockholm / Göteborg i juni 1973 
Gunnar Eranzén Kent Juvén
HUS
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2 TIDIG UPPHANDLING system "MUNTER” , EXEMPLIFIERING 
2.1 Beskrivning av förfrågningsunderlag.
Föreliggande exempel är utfört för att praktiskt Belysa de principer 
som redovisas i kapitel 3. Exemplet är hämtat från ett i verklig­
heten genomfört byggnadsobjekt vars handlingar har omarbetats till 
ett förfrågningsunderlag för tidig upphandling efter nämnda principer. 
Exemplet omfattar endast MARK- och HUS-redovisning. Installationer har 
således lämnats utanför. Samordningen HUS-INSTALLATIONER belyses i ett 
särskilt avsnitt.
2.11 Strukturering
I kapitel 3.4..förordas en strukturering av redovisningshandlingar, 
byggd på produktdelar, helst indelade efter en logisk byggordning.
Ett sådant system bör för att få genomslagskraft ha en allmän tillämpw- 
ning. Det enda system som har tillräcklig spridning är BSAB-systemet, 
som därför bör tillämpas trots att det ej har den enkla grundindel­
ning som ovan förordas.
För att täcka behovet av kodifiering enligt BSAB:s produkttabell 2, 
byggnadsdelstabellen, kompletterar Erik Wåhlin tabellen i väsentlig om­
fattning, ett arbete som f.n. ej är helt avslutat. Denna utvidgade 
kodifieringstabell har utnyttjats i vårt exemel och det bör påpekas att 
koderna kan komma att ändras i Wåhlins slutliga arbete. En fullständig 
överensstämmelse med BSAB-systemet uppnås således ej men väl en 
principiell överensstämmelse.
Informationen har i förfrågningsunderlaget knutits till byggnadsdelarna. 
I regel har informationen uppdelats i
- information om hela byggnadsdelen
- information om ytskikt
- information om bärverk
Ett logiskt kodsystem bör därvid ge en kod för hela byggnadsdelen och 
samma kod med ett tillägg för ytskikt, ett annat för bärverk o.s.v. 
Tyvärr synes BSAB-tabellen P2 ej ge dessa möjligheter.
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Exempel Yttervägg
utvändig yta 
invändig yta
kod 32.31
34.32
36.33
Informationen har sorterats efter den ordningsföljd, som de två 
första siffrorna i koderna utgör. Härigenom erhålls ingen logisk 
ordningsföljd av handlingarna (i byggordning), men materialet hlir 
lättare att leta i när koderna en gång är inlärda,.
Observera härvid att koden för hela byggnadsdelen är sorterings— 
grund. Information som rör byggnadsdelen men har annan kodbeteck­
ning (jämför yttervägg 32 - utvändig yta 34) blir således sorterad 
under byggnadsdelens kod.
Informationens uppdelning och samband kan illustreras med följande 
figur, som visar olika informationsenheter i förfrågningsunderlaget.
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
FÖRTECKNING
ÖVER
HANDLINGAR
ÖVERSIKTS- BYGGNADSDELS-
RITNINGAR HANDLINGAR
MARK MARK
— plan bef mark — kvalitet bef mark AMA
- plan bliv mark -------------- --- > - kvalitet bliv mark fS /
1:400 — ytor, volymer v/ V
HUS HUS
— planer 1:200 \ - kvalitetsbestäm- SBN
- sektioner "
------------------ r| ning och mängder
- fasader " för byggnadsdelar m.fl.
INSTALLATIONER ( ( INSTALLATIONER
ej redovisat | j ej redovisat
Figur 1 Uppdelning och samband. Pilarna skall läsas som "informationsriktn."
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2.111 Administrativa föreskrifter
Endast_sådana up£gi_fter £om har direkt _b£t£d£l£e_för_exemplet_ har 
medtagit _s.
Huvudsakligen rör dessa uppgifter upphandlingsformen och därmed 
sammanhängande frågor. Några viktiga rubriker har angivits utan 
text.
Föreskrifterna är upprättade enligt AF AMA:s rekommendationer.
2.112 Översiktsritningar
Ritningarna skall översiktligt beskriva projektet. Följande 
information skall framgå
1. Geografiskt läge
2. Tomtstorlek, byggnadsmark
3. Befintlig marks nivåer och kvalitet
4#- Blivande markytas nivåer och utformning och utrustning
5. Anslutande gator, ledningar
6. Byggnadens (byggnaders) läge
7- Byggnads storlek och utformning 
8. Byggnads invändiga disposition
«
I redovisat exempel har denna information lämnats på följande ritningar:
1. Plan över befintlig mark 1:400
2. Plan över blivande mark 1 :400
3. Plan över byggnad 1:200
4- Sektioner genom byggnad 1:200
5- Fasader för byggnad 1:200
Text på ritningar har gjorts 2 mm. Med hänsyn till ritningsskalorna och 
att ritningarna ej användes på byggplatser torde en god total läsbarhet 
därvid erhållas.
Systemlinjer har givits markeringar i översiktsritningarna (små bok­
stäver resp. siffror med primtecken) för att skilja dem från arbets- 
ritningarnas systemlinjer vilka kunna bli annorlunda placerade.
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2.113 Kvalitets- och mängdbestämmande handlingar (hyggnadsdelshandlingar)
En kvalitetsbestämning har utförts för varje byggnadsdel. Till vissa 
av dem har principritningar utförts varpå mått och andra villkor markerats. 
På motsvarande sätt redovisas utrustnings-och inredningsenheter, dock i 
regel med direkt angivande av vilken vara som önskas.
2.114 Formulär för anbudsangivelser
För att göra anbudsjämförelserna enklare finns i underlaget två blankett­
typer för redovisning av föreslagna lösningar.
En blankett är avsedd för konstruktionslösningar. Den andra blankett­
typen har en förtryckt stomme till en rumsbeskrivning där ytmaterial, 
målningsbehandlingar och diverse utrustning skall redovisas.
2.115 Förteckning över handlingar
I en enkel förteckning redovisas vilka handlingar som ingår i för- 
frågningsunderlaget. Denna medger en överblick över innehållet och 
en kontroll av att alla handlingar erhållits i aktuell upplaga.
12
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2.12 Kvalitetsbestämning
En av förutsättningarna med redovisningshandlingarna är att de 
skall vara "neutrala". I kapitel. 3.2 har några förut - 
sättningar för neutrala handlingar formulerats.
En neutral kvalitetsbestämning av en byggnads delar blir med för 
dagen tillgänglig metodik en blandning av mätbara och icke mätbara 
krav, jämförelser med andra objekt, föreslagna alternativa lösningar 
eller alternativa material o.s.v. Resultatet blir en rambeskrivning 
som i bästa fall ger anbudsgivaren en entydig och klar bild av vad 
beställaren vill ha.
I vårt exempel har kvalitetsbestämningen hållits på byggnadsdels- 
nivå.
De "stora" byggnadsdelarna (golv, ytterväggar, innerväggar, tak) 
fordrar i regel en uppdelning av egenskaper för
1. Hela byggnadsdelen (ex. ljud- och värmeisolering, brand­
säkerhet, förmåga att uppbära laster)
2. Ytskikten (ex. jämnhet, vattenawisning, utseende, slit­
styrka)
Bärverket utgör ofta den bärande stommen i totala byggnaden, och 
kan naturligtvis betraktas som en självständig byggnadsdel. Normalt 
ställs inga direkta brukarkrav på stommen. Utformning och dimensio­
nering blir en följd av andra krav. I ett förfrågningsunderlag av 
denna typ bör därför stommen ej kvalitetsbestämmas för sig.1
Sammanhållning av kraven till byggnadsdeIsnivå medför en god över­
blick och bör eftersträvas. Oftast kan krav som är knutna till 
rummets funktion överföras till byggnadsdelarna.
Ex. Ljudisolering berör rummets bullernivå men ställer krav på 
golv, väggar, tak, fönster och dörrar.
Krav på vattenavvisande yta kan växla mellan två intill- 
liggande rum (kontorsrum intill toalett). Samma väggtyp 
kan därigenom få krav på olika ytor.
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Förutsaft att inte ett alltför stort antal varianter av ytor förekommer 
hos samma typkonstruktion hör det vara fördelaktigt att knyta även yt— 
informationen direkt till byggnadsdelen. Alternativet är en rumsbe- 
skrivning som ger besked om ytkraven för varje rumstyp. En sådan ger 
mindre överblick över mängderna.
I exemplet på förfrågningsunderlag finns formulär för rumsbeskrivning, 
som är ifyllt i fråga om mängder samt inredning och utrustning.
I kapitéL4 visas hur en kvalitet sbestämning med egenskapsredovisnings- 
system skulle kunna se ut.
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2.13 Mängduppgifter
Anbudsgivarna bör så långt det är möjligt erhålla mängder för sin an- 
budsräkning. Varuneutralitet innebär att mängder på varunivå ej kan 
lämnas. Byggnadsdelarna som sådana är däremot neutrala och är den 
"lägsta" nivå varpå mängder kan anges med bibehållen neutralitet.
I förfrågningsunderlaget erhålls uppgifter om mängden byggnads­
delar i direkt anslutning till övrig information. Med utgångspunkt 
från mängduppgiften kan ingående varor beräknas, vilket är ett resultat 
av anbudsgivarens eget projekteringsarbete.
Mängduppgifterna i förfrågningsunderlaget är baserade på vissa dimen­
sioner för exempelvis fönster, väggtjocklekar etc. Avviker anbudsgiva- 
rens lösningar från dessa förutsättningar måste han själv justera 
primäruppgifterna.
Mätningsregler för byggnadsdelens storlek finns veterligen inte idag.
Med lite omsorg bör dock projektören genom sina måttpilar på byggnads­
ritningarna kunna uppnå entydighet.
Mätning på varunivå eller för prissättning av arbete är ointressant för 
beställaren vid aktuell upphandlingsform.
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2.14 Samordning hus - installationer
Installationerna kan påverka byggnadsdelarna genom håltagningar, be­
lastningar, ledningsdragning, o.s.v.
I vårt exempel har beställaren bestämt principerna för värme- och 
ventilationssystem, belysning mm och har efter konsultation av 
installationstekniker fastställt vissa på byggnadens delar inver­
kande faktorer.
Dessa faktorer har redovisats på förfrågningsunderlagets ritningar 
och består av angivelser om utrymmen för ledningsdragning, håltag­
ningar för större trumdragningar, lastuppgifter för installations- 
enheter etc.
Följer byggnadskonstruktören dessa uppgifter skall i princip inga 
kollisioner hus - installationer inträffa på några väsentliga punkter.
Hus - resp. installationsprojektören kan arbeta relativt oberoende 
av varandra, vilket möjliggör delad entreprenad.
16
Om beställaren valt att lämna installâtionslösningarna helt öppna 
hade ovanstående principer måst fastställas mellan hus - och in- 
stallationskonstruktörerna under anbudstiden.
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2.2 Beskrivning av upphandlingsunderlag
Upphandlingsunderlaget Bygger på förfrågningsunderlaget som av 
anbudsgivaren i varje avsnitt har preciserats till en nivå, som 
entydigt klarlägger för beställaren vilken produkt han får och 
ger honom möjlighet att senare kontrollera att den offererade 
produkten erhålls.
Anbudsgivaren kan dock svårligen åstadkomma detta kompletta och 
i alla delar entydiga material redan under anbudstiden, och en 
viss komplettering fram till upphandling och kontraktskrivning 
torde i regel vara oundviklig.
Ett krav är dock att "anbudsunderlagen" medger jämförelser och 
åtminstone preliminärt val av entreprenör.
Praktiskt blir upphandlingsunderlagets utformning en fråga om hur 
anbudsgivaren skall redovisa sin kompletterande projektering på ett 
ändamålsenligt sätt.
I föreliggande exempel är anbudsgivarens redovisning tänkt att ske 
enligt en av beställaren utarbetad modell vartill denne lämnar 
förtryckta blanketter.
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2.21 Redovisning av byggnadsdelar.
T förfrågningsunderlaget finns svarsblanketter för redovisning av 
byggnadsdelarnas konstruktiva uppbyggnad.
För varje typ av byggnadsdel, varpå en kvalitetsbestämning har 
lämnats, skall en redovisning av byggnadsdelens utformning göras 
genom angivande av i denna ingående materialsdimensioner och 
kvaliteter samt uppgifter om arbetsutförandet, t.ex. enl. AMå.
Svarsblanketten är uppdelad i två delar. En del är avsedd för 
en enkel skiss vari uppbyggnaden framgår, den andra för text där 
alla data nedtecknas.
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2.22 Redovisning av ytor och utrustning
Samma grundkonstruktion får ofta varierande ytbeklädnad på grund av 
att olika rumsfunktioner endast påverkar ytornas egenskaper.
En förtryckt rumsbeskrivning finns med i förfrågningsunderlaget, 
där beställaren fyllt i mängderna (m2, lm, st) samt den utrustning 
och inredning som skall finnas i resp. rum. Anbudsgivaren skall 
fylla i uppgifter om de varor han valt för ytbeklädnad. Beställaren 
kan därigenom kontrollera att ditiIlsvarande projektering, egen och 
anbudsgivarens, lett till rätt resultat i avseende på rummen.
Rumsbeskrivningen användes också för att ange den fasta utrustning, 
i regel snickerier, som finns i vissa utrymmen.
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2.3- Beskrivning av Bygghandlingar
Efter upphandling kan projekteringen fortsätta med sikte på att 
skapa Bygghandlingar, d.v.s handlingar för det egentliga Bygg­
andet och därtill hörande rutiner.
Producenten kan med fördel ha huvudmannaskapet för denna pro­
jektering och kan därmed styra arBetet så att handlingarna Blir väl . 
tillrättalagda för produktionen. Detta uppnås genom att de görs 
"aktivitetsorienterade".
Framför allt finns förutsättningar för en god samordning av installa­
tions- och Byggritningar.
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2.3I Aktivitetsorienterade ar "bet sritningar
Dessa ritningar skall redovisa större delar av byggnaden som rutförs 
genom aktiviteter som är inbördes sammankopplade tidsmässigt och 
tekniskt.
Målet är att på ett fåtal ritningar sammanföra den information 
som erfordras för sådana aktiviteter. En avvägning måste ske mellan 
ritningarnas antal och mängden information på dem.
Planritningarna som genom måttsättning fixerar läge är de naturliga 
utgångsritningarna för arbetsritningar.
Utmärkande för de arbetsritningar som här föreslås är:
- de produktionsaktiviteter som ritningen avser att täcka inritas 
som en enkel strukturplan
- de mot respektive aktivitet svarande mängderna redovisas i tabell­
form
- installâtionsenheter som påverkar byggnadsarbetenas genomförande 
införs på ritningarna
- samband med installationsritningar i övrigt markeras i ritnings- 
stämpeln
- enkla genomgående sektioner införs som ger information om nivå­
skillnader
- elevationer, sektioner och detaljer införs i mån av plats på samma 
ritning. Eljest skall en hänvisning ske via ritningsnumret.
I det här redovisade exemplet ( kap.2.6) som är hämtat från exemplet 
på förfrågningsunderlag har en arbetsritning gjorts för grund- 
läggningsarbetena. Grundplanen tillhör ej förfrågningsunderlaget 
(producenten har till 'alla delar löst grundläggningsmetoden) varför 
producenten här har skapat en ny ritning som ger all nödvändig 
information för grundläggningsarbetenas genomförande.
Genom att först en strukturplan upprättas över de aktiviteter som 
ritningens information skall täcka, kan innehållet begränsas till 
vad som är nödvändigt, samtidigt som annan ofta förbisedd informa­
tion kommer med.
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TIDIG UPPHANDLING
Förfrågning sunderlag
för
Nybyggnad av kontor och 
lager för EL—GROSSIST AB 
B-stad.
INNEHÅLL :
1. Förteckning över handlingar
2. Administrativa föreskrifter
3. Översikt sritningar
4. Byggnadsdelshandlingar 
5• Formulär för anhudssvar
Förteckning över förfrågningshandlingar
HUS
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Beteckning
Kod
Benämning / innehåll Datum
Sidnummer 
i denna 
handling
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
ÖVERSIKTSRITNINGAR
l - 5
10.0 Situationsplan 1:400. Befintlig mark 6
10.9 Situationsplan 1:400. Blivande mark 7
30.0 Plan av Byggnad 1:200 8
30.1 Ehsader av Byggnad 1:200 Qy
30.2 Sektioner av Byggnad 1:200 10
BYGGMDSIELSHAEDLIIJGAR
1.1-1.4 Mark, Befintlig 11
1.3-1.4 Mark, Blivande 12
14.01 Grundkonstruktioner 13
14.015 Sockel 14
16.041 Kantstöd 15
16.065 Stängsel 16
32.31 Yttervägg, kvalitetsBestämning och total mängd 17 ?
32.31A " i linje d. 1:50 18
32.31B " i linje 5. 1:50 19
32.31c " i linje B 1:50 20
32.31D " i linje B. 1:50 21
32.31D " i linje a. 1:50 22
32.31F " i linje 3. 1:50 23
32.31G " i linje 3. 1*50 24
32.32A Innervägg typ A. KvalitetsBestämning, mängd 25
32.32B " typ B. " " 26
32.32C " typ C. 27
32.61A-B Trappor typ A och B " " 28
32.7A Yttertak, lagerhall " " 29
32.7B " personaldel " " 30
32.84 Skärmtak, lastkaj " " 31
33.02A-B Listverk " " 32
33.31A-B Fönster typ A och typ B " " 33
33.341 Ytterdörrar " " 34
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Beteckning
Kod « Benämning / innehåll
33-342
33.36j 33-42A-B 
35-5A 
! 35.5B
35.5c
35.5D-G
38.33A-F 
38.3 8 6 A-B 
38.4IA-K
Innerdörrar Kvalitetsbestämning, 
Portar "
Trappräcken "
Golv, lager "
" lastkaj "
" kontor m.m. "
" Övriga "
Förvaringsenheter 
Elansluten utrustning 
Hygienut rustning
Datum
Sidnummer 
i denna 
handling
mängd 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
AUBUDSFORMULÄE
Formulär för konstruktionslösn. 
Formulär för rumsheskrivning
45
46-47
é
:
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A D I I H I STRATIVA FÖRESKRIFTER
AM.—kod Föreskrifter, text HUS Förfrågningsunderlag
»** ».Wl™ '-W -ïSè u
AO
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
(Endast sådana uppgifter som har direkt betydelse för 
exemplet har medtagits)
ALLMÄN ORIENTERING
Al
EL-GROSSIST:s nya lager- och kontorsbyggnad kommer att
uppföras å tomt nr 1 i kv. Rotorn, Ramnaslätts industri­
es
område i B-stad. Byggnadsvolym 13-000 nR. Tomtens 
belägenhet framgår av situationsplan. Den är avröjd 
beträffande buskar och träd.
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
Byggnadens form och planlösning har utarbetats av 
beställaren.
Preciserade tekniska lösningar har undvikits i största 
möjliga utsträckning.
:
!
!
Al.l
Beställarens krav på byggnadsdelarna har så långt detta är 
möjligt angivits genom precisering av vissa egenskaper, 
beskrivning av bruksförhållanden, genom hänvisning till 
normer och standarder, samt genom angivande av alternativa 
godtagbara lösningar. Avsikten är att anbudsgivaren skall 
få tillräckligt tydlig information om den önskade kvalitets­
nivån för att kunna utarbeta en teknisk lösning som är 
ekonomisk att tillverka och bruka och är i överensstämmelse 
med beställarens "rambeskrivning".
Entreprenadform och ersättningsform
Entreprenaden kan jämföras med en generalentreprenad. Beställaren 
skall endast ha en motpart.
'
i
I Entreprenören svarar således för alla delentreprenader samt den 
för projektets genomförande nödvändiga återstående projekteringen.
Till beställaren skall för ett angivet fast pris levereras en i 
alla avseenden färdigställd fullt funktionsduglig byggnad.
Ersättning skall ske genom en i förväg överenskommen lyftningsplan.
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Al.31
Al.32
Al.33
Al.5
Al.51
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Förteckning över förfrågningsunderlag
Ingår som första del i denna handling.
Anbudsform och innehåll
I anbud skall finnas en redogörelse för hur varje byggnadsdel och 
installationsdel har lösts. Detta skall ske genom enkla skisser 
med angivande av materialdimensioner och kvalitéer, alternativt 
fabrikat. Bi lagda svar sblankett er skall användas för red.ovi.sning, 
som även skall ange utförandet enl. AMA.
Den i anbudsunderlaget ingående rumsbeskrivningen skall ifyllas 
med valda ytmaterial respektive målningsbehandlingar, inrednings- 
detaljer etc.
Invändiga ytor skall medge målning, tapetsering eller uppsättning 
av väv. Målning bedömes vara billigast och skall offereras i samt­
liga lokaler där det ej är uppenbart olämpligt.
A-pris skall anges för tapet och väv med utförandeklass, så att 
målning kan utbytas mot dessa material om så skulle önskas.
Anbudet skall avse fast pris och skall uppdelas på
1. Byggnadsentr. inkl. målning
2. Installationer WS 
3- Installationer El 
4* Markentreprenad
För arbeten vars mängder ej kan fastställas lämnas å-pris 
avseende fullt färdigt arbete. (Avser mark).
Anbudstidens utgång
Anbudets giltighetstid
Anbu ds pr övning
Värderingsgrunder för anbudet
Anbudsgivarnas lösningar skall fylla uppställda krav. Skulle 
kraven i något avseende vara orimligt ställda skall detta anmälas 
i en skriftlig reservation.
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ïI
j Beträffande fasadmaterialet "bedöms lackerad plåt som det "billigaste.I
För "betongelement med frilagd ballast är beställaren villig a,tt 
betala 15-000 kr och för fasadtegel 30.000 kr högre totalpris än 
för plåtalternativet.
Aribudsgivaren får härvid välja alternativ att föreslå men kan 
naturligtvis också inge alternativa anbud.
Fri anbudsprövning förbehålls.
Al.52 Meddelande om beslut vid anbudsprövning
Anbudsgivare kommer att utses när beställaren erhållit en full­
ständig och tydlig bild av den offererade byggnaden.
Detta kan innebära att anbudsgivare ombedes förtydliga sina tekniska 
lösningar och att kostnadsprecisera eventuella reservationer.
Efter erhållen (om erforderlig)komplettering utses entreprenör 
omgående.
Al.6
A2
Kontroll av mängduppgifter
De mängder som angivits i förfrågningsunderlaget förutsätter vissa 
dimensioner på byggnadsdelarna. Anbudsgivarens lösningar kan 
genom förändrade dimensioner medföra förändringar (marginella) 
av mängderna. Sådana förändringar skall ej medföra kostnads- 
reglering.
Före kontraktstecknandet skall entreprenören kontrollera i för­
frågningsunderlaget angivna mängder. Eventuell avvikelse skall 
anmälas och anbudssumman regleras. Därefter fastställd anbuds- 
summa skall utgöra kontraktssumma.
S.k. reglerbara mängder fastställs vid gemensam uppmätning på 
platsen. (Avser mark).
EMTREPREMDFCRE SKRIFTER
A2.1 Omfattning
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Entreprenaden omfattar att från det underlag som föreligger vid
upphandlingstillfället prestera
- en i alla avseenden färdigställd anläggning
- en gentemot berörda myndigheter fullt godkänd och
besiktigad anläggning. Skulle brist eller fel på­
talas av myndighet, och härrör detta från uppgifter
i förfrågningsunderlaget, är dock entreprenören be­
rättigad till ersättning för kompletteringen.
A2.133 Relationshandlingar till beställaren
En komplett omgång ritningar utvisande lägen, dimensioner för
alla väsentliga installationer, serviser etc skall överlämnas
till beställaren vid leveransen.
A2.135 Instruktioner för drift och underhåll
A2.171 Tillstånd från myndigheter
Byggnadsnämnden har vid kontakter principiellt accepterat an­
läggningen. Kvarstående formella beslut baserade på granskning av
konstruktionslösningar erfordrar ett kompletterande underlag
som skall framställas och redovisas för byggnadsnämnden av
entreprenören. Denne ansvarar således för att valda lösningar
blir godkända.
Igångsättningstillstånd har erhållits.
A2.2 Utförande
A2.21 Kvalitet sangivelser
I kvalitetsbestämningen av byggnadsdelarna har i regel angivits
att AMAss föreskrifter om kvalitetskrav för färdiga konstruktioner
skall gälla.
Vilka punkter i AMA som skall gälla har dock ej angivits, eftersom
anbudsgivaren själv väljer material och lösning.
Som generell regel gäller därför att anbudsgivaren skall förbinda
sig att följa i AMA angivna krav för de utföranden och klassen
som upphandlas.
A2.27
A2.34
A2.4-6
A2.621
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i------------------------ - -------- - ----------------- - ---------------------------------- - ----—
!I
t
I Provning
Följande prov kommer att utföras på arbetsplatsen
1. Ljudisolering i kontorsrum
2. Värmeisolering i yttervägg (värmefotografering)
3. Dito i yttertakJ
4. Intrycksmotstånd i golvbeläggning i lagerhall.
Provas enligt metod angiven av Christer Bring
Tidpunkt överenskommes mellan beställare och entreprenör.
Entreprenören svarar för erforderliga förberedelser. Be­
ställaren bekostar provningen.
Kontroll
Garantitid
Betalningsplan
HUS
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Situationsplaner över lief int lig och 
blivande mark
Planer, fasader och sektioner av hela 
byggnaden.
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BYGGNADSDELSHAWDLINGAR
Kvaliteter, mängder och samband avseende
Mark
Egentliga byggnadsdelar 
Utrustning och inredning
Kvalitetsbestämning
HUS Förfrågningsunderla.
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav
1.1 Byggna d smark Egenskaper hos befintlig mark
Se grundundersökning mars 1973 upprättad av AB Geoteknik, 
X-stad.
Ur undersökningens sammanfattning:
1. Marken där byggnaden skall ligga består av morän 
(jmfr ritn. 10.0)
I området finns en mindre vattensamling vars ytmaterial 
är löst och dyigt. 30 - 40 cm under denna nivå är 
materialet likvärdigt det kringliggande.
2. Marken bör efter bortschakt ring av matjord, avledning 
av ytvatten samt schaktning till jämn grundläggnings- 
nivå kunna belastas med 3 kp/cm vid grundläggning på. 
utbredda plattor.
3- låst berg finns i genomsnitt 4 - 6 m under markytan.
1.3A Hårdgörings- 
mark,
la st ningsplan 
parkering
! 1.3B Hårdgörings- 
mark, 
lagerplan
1. Markkvaliteten i stort likvärdig byggnadsmarken.
2. I västra kanten tränger ett kärrområde in.
Djupet till jämförbar markkvalitet är här ca 1 m.
1. Befintlig mark är huvudsakligen kärrområde.
Dyigt material förekommer till varierande djup 
1.0 - 4*5 m. Medeldjupet uppskattas till 2.0 m.
2. Past berg finns i genomsnitt 8 m under befintlig 
yta.
1.4 Gröngöringsmark 1. Markkvalitet jämförbar med byggnadsmark.
2. Mat jordslager brunjord ca 20 cm
Kod Benämning Mängd Anm.
LJ Byggna dsmark 1.950 m2 Jmfr. ritn. 10.0
1.3A Hårdgöringsmark lastningsplan
1.3B " lagerplan
1.4 Gröngöringsmark
Projekt Munter. Ex p& förfrågningsund. MARK
BEFIKTLIG 1.1 - 1.4
RtV.
EL. — GROSSIST AB B—stad Kontor« laser
HUS Förfråqningsunderlaq 39
Kod Byggnadsdel 
eller del
rtärsv
Kvalitetsbestämning
1.3A
1.3B
IOC
1.4
Hår dg jord. mark
lastningsplan
parkering
infart
Lagerplan
Gångväg
Gröngjord mark
Krav på egenskaper
1. Min. lutning 1% mot brunnar eller diken.
2. Dimensioneringen enligt dimensioneringstabell
3 MARK AMA.
1. Min. lutning 1 Jo mot brunnar eller diken.
2. Dimensionering enligt dimensioneringstabell
3 MARK AMA.
Dimensioneras enligt tabell 1 MARK AMA.
Beläggs med Ab.
Gräsytor skall utföras enligt MARK AMA kapitel D3.
Kod Benämning Mängd Anm.
1.3A Lastningsplan - park.plats - infart I35O m2 teor.fylln.v 2300 m3
1.3B Lagerplan 3900 m2 " " " 2000 m3
1. 1C Gångväg 20 m2 " " " 30 m3
1.4 Gröngjord mark (gräsyta) 650 m2 " " " — m3
Pro.lekt Munter. Ex på förfrågningsund. MARK
BLIVANDE 1.3 - 1.4
RtV.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor, lager
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HUS Förfrågningsunderlag
Kvalitetsbestämning
40
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav
14.OI Grundkonstruk- 
t ioner
Allmänt
Grundläggningsmetod får väljas fritt med hänsyn till 
givna förutsättningar och byggnadens valda konstruk­
tions sätt .
Krav på egenskaper
1. Dimensionering skall ske med hänsyn till egen­
tyngder, vindlaster, rörliga laster etc., som de 
i övrigt valda lösningarna ger upphov till.
Kod Benämning Mängd Anm.
Projekt Munter. Ex på förfrägningsund. GRUETO
KOETSTRUK-
TIODER
14.OI
RtV.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor, laser
HUS Förfrågningsunderlag
Kvalitetsbestämning
41
Kod
14.OI5
Byggnadsdel 
eller del 
därav
Sockel Krav på egenskaper
1. Sockelyta skall ha en ytstruktur som motsvarar 
gjutning mot form av skiva eller slätputs (yt- 
j ämnhet p/6: 2b ).
2. Ytan skall ej kräva målning.
3. För utförandet skall gälla i HUS ställda kvali­
tet sfordringar för färdiga konstruktioner, av­
seende buktighet, lutning och yt-jämnhet klass 2 
för väggar. Ev.puts skall uppfylla de övergripande 
krav, som anges i HUS-AMA under rubriken " kvali­
tet sfordringar för färdig puts”.
Kod Benämning Mängd Anm.
14.OI5 Sockel, synlig yta enl. fasadritn. 113 m2
Projekt Munter. Ex på förfrågningsund.
SOCKEL I4.OI5
RÏV.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, lager
Kvalitetsbestämning
HUS Förfrågningsunderlag 42
Kod I Byggnadsdel
eller del 
----- därav
16.041 Kantstöd Allmänt
Utföres mellan ytor där byte av ytbeläggning sker. 
Dock ej mellan lastningsplan och lagerplan.
Krav på egenskaper
1. Erostbeständighet
2. Tålighet mot vägsalt
3. Kvalitetskrav och utförande skall i tillämpliga 
delar överensstämma med MARKAMA kapitel D4»l.
Kod Benämning Mängd Anm.
16.021 Kantstöd I8O m
Projekt Munter. Ex på förfrågningsund. KANTSTÖD 16.041
RtV.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, lager
43HUS FörfrågningsunderlagKod
I6.O65
Byggnadsdel
eller del 
därav
Stängsel,
grindar
Kval1tetsbestämning
Krav på egenskaper
1. Höjd skall vara 2.3 m
2. Krönes med taggtråd, två rader.
3. Grindar skall manövreras elektriskt från 
expeditionen.
4. Minsta hredd hos grindar 6.00 m.
5. Stängsel och grindar får ej skadas av tjäl- 
skjutning.
6. Kvalitetskrav och utförande skall överens­
stämma med MARKAMA kapitel D6.5.
Kod Benämning Mängd Anm.
16.065 Stängsel 29O m eller 67O m2
Projekt Munter. Ex på förfrågningsund. STÄNGSEL I6.O65
RÏV.
EL. — GROSSIST AB B—atad Kontor, lager
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Kvalitetsb©stämning
HUS Förfrågningsunderlag 44
Kod Byggnadsdel
eller del 
därav
32.3 Yttervägg Krav på egenskaper
1. Brandsäkerhet enligt SBR 37:242.
Isolering
2. Ytterväggen skall ha sin härande funktion anordnad 
genom pelare i fasaden (jämför 30.l).
3- Väggen skall vara effektivt vattentät och skyddad 
för kondensbildningar. Inomhusklimat enligt 
installationshandlingarna.
4. Vid lastkaj skall väggen ha stöttålig yta på nedersta 
metern.
1. K-värde för lätt vägg 0,25 - 0,35
" " tung " 0,55 - 0,75
Invändig yta 1. Ytan skall vara slät och ge möjlighet för målning 
i ljus färg.
2. De nedersta 2 m skall vara tåliga mot slag och stötar 
som kan uppstå vid hantering av trälådor med el- 
material.
3. Ytan skall överallt medge infästning av inrednings- 
detaljer för punktlaster av 50 kp.
Utvändig yta Alternativa material
1. Lackerad plåt
2. Ehsadtegel
3. Betonglement med frilagd ytballast
4. Annat fasadmaterial som ger liknande karaktär och 
egenskaper får föreslås. Beställarens godkännande 
erfordras därvid, vilket bör inhämtas innan anbud 
lämnas.
Kod Benämning Mängd Anm.
32.3 Ytte rvägg(netto fasadyta enl.30.1j .1197 m2------
Projekt Munter. Ex p& förfrågningsund. YTTERVÄGG 32.3
RÇ V.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, laser
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OveE
NIN^üHviC
HGDec BAEVeecs-
EJGä*=AHSN in<s,sunæ
33.31 A
H - &cotloc>
LAGER
VAEIEEAHDG
MÆCNIVÀ
KOD AVSEENDE MÄNGD ANM.
32.3 A VTTCeVÄ<£.<i. feXtLU. FÄVJSTCE H =• ©oo MAX. 3to M*
B&OSTeESAJJO H- 800 36 W*
Projekt MUNTER Ex. pà forfragningsunderlag VTTEBVAää.
1 «d
1:feo 32.3A
REV,
EL-GROSSlST Aß B—STAD kontor, lager
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HUS Förfrågningsunderlag 4
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HM 5E 3o • 3 K
T.G.4 U-9- ooo
KOD AVSEE NDE MÄNGD ANM
YTTER 11Kz
Projekt MUNTER Ex. på förfrågningsunderlag YTTCEVKGC 
\ 5
V‘So □2.3 B
REV.
EL-GROSS IST AB B-STAD kontor, lager
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t
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33.31 A SE 323 A.
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LAGER
J43C VTttCYÄCC, EX KL, TÔUSTEÇ t+- So o 3£ H1
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Projekt MUNTER Ex. på förfrågningsunderlag yitesv^cc;
'1 IIKJJÇ b
A \SV^ 32.3CEL-GROSSIST AB B-STAD kontor, lager
HUS Förfrågningsunderlag 4£
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Projekt MUNTER £x. På förfrågningsunderlag Ynrev^cc
I LlKJJt b
1'So 32,3D
REV
EL-GROSSIST AB E3-STAD kontor lager
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Projekt MUNTER X. på förfrågningsuiujerlag
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HUS Förfrågningsunderlag 52
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav-------
Kvalitetsbestämning
32.32A Innervägg
36.33 Väggytor
Krav på egenskaper
1. Möjlig att taga ned utan att skador uppstår på 
angränsande golv, väggar och tak. Endast ytor 
skall behöva åtgärdas. Krav på återanvändning 
finns ej.
2. Ljudisolering mot angränsande rum och korridor 
skall vara min. 44 db. (Obs!s att detta ställer 
motsvarande krav på väggenomföringar och dörrar.)
3» Uppsättning av väggbokhyllor skall kunna ske, inne­
bärande last av ca 20 kp per infästningspunkt.
4« Intryck skall ej uppstå, vid tryck från en last 
av 1 kp med 50 cm fallhöjd anbringad vinkelrätt 
mot vilken del av väggytan som helst. Träffyta 
1 cm2.
5. För rakhet, lodräthet, buktighet etc. skall gälla 
de toleranser i klass 2 för färdiga konstruktioner 
som HUS föreskriver för den aktuella lösningen.
Krav på egenskaper
Se Al.31
1. Mot - korridor
expedition
WC
kapprum
entré
skall ytan vara tvättbar och tålig mot repning.
2. I kontorsrum skall ytmaterial ha god ljusbeständighet.
Kod Benämning Mängd Anm.
32.32A Innervägg 160 m2
36.33 Väggyta mot korridor m.m. 120 m2
36.33 " " kontorsrum 200 m2
Projekt Munter. Ex på förfr&gningsund. INNERVÄGG A 32.32A
RÏV.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor. laeer
HUS Förfrågningsunderlag 53
Kod Byggnadsdel 
eller del 
rtärnv
Kvalitetsbestämning
32.32B
36.33
Innervägg
Väggytor
Krav på egenskaper
1. Vägg "bedöms ej vara aktuell att flytta vid framtida
förändring av fastighetens utnyttjning.
2. Ljudisolering mot angränsande utrymmen skall vara
minst 44 db. Gäller också genomföringar och dörrar.
3. Infästning av relativt tunga apparater skall vara
möjlig. Beräknad last 40 kp per infästningspunkt.
4« Intryck skall ej uppstå vid last av 5 kp med 50 cm
fallhöjd och 1 cm2 träffyta.
5» Rakhet, lodräthet, buktighet etc. skall svara mot i
HUSAMå ställda toleranser för färdiga konstruktioner
i klass 2.
6. Mot bastu skall värmeisoleras.
Krav på egenskaper
Se Al.31
1. Mot omklädningsrum skall ytan vara vattenavvisande.
2. Mot bastu beklädes med traditionell bastupanel.
Kod Benämning Mängd Anm.
32.32B Innervägg 37.5 m2
Projekt Munter. Ex p& förfrågningsund. IMERVÄGG B 32.32B
Rtv.
EL. > GROSSIST AB B-stad Kontor. lager
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HUS Förfrågningsunderla^
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav------
Kvalitetsbestämning
i2.32C Innervägg Krav på egenskaper
1. Är nedre del av yttervägg. Har bärande funktion. 
Inga krav på flyttbarhet
2. Ljudisolering mot personalutrymmena skall vara minst 
44 clb. Gäller också genomföringar och dörrar.
3. Infästningsmöjlighet för porslin erfordras mot WC och 
för tyngre apparater (40kp per infästningspunkt) mot 
värmecentral och lagerutrymmet.
4,. Ytan mot lager skall ha god stöttålighet till 2 m över 
golv. Inga intryck skall uppstå vid last av 5 kp,
50 cm fallhöjd, träffyta 1 cm2, (jfr. 32.3)* Övriga 
ytor skall motstå 1 kp, 50 cm fallhöjd, träffyta 1 cm2.
5- Rakhet, lodräthet etc. skall svara mot i HUSAMå
ställda toleranser för färdiga konstruktioner i klass 2.
6. Mot bastu skall värmeisoleras .
36.33 Väggytor Krav på egenskaper
Se Al.31
1. Moi korridortvättbar yta tålig mot repning.
2. Mfct WC_2_ rattenavvisande yta med god tvättbarhet.
3. M°t_ bastu, traditionell bastupanel.
4* Observera de särskilda brandkraven för värmecentralen.
Kod Benämning Mängd Anm.
32.32c Innervägg 120 m^
36.33 Väggyta mot lager 120 in
36.33 " " korridor 60 nu
36.33 " " övriga utrymmen 60 m^
Projekt Munter. Ex på förfrågningeund. IMERVÄGG C 32.32C RÇ V.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, lager
HUS Förfrågningsunderlag 55
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav
Kvalitetsbestämning
33.02
33.02A
33.02B
Listverk
Sockellist
av trä
Foderlist till
innerdörrar
Allmänt
All list skall vara utförd enligt SIS
Synlig yta skall vara fabrikslackerad i tillverkarens
standardfärg.
Kulör "bestämmes i samråd mellan beställaren och entre­
prenören.
Krav på egenskaper
Bredd 57 mm
Utförande enl. HUSAMA H5.1732
Förutsättes utgöra tillbehör till dörrar.
Se "innerdörrar" 33*342.
Kod Benämning * Mängd Anm.
33.02A Sockellist 194 m
Projekt Munter. Ex p& förfrågningsund» LISTVERK 33.02
RtV.
EL. — GROSSIST AB B~stad Kontor, laser
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Kvalitetsbestämning
HUS Förfrågningsunderlag
Kod
32.614
Byggnadsdel
eller del 
därav
Trappa 
(entré)
Krav på egenskaper
1. Stegbredd och -höjd enl. formeln 2H+B = 60 à 63,
2. Material i trappa skall vara frostbeständigt
3» Yta skall ha struktur som ger god säkerhet mot 
halkning vid väta och frost.
4* Infästningar för räcken skall vara rostskyddade.
5» Vid trappans utformning skall dess representativa 
placering beaktas.
32.611 Trappa
(vid lastkaj)
Krav på egenskaper
1. Steghöjd och -bredd se 32.61A.
2. Material i trappa skall vara frostbeständigt
3- Yta skall ha
4- Trappstegens
struktur som ger säkerhet mot halkning 
framkanter skall ha stor stöttålighet.
Kod Benämning Mängd Anm.32.61A Trappa entré 1 st
32.61B Trappa lastkaj 1 st
Projekt Munter, Ex på förfr&snlnesund.
TRAPPOR 36.61 A-B
RÇ V.
EL. - GROSSIST AB B»stad Kontor, laser
HUS Förfrågningsunderlag 57
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav
Kvalitetsbestämning
32.7A
37.5
Yttertak över 
lagerbyggnad
Invändig yta
Krav på egenskaper
1. Utvändig vattenavvisande yta skall tåla gångtrafik 
(för inspektioner och liknande)
2. Värmeisolering, K ** 0,35*
3* Konstruktionen skall ha hetryggande skydd mot
fuktvandringar från såväl in- som utsidor. Min. lut­
ning av utv. yta = 2,5
Inomhusklimat enl. installationshandlingarna.
4. Taket skall ur brandskyddssynpunkt svara mot kraven
i SBN med tilläggsföreskrifter.
5. För takets täthet fordras en 10-årig garanti.
1. Ev. synligt härverk skall ha samma färg som invändig
takyta.
2. Invändig takyta skall utformas så att en för hela
utrymmet acceptabel efterklangtid erhålls.
Observera den påverkan som erhålls från golv, tak
och inredning. Har golv och väggar hårda släta
ytor, fordras 1judabsorberande åtgärder
Kod Benämning a Mängd Anm.
32.7A Yttertak 1.605 m2---- Horisontell yta
37.5A Innertak (vttervägg "ber. till 2S0 mm3 1.570 m2
Projekt Munter. Ex på förfrågningsund. YTTERTAK
(lagerhall) 32.7A
RÇ V,
EL. — GROSSIST AB B—stad Kontor, laser
__________________HUS Förfrågningsunderlag
KvalitetsbestämningKod
32.7B
57-5
Byggnadsdel 
eller del 
därav_______
Yttertak 
över personal­
utrymmen
Invändig yta
Krav på egenskaper
1. Utvändig vattenawisande yta skall tåla gångtrafik 
(för inspektion).
2. Värmeisolering K 0,35*
3. Konstruktionen skall ha betryggande skydd mot fukt­
vandringar från in- och utsida. Min. lutning av 
utv. takyta = 2,5 %•
Inomhusklimat enl. installâtionshandlingarna.
4* För takets täthet fordras en 10-årig garanti.
Krav på egenskaper
1. Invändig takyta skall, med nedan nämnda tillägg, ha 
en slät yta med ljus färg så att god ljusreflektion 
erhålls.
2. I_ omklädningsrum skall ytan vara fuktavvisande så 
att inga skador uppstår vid långvarig användning av 
bastu och dusch.
3. I_ värmecentral skall de särskilda brandsäkerhets­
kraven tillgodoses enligt SBÏT. Ytskikt skall ha 
klass 1.
4» El_och_disjo. jämställs med värmecentral.
5« Utförandet skall för den aktuella lösningen svara mot 
i HUSAMA ställda kvalitetsfordringar och toleranser 
för färdiga konstruktioner klass 2.
Kod Benämning Mängd Anm.
32.3B Yttertak 215 m2
Projekt Munter. Ex på förfrågningeund.
YTTERTAK
(kontorsdel) 32.7B
RÇ V.
EL. — GROSSIST AB B~stad Kontor, laser
HUS Förfrågningsunderlag
Kod Byggnadsdel 
eller del
HHrav
Kvalitetsbestämning
32.84 Yttertak 
(skärmtak) 
över lastkaj
Krav på egenskaper
1. Utvändig vattenisolering skall tåla gångtrafik 
(för inspektioner).
2. Eventuella stålkonstruktioner skall vara väl rost-
skyddade. Metod skall anges i anbud.
3. Infästningar i yttervägg skall utföras så att ej
fuktvandring skadar konstruktionerna.
4- Underyta får ha synligt bärverk och skall ha en
övervägande ljus färg.
5. Utförandet skall för den aktuella lösningen svara mot
i HUSAMA ställda kvalitetsfordringar för färdiga
konstruktioner. Anbudsgivaren skall ange vilka
klasser föreslagna lösningar kommer att utföras i.
6. Beträffande mått och anslutningar till yttervägg
jämför ritning 32.3F.
7. Skärmtaksfront skall rama in hela taket.
8. För takets täthet fordras en 10-årig garanti.
Kod Benämning « Mängd Anm.
32.84 Yttertak, skärmtak 260 m2 Horisontell yta
32.33 Skärmtaksfront 50 m2
Projekt Munter. Ex på förfrägningsund. YTTERTAK 
(lastkaj) 32.84
R.Ç V.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor, lager
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HUS Förfrågningsunderlag DÜ
Kod Byggnadsdel 
eller del
riärav
Kvalitétsbestämning
33.31A
33.31B
Fönster i 
läge rbyggnad
Fönster i 
kontors­
byggnad
Krav på egenskaper
1. Fönsteryta skall utformas så att det å fasadritningen 
(3O.2) visade 1jusinsläppet erhålls, d.v.s. en yta 
motsvarande längden x en höjd av min. 700 och max
9OO mm. (Minus karmar och bågar).
Kan annan för ytterväggens utseende och ekonomi bättre
fönsterindelning åstadkommas får sådan föreslås.
Fönstrens läge skall i huvudsak bibehållas.
2. Minst 25% av fönsteryta skall vara öppningsbar från 
lagergolvet. Öppningsbara fönster skall vara jämt
fördelade.
3. Karmar och bågar skall utföras så att minimum av under­
håll erhålls. Synligt trä i understycken undvikes.
SIS-fordringar efterföljs.
4. Glas skall vara klart maskinglas och fylla fordringarna 
enligt SIS 224403> alternativt SIS 224408 (isolerglas). 
Tjocklek enligt AMA 07-2.
5« För utförandet skall gälla föreskrifterna i AMA X3.1.
Krav på egenskaper
1. Fönsteryta enligt fasadritning (30.l). Annan indelning 
och utseende får föreslås om samma ljusinsläpp erhålls. 
(Stora fönster 1000 x 1500, små 1000 x 600 enl. ritn.
30.1, 32.3E).
2. Samtliga fönster skall vara öppningsbara och inåtgående,
försedda med vädringsbeslag. Små fönster skall hängas
i ök.
3. Karmar och bågar skall vara väl ytbehandlade så att lågt
underhåll åstadkommes.
4. För glas skall gälla som för fönster 33«31A.
5. För utförande skall gälla föreskrifterna i AMA X3.1.
Kod Benämning Mängd Anm.
33-31i Fönster (enl.ritn. 30.1 32.3A fasta 66 st Antal får ändras
33.31? " " " " öppn.bar 22 st ----n------n----n— ----
33.311 " " " 32.3E små 8 st Bredd xhöjd får ändras
33.311 " " " " stora 20 st »» !» TT T! »?
Projekt Munter. Ex på förfr&gningsund. FÖNSTER 33.31A-B
RÇV.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor, lager
HUS Förrrägningsunderlag 6l
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav
Kvalitétsbestämning
33.341 Ytterdörrar Allmänt
Utseende skall anpassas till fasaden (jämför ritning 30.l).
Från expedition förekommer tidvis intensiv gångtrafik 
vilket för denna dörr medför större påfrestning än för
ytterdörrar normalt.
Krav på egenskaper, utrustning etc.
1. Siktruta skall vara av klarglas
2. Dörrar skall förses med dörrstängare
3. " " " " uppställningsbeslag
4« " " " " lämpligt sparkskydd
5. Yta skall kräva litet underhåll
6. Utförandet skall i tillämpliga delar vara enligt
HUSAMA X3.4. Måttnoggrannhetsklass 2.
7. Lås skall vara 7-tillhållarelås.
Kod Benämning • Mängd Anm.
33.341 Ytterdörrar B x H 1000 x 2100 2 st H
Projekt Munter. Ex p& förfrägningsund. YTTERDÖRR 33.341
RRV.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, laser
Kvalitetsbestämning
HUS Förfrågningsunderlag 62
Kod Byggnadsdel eller del 
dä-rav
33.342 Innerdörrar Allmänt
Hängning skall vara enligt planritning 30.0. 
Ljudisolering i rum får ej försämras på grund av dålig 
ljudisoleringsförmåga hos dörrarna. Jämför ljudisolering 
för innerväggar (32.32).
Krav på egenskaper, utrustning etc.
1. Dörrarnas hrandisoleringsförmåga skall vara enligt 
angivelser på plan 30.0.
2. All normal utrustning skall tillhöra dörrarna.
3. Utförandet i tillämpliga delar enl. HUSAMA X 3*4 
Måttnoggrannhetsklass 2.
4. Lås skall vara Assa nr. 404*
Kod Benämning Mängd Anm.
33-342 Innerdörr (karmyttermått 890 mm) 5 st H+4 st U 4 st hrandklass A6
V " " 790 mm 1 st H
" " 690 mm 2 st H+l st V
Pro .1 ek t Munter. Ex på förfrågningsund. IMERDÖRRAR 33.342
RtV.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, lager
HUS Förfrågningsunderlag 63
Kod Byggnadsdel 
eller del 
riSrnv
Kvalitetabestämning
33.36 Portar Krav på egenskaper
1. Portar skall vara av ridåtyp, dvs kanna skjutas uppåt 
vid öppnandet. Detta skall kunna ske manuellt och
maskinellt.
2. Utvändigt material skall vara väderbeständigt, slag-
tåligt .
3. Glasöppningar enligt fasadritning. Glastjocklek minst
3 mm.
4. Lås, invändig fjäderbelastad skjutregel + 7-tillhållar-
lås.
5. Golvtätning av åldringsbeständigt elastiskt material.
6. Bröstningsparti skall värmeisoleras med minst 30 mm
isoleringsmaterial.
Kod Benämning • Mängd Anm.
1-33.362 3 Ytteroort B x H 3.80 x 3.60 1 st Se även 32.3C
33.362 i " B x H 3,00 x 3,80 2 st " " 32.3F
Projekt Munter* Ex på färfrågningsund. PORTAR 33.36
REV.
EL. » GROSSIST AB B~atad Kontor, lager
HUS Förfrågningsunderlag 64
Kod Byggnadsdel 
eller del 
därav
Kvalitetsbestämning
33-42-fi
33.42I
Räcke till 
entrétrappor
Räcke till 
lastkaj och 
lastkajtrappa
Krav på egenskaper
1. Räcke skall utföras så att handledare erhålls
1100 över gångplanet.
2. Räcke skall dimensioneras för last av 40 kp/m 
(enligt SBN 21:39)
3. Räcke skall medge enkel rengöring av trappa från
snö.
Hindrande konstruktioner nära planstegens yta hör
undvikas
4. Material i räcke skall kräva litet underhåll.
Ev. smide skall varmgalvaniseras.
Krav på egenskaper
1. Dimensioneras för last av 80 kp/m (jämför SBN 21:39)
2. I övrigt jämförbara egenskaper med räcke A.
Kod Benämning Mängd Anm.
33.42-f Räcke entrétrappa 5.4 m
33.421 Räcke till lastkaj och dito trappa 5*2 m
Pro.lekt Munter. Ex på förfrågningsund. RÄCKEN TILL 
TRAPPOR 33.42 A - B.
RtV.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor. lager
HUS Förfrågningsunderlag 65
Kod Byggnadsdel 
eller del
rlîirnv
Kvalitetsbestämning
35-5A
35-5A
35-5A
Lagergolv
Golvkonstruktion
Lagergolvyta
Allmänt
Lagret skall användas till lagring av elprodukter i
större mängder, företrädesvis trälådor. Dessa staplas 
i hyllor som placeras så att nät av gångar skapas
mellan hyllraderna.
Trälådorna som väger mellan 50 coh 200 kg hanteras av
eldrivna truckar.
Hyllorna som är 3,5 m höga har en anliggningsyta mot
golv av 12 x 12 cm per styck. Max.last per hylla är
2.000 kg (cirka 3,5 kg/cm2).
Krav på egenskaper
1. Skall dimensioneras för en rörlig last av 1.000 kp/m2
2. Sättningar (långtids) över 5 mm tolereras ej.
3. Fuktvandring från undergrund skall förhindras.
Krav på egenskaper
1. Nötningsmotstånd mot svängande gummihjul skall vara
stort. Hjultryck max. 1.0 MP.
2. Tryck från lagerhyllor skall ej medföra bestående
intryck i golvbeläggningen på mer än 1 mm.
3. Oljespill från truckar får ej angripa golvytan
kemiskt.
4. God halksäkerhet skall eftersträvas hos golvytan.
5« God ljusreflektion skall eftersträvas. Verksamheten
kräver god belysning.
6. För golvets utförande skall gälla i HUSAMA ställda
kvalitetsfordringar för färdiga konstruktioner och
angivna värden enl. toleransklass 2.
Kod Benämning • Mängd Anm.
Lagergolv 1.530 m2
Projekt Munter. Ex p& förfrågningsund. GOLV 
(lager) 35-5A
RÇV.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor. laser
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HUS Förfrågningsunderlag Si
Kod Byggnadsdel 
eller del
rlärflv
Kvalitetsbestämning
35.5B
$5-5B
35-5B
Lastkajsgolv
Golvkonstrukt i o:
Lastkaj sgolv
Allmänt
Lastkajen är avsedd att underlätta lastning och
lossning. Bilflak kommer att ställas mot lastkajs-
kanten varvid lastning - lossning kan ske i ett plan
utan höjdtransport.
Trucktrafik och mellanlagring av gods kommer att ske
i stor utsträckning på lastkajsplanet.
i Krav på egenskaper
1. Skall dimensioneras för en rörlig last av 1000 kp/m2
2. Sättningar tolereras till max 5 mm.
Krav på egenskaper
1. Stort nötningsmotstånd mot svängande gummihjul och
hantering av gods skall uppnås.
2. Kanter skall ha stor motståndskraft mot stötar från
lastbilsflak.
3- Yta skall ha god säkerhet mot halkning.
4. Oljespill från truckar får ej kemiskt angripa ytan.
5» Ytan skall vara frost säker.
6. För utförandet skall gälla i HUSAMA ställda kvali­
tet sfordringar för färdiga konstruktioner i klass 2.
Kod Benämning Mängd Anm.
35-5B Lastkajsgolv 130 m2
Projekt Munter. Ex på förfrågningsund. GOLV
(lastkaj) 35-5B
RÇV.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor, lager
HUS Förfrågningsunderlag 67
Kod Byggnadsdel 
eller del 
-därav
Kval!tetsbestämning
35.5c
35.5c
35.5c
Golv i kontors­
rum och lunch­
rum
Golv
konstruktion
Golvyta i 
kontorsrum 
och lunchrum
Allmänt
Utrymmena har dels kontorsrum där normalt kontorsarbete
skall bedrivas och dels utrymmen för omklädning och
hygien för lagerpersonal. Korridor, entréer och expedi­
tion utsätts för stort slitage.
Krav på egenskaper
1. Värmeisolering i golv för utrymmena 103 - 117 skall 
vara minst 10% bättre än vad som föreskrivs i SBN
33:121.
2. Nedböjning (svikt) på grund av inredning eller gång­
trafik skall ej vara störande vid normalt brukande.
3. Buktighet, lutning etc. skall ligga inom de kvalitets-
fordringar, som ställs i HUSAMA för färdiga konstruk­
tioner i klass 2.
4« Fuktvandring skall effektivt förhindras.
5« Temperatur.av +50° skall ej skada konstruktion eller 
ytmaterial (vid radiatorer, rör etc.).
Krav på egenskaper
1. God motståndsförmåga mot
- gångtrafik, rullande stolar
- belastning av inredning (intryck)
2. Får ej ha stor benägenhet för statisk uppladdning
3. God ljusbeständighet
4. Får ej avge lukt
5. Får ej innehålla animaliska produkter
Kod Benämning m Mängd Anm.
3.5.5c Golv i kontor och lunchrum 110 m2
Projekt Munter. Ex p& förfrågningsund. GOLV
K0BT0R m.m. 35.5-c
RÏV.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, lager
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Kod Byggnadsdel 
eller del
därav
Kvalitetsbestämning
35- 53
35-5D
35.5E
35-5E
35-5P
35-5G
35-5G
Golv i korridor 
entré
expedition
konstruktion
Golvyta
Golv i omkl. 
och WC
konstruktion
Golvyta
Golv i bastu 
konstruktion
Golvyta
Golv i värme- 
central, el 
och disp. 
konstruktion
Golvyta
Krav på egenskaper
Jämför 35.5c
1. Mycket hög nötningshållfasthet
2. Låg benägenhet för nedsmutsning
3. Lätt städ- och tvättbar
4. Pår ej ha stor benägenhet för statisk uppladdning
5. Pår ej innehålla animaliska produkter
Krav på egenskaper
Jämför 35.5c
1. Tät vatt ena wi sande ytbeläggning
2. God värmebehaglighet
3. God halksäkerhet
Krav på egenskaper
Jämför 35.5C
1. Vattenavvisande
2. Låg värmeaccumulering vid höga temperaturer
Krav på egenskaper
1. Belastas med tyngre föremål (jämför planritning 30.O)
2. Nedböjning tolereras till max 5 mm
3. Fuktvandring förhindras
1. Hård, stöttålig yta skall eftersträvas
2. Ljus färg
Kod Benämning Mängd Anm.
35-5D Golv, korridor, entré, expedition 72 m2
35.5E " omkl., WC 21 m2
35.5p " bastu 4 m2
35.5G " värmecentral, el och disp. 29 m2
Projekt Munter. Ex på förfrågningsund. GOLV
övriga 35-5 D,E,F,G.
RtV.
EL. - GROSSIST AB B-stad Kontor, lager
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69HUS FörfrågningsunderlagF.od I Byggnadsdel
eller del 
därav
Walltetsbestämning
38.33
38.33A
38.33B
38.33C
38.33D
38.33E
38.33P
Skåp
Di skbänksskåp
»T
Gryt skåp
Lådskåp
Väggskåp
ff
Allmänt
Skåp skall utföras enl. SIS 834103 för målning
Luckor och lådor förses med handtag Fehrlins nr 1630
Luckor förses med magnetlås
Krav på egenskaper
SIS SE 5*3 + diskbänksbeslag PR 1430-h
SIS SE 6:1 + " "
Bredd 545 mm, höjd 78O, med plats för kokhäll 120 mm 
hög. Skåpet skall förses med utdragbara hyllor.
Bredd 300, höjd 900. Bänkskiva 300 x 600 svartpolerad
eternit.
SIS SF6
SIS SF7
Kod Benämning Mängd Anm.38.33A SE 5s3 (inkl. diskbänksbeslag) 1 st
38.33B SE 6:1 1 st"38.33c Gryt skåp 1 st
38.33D Lådskåp 1 st
38.33E SF6 1 st
38.33P SF7 1 st
Projekt Munter. Ex pä förfrågningsund. FÖRVARINGS-
ERHETER 38.33 A-FEL. - GROSSIST AB R—etad Kontor. leger
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HUS Förfrågningsunderlag 70
Kod Byggnadsdel 
eller del
riä-rav
Kvalitetsbestämning
38.38 i
38.38 t
A Kokhäll
B Kyl/sval
Iribyggnadshäll fahrikat Kockum, hreddmått 545 mm
Kyl, svalskåp mått 600 x 600 x l800 
högerhängt, fahrikat Kockum
Kod Benämning Mängd Anm.
38.38 A Kokhäll 1 st
38.78 B. Kyl-svalskåp 1 st
Pro.lekt Munter. Ex på förfrågningsund. ELANSLUTEN
UTRUSTNING 38.38 6 A-B
RtV.
EL. - GROSSIST AB B~stad Kontor, lager
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HUS Förfrågningsunderlag____
I'od Byggnadsdel
ellor del 
därav
Trv alitetsbest ’hr. ning
38.41A
384IB
3841c
38.411
38.4IE
38..4IF
38.41G
38.4IE
38.41^
38.41K
Klädskåp
Handduks-
hängare
Speglar
Toalettpappers-
hållare
Städhyllor
Tvålkoppar
Skärmväggar
dusch
Draperiskena
Torkmatta
Sitt lavar bastu
Bredd 600 mm, höjd ca 1900 mm.
Hylla för skor, fack för personliga tillhörigheter
skall finnas.
Material, lackerad plåt
Individuell låsning
Hängare av metall för 4 handdukar, Fehrlins 08202 
(skall uppsättas å samtliga WC samt i städutrymme)
Storlek 510 x 390 typ Fehrlin 12 991 (i samtliga WC)
Typ Fehrlin 13975 (i samtliga WC)
Hyllor 6OO x 400 av lamellträ som lackas 2 ggr.
Tvålkoppar av metall (vid duschplatser)
Höjd min. l800. Bredd min. 900.
Vattenavvisande ytbeklädnad.
Stöttåliga kanter. Monteras på rostfria beslag 
ca 100 mm över golv
Kirsch 9045
Fabrikat Kåbe BS 1000 x 1000 tjocklek 20, försänkes.
1400 x 600 (Abachi 70 x 20 mm skruvade från under­
sida)
Kod Benämning Mängd Anm.
38.41A Klädskåp 6 st
38.41B Handdukshängare 4 st
38.41c Speglar 3 st
38.4m Toalettpappershållare 3 st
38.41E Städhyllor 5 st
38.4IF Tvålkoppar “2" st
38.41G Skärmväggar fusch 2 st
38.41H Draperiskena 3,6 m
38.41J Torkmatta 2 st
38.41K Sitt lavar 2 st
Projekt Munter. Ex på förfrågningsund. HYGIEMJT-
RUSTHTHG 38.41 A - KEL. — GROSSIST AB B~stad Kontor, lager
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HUS Förfrågningsunderlag
FORMULAR FÖR RUMSBESKRIVNING
Ifyllas av aobudsgivara
ogiveIsar skall entydigt fastställa 
kvalité pA ytor o, utr.
Kan ska genom angivande av fabrikat* 
materialtyp med dimensioner* behand­
lingsform för målning enl. AMA osv.
Pörkortningart 
G m Golv 
S ■ Socklar 
V - Väggar 
T m Tak 
U ■ Utrustning
Projekt MUNTER
RUMSBESKRIVNING
Rum nr 
Benämning
115
Lunchrum
116
Städrum
117
Omklädning
118
Bastu
HUS Förfrågningsunderlag 73
Text AMA 72
Behandling 
enl. AMA 72 
resp. annan 
precisering Mängd
G
S
V 
T
U Draperiskena 
Diskbänkssk&p 
Diskbänksbeslag 
Grytskåp 
Lådskåp 
Väggskåp 
Kokhäll 
Kylsval
G
S
V 
T
16.3 m* 
14,2 m 
36,0 m:
18.4 m*
3,6 m 
2 st 
1 st 
1 st
1 st
2 st 
1 st 
1 st
1,0m
3,5 m 
8,7 mJ
1,0 m*
U Städhyllor
Handdukshäng are
5 st 
1 st
G 14,0 m2
S
V
T
17,2 m
43.0 m2
14.0 m2
U Klädskåp
Skärmväggar
Tvålkoppar
6 st 
2 st 
2 st
G
S
V
T
4,0 m2
17,0 m2
4,0 m
U Sittlavar 2 st
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HUS Förfrågningsunderlag
SKISS UTVISANDE KONSTRUKTIV UPPBYGGNAD
AV BYGGNADSDEL
INGÅENDE MATERIAL
BESKRIVNING AV KVALITET, TYP
DIMENSIONER ETC.
«Projekt MUNTER
EL-GROSSIST AB B-STAD kontor,lager Byggnadsdel Kod enl. förfrägn. handl.
FORMULÄR FOR ANGIVANDE AV KONSTRUKTIONSLÖSNING
Ifylles av anbuasgivaren
HUS
Upphandlingsunderlag
75
Upphandlingsunderlag
FÖR
Nybyggnad av kontor och 
lager för El-grossister AB 
B-stad
Innehåller exempel på anbuds- 
givarens precisering av produkten
1. Exempel på konstruktions­
lösningar
2. Exempel på angivelse av ytor 
och utrustning i en ifylld 
del av rumsbeskrivningen
tins ugphmflJifl3a«nasEW___ il.
SKISS UTVISANDE KONSTRUKTIV UPPBYGGNAD 
AV BYGGNADSOËL
INGÅENDE material 
beskrivning av kvalitet, typ 
DIMENSIONER ETC
L, éoo o ^ i
’ 1•
1 1 1 Ï i I I 1 JJ1
1 ■— -——-—
!....- ....:........ I-J
! t
fosoci Î ‘ 2.00
Plan scbtarv 1‘So
To loo So
Tt^r
Qoo
\)erÜiuL stUvo*, V.lo
Projekt MUNTER
EL-GROSSIST AB B-STAD KONTOR. LAGER
Q oo a V999
Pö'Ai+vbflAAcL K» °3oo 
?û%&d\<fek wtd jr\.U^<i ballot*
TiUrtrbniMéM- i^geleweMi 
HuSftMA &I.Î Mats ä
kuaaaWs klemas yffaiv^ 
evA, toRMA GU lOoiS2.
2Cö K koo Irc bi#-
av -Uic bewuftVvwitfkpv^ 
Pa^A^eJ«iM.eAftw ir\j£iht i ^Urc
(5ver lAsicrfeo^d uilar eiemeuÅG*.
p». VuA&ktfMT i pdoarvus.
lilhtftMMiiiol&roM/b dtlarb 
enU HÜSflMA &a,V> Mass 2.
^eWe
ev£ fkis^HA w.'l"VcUass 2.
V-fcterskiW-
lo »hka bdw^ mtU W^L&as^
bolUs4 j clonic. 11 -14. VM »a
Jsalerùn^
100 mw brauet KaycJwJ c&U>ta*f
K- varcie, ca O.Sb
1 ftoersbtoa
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Byggnadsdel Kod enl forfragn handl
FORMULÄR FÖR ANGIVANOE AV KONSTRUKTIONSLÖSNING 
ifylles av anbudsgivaren
y^e4W&Ofl
(Uu^erloLoO 32.3
HUS Upphandlingsunderlag 77
SKISS UTVISANDE KONSTRUKTIV UPPBYGGNAD 
AV BYGGNADSDEL
töUrvirv^ iw«-d 
UÜSTtMWr
Ar
//y/y;/
?e,tare,
7c. C>ooo
INGÅENDE MATERIAL 
BESKRIVNING AV KVALITET, TYP 
DIMENSIONER ETC
^Wwh)JL kyOK/tarS-
I
(^Ueradcrr)
/////b h-77?
\l &0f'|4v)ÿ C,
Projekt MUNTER
Ta breqlar Crvfasies rv\e,d dubbel- 
buuad Spùky J 
Stolpu€/lc Son Jo yb 4 oo
- U13 AirW
- Ljudab$orbe.rv4 5o mm rflUeCöiull
Tofal oa^^jooMelC 4ôî.w*vv
Lfijotarvolfr e*X, ^USGMQ
VC<3Lp * 01 .S'. Tolera,i/vS 2>
110 wwv s4an\c(ard wvuf4^(. 
lo YAwv ^cUs
To4cU uoityq’kjockl&k oa I^Owiw
lJ|Mr<mde/ ewl. WUSftM#
k-ö!p. PH.l. To |e ro v'i/slulaiS 2.
EL-GROSSIST AB B-STAD KONTOR. LAGER
\ IQ v* M be4o^ skiva, mtlia n,
U-kjÆr bariole Mt)*) Jér hud-
êAewevU J
^jutaa, kvve^{ Sla-ilrrny 
Till verk/yUMS-lpi. OÅM) Çiti IHfoA-MA, 
iba^ Ô2..3 UUkäss2j
62.3 ibU^sa
Byggnadsdel Kod enl, förfragn. handl.
FORMULÄR FÖR ANGIVANDE AV KONSTRUKTIONSLÖSNING 
Ifylles ay anbudsgivaren
|r\Aer\)A6jO)Oit 32.32. A-C
RUMSBESKRIVNING
HUS Upphandlingsunderlag
Behandling 
enl. AMA 72
Rum nr ama 72 resp. annan
Benämning precisering Mängd
115 G Korkoplastplattor 16,3 mLunchrum S Furu, laserad, färdigbehandlat 14,2 m
V Vävspänning + målning 56 - 02719 36,0 m
T Målad gipsskiva 56 - 03510 18,4 m
U Draperiskena Kirch 9045 3,6 m
Diskbänksbeslag PR 1430 - h 1 st
Diskbänks skåp Mart ©-dal 1 stGrytskåp färdigmål. 1 stLådskåp standard 1 stVäggskåp ■J snickerier 2 st
Kokhäll Kockum 1 st
Kyl/sval Kockum 1 st
116 G Plastmatta 2,5 mm 1,0 m
Städrum S " ", 100 mm på vägg 3,5 m
V Målad gipsskiva 56 - O35IO 500
n n 56 - O35IO 1,0 m
U Städhyllor Lackad furu 5 stHanddukshängare Fehrlins 08/ 1 st
202
117 G Plastmatta 2,5 mm, svetsad 14,0 mOmklädning S Plastmatta uppdrages 100 mm på vägg 17,2 m
V 2 mm plastmatta till tak 43,0 m
T Målad gipsskiva 56 - O35IO 14, 0
U Laminerade skärmväggar vid dusch
ts25 mm på 80 mm fria stöd pp nr 4o 2 stOmklädningsskåp fabr. Jönsson 6 st
typ 619
Tvålkoppar Zalpon 5 2 st
118 G 10 mm bastukork 4,0 n
Bastu
S -
V 3/4" x 3" granpanel fasad obeh. 17,0 «
'pun* «i n fl 4,0 n
U Sittlavar, abachi 3/4 x 3* N 2 st
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Bygghandlingar
FÖR
Nybyggnad av kontor och 
lager för El-grossist AB 
B-stad
Innehåller ett exempel på 
aktivitesorienterad arbets- 
ritning, med angivande av 
produktionsaktiviteterna 
och därtill hörande mängder.
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3. PRINCIPER PÖR UTFORMNING AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
OCH BYGGHANDLINGAR
3.1 Strukturering
3.11 Allmänt
Inlärning av handlingar för större byggnadsobjekt är tids­
ödande. Många timmar nedlägges i sökande efter uppgifter som 
erfordras för kalkylering - planering, inköp och utförande.
Om handlingarna presenteras i en systematiserad form som an­
passats efter användarnas arbetsmetodik kan åtskillig tid in- 
besparas.
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3-12 Begreppsförklaringar
Hågra av de uttryck som användes i efterföljande text förklaras 
här närmare.
HUVUDAKTIVITETER i "byggandet avser arheten som är sammanfattande 
för utförandeskedena exempelvis schaktning, grundläggning, stom- 
hyggnad osv.
ÖVERSIKTSRITNINGAR redovisar produktens gestaltning och dess läge.
BYGG1MDSDELSHAÏEDLINGAR redovisar kvantiteter, kvaliteter (eller 
krav därpå.) samt anger förhållandet till anslutande byggnadsdelar.
ARBETSRITNTSTGAR ingår bland de handlingar som ligger till grund 
för utförandet på byggnadsplatsen. I denna rapport påtalas, att 
de bör vara "aktivitetsorienterade", d.v.s. redovisa delar av 
produkten som utföres genom aktiviteter som är inbördes samman­
kopplade tidsmässigt och tekniskt.
Andra använda begrepp förklaras i anslutning till dess användande 
i texten.
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3.13 Producentens behov
Förutsättningarna för producenten att erhålla information 
varierar med åtagandeformen. Hos en egenregiavdelning är 
kunskaperna om ett blivande byggprojekt av naturliga skäl 
stora och personkontakter väl etablerade. En entreprenör 
som skall lämna anbud har i regel inga förkunskaper om 
byggprojektet utan måste inhämta huvuddelen av informationen 
via förfrågningshandlingarna.
Efter ett inledande studium av handlingarna som syftar till 
allmän orientering om projektet, kommer entreprenören snabbt 
över till bestämning av produktionsmetoder och uppdelning i 
utförandeetapper.
Etapperna indelas i aktiviteter som är grundelement i produk­
ti onskalkylen. För aktiviteterna uppmätes produktmängderna 
som utgör underlag för produktionstid, inköpsförteckning, pris­
sättning etc.
Under samlingsrubriker såsom schakt, bottenplatta, stomme, fa­
sader etc., förtecknas alla arbetsoperationer i produktions- 
kalkylen. Hedan lämnas exempel på uppgifter som kan erfordras 
för att fullständigt beräkna aktiviteten "gjutning botten­
platta" .
- avloppsledningar i mark
- servisledningar för el, vatten, värme, tele etc.
- uppfyllnadshöjder, fyllnadsmaterial
- fukt spärr
- ytmått och konstruktionshöjder
- armering, kvalitet, mängder, utformning
- betong, kvalitet, mängder,
- ingjutningsgods
- konstruktion övergolv
- slitsar, förtagningar, hål
- anslutningar för väggar och fasader
- ytkvalitet på synliga betongytor
etc.
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Dessutom erfordras data om tillgängliga resurser, såsom maskiner, 
personal, hjälpmaterial etc. och data om drift senhet stider, 
störningar mm.
Exemplet illustrerar hur behovet av uppgifter under kalkyl- och 
planeringsarbetena anknyter till uppgifter som erfordras under 
produktionsförloppet vilket man i produktionskalkylen strävar 
att efterlikna i så hög grad som möjligt. Denna strävan gäller 
de flesta rutiner som producenten använder.
Producentens väsentligaste behov täckes således av handlingar 
som i sin form nära ansluter till hur man utför byggandet.
Detta behov bör ur beställarens synpunkt vara angeläget att 
tillgodose. Avsikten med handlingarna är ju ytterst att åstad­
komma en god produkt till rätt pris via aktiviteten byggande.
I produktionen användes handlingarna i den ordningsföljd som 
byggandet genomföres, eller annorlunda uttryckt, efter byggan­
dets huvudaktiviteter,
- schaktritningar och därtill hörande dokument som reglerar 
schaktningsarbetena (exempelvis Mark AMA)
- grundförstärkningsritningar med tillhörande dokument
- grundläggningsritningar " " "
- stomritningar " "
osv.
Några av producentens väsentligaste behov kan uttryckas enligt 
följande :
- Samband mellan olika dokument bör finnas genom ett enkelt 
och väldefinierat kodsystem
- Ritningarna bör vara grupperade efter huvudaktiviteter, vilket 
ofta uppnås om ett kodsystem uppbyggt kring byggnadsdelarna 
användes.
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Översiktsritningar bör ha klara uppdelningar och identi­
tet sbeteckningar på byggnader och/ eller byggnadsdelar. 
Hänvisningar till snitt mm. bör vara konsekvent genomförda 
på miniplan och vid behov en minisektion på varje ritning.
All information som erfordras för att utföra respektive 
huvudaktivitet samlas till så få arbetsritningar som möj­
ligt. Således bör här redovisas även sådana uppgifter som 
traditionellt finns på olika konsulters ritningar, samt. 
finnas hänvisningar till dokument och avsnitt i dessa som 
måste tillämpas vid arbetets utförande.
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3.14 Exempel på publicerade system för strukturering 
3.141 Bokstavsgrupperna
Bokstavsgrupperna (B-gr) har tidigare rekommenderat en rit- 
ningsuppdelning enligt SfB/BDC:s byggnadsdelstabell (exempel 
visas i del 4» " Redovisning av byggnad och inredning "). Om 
dessa anvisningar följes strikt blir resultatet en splittring 
av uppgifter, som hör ihop, på olika ritningar (exempelvis, 
yttertak (27) takawattning (38) ).
B-gr har i sin remissrapport "Redovisning av byggnadsprojekt, 
1972" i kap. 24 redovisat hur man ser klassifikationsfrågorna:
"Beteckningar används för identifiering och hänvisning.
De beteckningssystem som används i projekteringen skall 
vara så enkla som möjligt. De får i förteckningar och 
beskrivningar översättas till sådana generella system 
som används i AMA, svensk standard, varukataloger etc.
Tre beteckningssystem kan ställas upp
a) Individuella beteckningar
b) Typbet e ckningar
c) Beteckningar på handlingar och uppgifter i handlingar".
Av dessa beteckningssystem säger man om b) Typbeteckningar att
"De klassificerar olika byggnadsdelar .och tillverk­
ningsenheter efter typ av föremål".
Vidare sägs att vid användning av typbeteckningar kan huvud­
beteckningen utgöras av order för byggnads- eller anlägg- 
ningsdelen, eller alternativt:
"Beteckning enligt generellt klassifikations- och 
kodsystem.
Därvid bör samordning ske med projektets indelning och 
kodning med kodning av anslutande sortering av beskriv­
ning samt med system för ritningsnumrering".
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Beträffande ritningsnumrering säger B-gr att
"Ritningsnummer består av en gruppbeteckning, ett 
kolon och ett löpnummer, som anger ritningens plats 
inom gruppen, t.ex. V7:14
Gruppindelning görs
1) efter ritningens funktion och ställning i redo­
visningen eller
2) efter ett generellt klassifikations- och kodsystem.
Gruppindelning av ritningar bör ske i en gemensam 
serie för samtliga projektorer åtminstone för huvud­
delar av projektet".
Om ett generellt klassifikations- och kodsystem användes som 
utgångspunkt för gruppindelningen säger B-gr
"När gruppindelning gjorts efter ritningskategori är 
det lämpligt att låta arbetsetapper vara sorterings- 
grund för ritningsserier inom varje grupp. Inom varje 
ritningsgrupp numreras ritningarna efter läge".
Som synes anger B-gr flera alternativa sätt att strukturera 
handlingarna.
Ett av alternativen är att använda ett generellt klassifika­
tions- och kodsystem vilket borde vara det mest lämpliga, 
eftersom förutsättningar för en allmänt omfattad systematik 
därmed erhålles samt att producentens behov sannolikt kan till­
fredsställas cm ett visst tillrättaläggande härför göres .
3-142 BSAB:s klassifikationstabeller
BSAB-systemet är ett generellt klassifikationssystem som är 
avsett att täcka informationsbehovet för hela branschen. I 
serien av klassifikationskategorier finns en byggnadsdels- 
tabell kallad produkttabell 2 (P2-tabellen). Av BSAB:s tabeller 
ligger denna närmast till hands att tillämpa vid en strukturering 
efter byggandets huvudaktiviteter.
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BSAB-SYSTEMET
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PIG. 1. Utdrag ur BSAB-systemet
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KODNING
BEGREPP TABELL BETECKNING Kod
Byggnadsdelar
Anläggningar
Produkttabell 2 Siffror 16/3/
Konstruktioner Produkttabell 1 Bokstav + F4
Monterade apparater siffra
PRODUKTTABELL 2.
Byggnadsdelar, anläggningar, installationer
Fysiska materiella delar avgrånsbara med 
avseende på delarnas primära tekniska 
funktion i produkten.
PRODUKTTABELL 1
Konstruktioner monterade apparater mm
Fysiska mdteriella delar avgrånsbara med 
avseende på delarnas likhet i vad gäller 
konstruktiv uppbyggnad och/eller den 
väsentliga insats av resurser i form av 
varor och arbete som erfordras för 
deras tillkomst.
|‘IG. 2* _Ur BSAB-systejnei19
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RESURSTABELL 1
Byggvaror
Föremal som saluförs» ! marknaden och 
vanligen ej tillverkas på byggnadsplatsen 
och som direkt eller efter bearbetning på 
byggnadsplatsen ingår i eller används 
for tillkomsten av bebyggelse.
PRODUKT RESURS
Konstruktfon Varor
Tegelsten
Murbruk 
Armering
Principiell skillnad mellan konstruktion
och vara
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I anvisningar för utformning av beskrivningar har BSAB angett 
två alternativ
1. Beskrivningen ställs upp efter bokstavskoder i produkttabell 1 
under rubriker som rekommenderas i "Råd och anvisningar".
2. Beskrivningen ställs upp med primär indelning enligt P2-tabel- 
len.
För varje byggnadsdel tillämpas sedan uppställning enligt alter­
nativ 1.
BSAB syftar härvid till användning av såväl P2- som Pl-tabellen 
(konstruktioner) kompletterad med Rl-tabellen (varor) varvid pro­
duktdelen kan bestämmas i detalj (jmfr fig. 1,2 och 3).
Exempe1:
BYGGNADSDEL : VÄGG kod 30(3) enl. P2
KONSTRUKTION : MÜRVERK " F " P1
VAROR s KALKSANDSTEN " Ff4-12 " R1
Systemet ger möjligheter för beskrivning av produkter och varor. 
Produkttabellens (P2) uppbyggnad medför att vissa begrepp som är 
önskvärda vid uppdelning efter byggandets huvudaktiviteter, kan 
medföra omfattande, svårtillgängliga koder.
3.143 E. Wåhlins Rapport 4î 1971
E. Wåhlin utgår i sin rapport R4sl971 "Om läsbar husprojektering" 
från att all information måste grupperas kring ett stabilt register 
över byggnaden och dess delar.
Wåhlin menar att begrepp som golv, väggar, tak, fönster etc. 
är konstanta men att sättet att förverkliga dessa varierar. Bygg- 
nadstabellen i Bygg AMA 65 (SfB/BDC) har använts som utgångspunkt 
för disposition ooh kodning för en beskrivning av byggnaden och dess 
delar.
Efter en påbyggnad av nämnda tabells grundkoder med en treställig kod 
har Wåhlin redovisat ett system med stora utnyttjningsmöjligheter.
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Systemet är ryggraden i hrggnadsbeskriuningen som Wahlm mena 
skall vara en huvudhandling vartill ritningarna bür illustra- 
tioner oeh vartill AMA ger bindande kommentarer. Byggnadsbe- 
skrivningen blir ett uppslagsverk där all information kan er­
hållas eller där hänvisning till andra informationskällor finnes.
Wåhlins förslag är ett steg mot en mera produoentvänlig struk­
turering av handlingarna. Bet i rapporten använda kodsystemet 
SfB/BDC:s byggnadsdelstabell är emellertid idag ersatt med 
BSAB:s produkttabell 2 vilket gör SfB/BBC mindre aktuell.
Wåhlin arbetar f.n. med.att utveokla produkttabell 2 pa ett 
liknande sätt. Genom tillägg till tabellens grundkoder berakna 
alla väsentliga byggnadsdelar kunna uttryokas med koder. I 
regel erhålles en 3-ställig till 5-ställig kod.
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3.15 Förslag till strukturering
Det är uppenbart att ett kodsystem som identifierar produkt­
delarna på ett sådant sätt att det kan användas tvärs igenom 
byggproeessen vore ett utomordentligt hjälpmedel. Vid en 
generell tillämpning skulle avsevärda fördelar uppnås exempel­
vis beträffande inlärning, erfarenhetsåterföring och erfaren­
hetsutbyte. Detta får dock ej tolkas så, att den speciella 
erfarenhet som avser produktionskostnader enkelt skille kunna sor­
teras på produktdelar (i form av kr/m2 etc.)
3.I5I Kodsystem för byggnadsdelar
Ett kodsystem bör ge möjligheter att sortera handlingarna 
efter hur man bygger. Huvudaktiviteterna, markarbeten, grund­
läggning, stombyggnad, fasadarbete, etc., bör ha motsvarande 
kodbeteckningar så att avgränsningar av dessa blir enkla.
I projekteringsarbetet bör rimligen inga svårigheter finnas 
att vid redovisning av förfrågnings- och bygghandlingar till- 
lämpa ett kodsystem byggt på produktdelar grupperade efter 
denna princip. Producenten kan med sådana handlingar enklare 
utföra sin uppdelning av information i de huvudaktiviteter 
vari byggandet skall genomföras. Uppdelning av informationen 
i utförandeaktiviteter tillämpas i allt fler byggföretag för 
de flesta rutiner såsom produktionskalkylering, driftsplanering, 
inköp, etc.
TOMT SCHAKT GRUND
--— »-j
STOMME STOM-
t
1INSTALL. GEMEN-
UNDER KCMPL. ?1 SAMMA
GRUND INREDN. 1 KOSTN.
1 2 3 4 5 j 6
t
t
9
Fig. 4* Indelning av produkter som användes av stora entre­
prenadföretag och bl.a. av Stockholms byggmästare­
förening. Indelningen motsvarar i stort huvudaktivi­
teter för byggandet.
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SCHAKT GRUND STOMME STOM-
UNDER KOMPL
GRUED
11(2) 14(3) 31 32
14(1)
INREDNING INSTAL-
DATION
GEMEN­
SAMMA
'GOLV VÄGG TAK RUMS ws 5 KOSTN.
YTOR YTOR YTOR KCMP EL 6 0, 30,
35 36 37 38 TRPT 7 40,50,
60.70.
Fig. 5* Kodifiering av samma produktbegrepp som visas i fig. 4
efter ESAB:s produkttabell 2.
ESAB:s produkttabeil 2 kan sannolikt tillämpas för att kodifiera 
de produktbegrepp som erfordras i aktivitetsorienterade handlingar. 
Som framgår av kodexemplen i fig. 5 blir koderna emellertid kom­
plexa. Genom kompletteringar av produkttabell 2 skulle en anpassning 
till en aktivitetsinriktad uppdelning bli enklare.
3.162 Utnyttjningsmöjligheter
En förutsättning för här framförda idéer är således att ett kod­
system för produktdelar som kan anpassas till aktiviteterna i 
byggandet användes genomgående för strukturering av förfrågnings- 
och bygghandlingar. Om systemet får den allmänna förankring som 
exempelvis BSAB:s tabeller har, kan generella dokument anknytas.
E. Wåhlins förslag om byggnadsbekrivningen som ett centralt och 
för all information samlade dokument blir genom anpassning till 
byggandeaktiviteterna mycket värdefullt.
Producenten kan införa kodsystemet i sina rutiner. Därvid uppnås 
en mera fullständig samordning av bygghandlingar och byggande. 
Möjligheterna för såväl manuell som maskinell databehandling ökar 
liksom möjligheterna för databyte och erfarenhetsåterföring.
(Se fig. 6).
Det är viktigt att observera att produktkoderna ej_ kan utgöra 
koder för aktiviteterna. Aktiviteterna löses olika från fall till 
fall och kan därför ej ges generella koder. Produktkoden medverkar 
här till att identifiera produktdelen vartill aktiviteten hän- 
föres, och utgör ett identitetsbegrepp.
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önskvärt
sambandKODSYSTEM FÖR PRODUKTDELAR 
(Byggnadsdelar)
BYGGNADSDELS-
HANDLINGAR
mängdförteckning
BYGGNADS- 
} BESKRIV­
NING
Aktivi­
tet skod 
(ev.fle]
Produkt­
kod
PLANERING /KALKYLERING 
(produktionskalkyl)
INKÖP
Databank
för pro-
UTFÖRANDE KONTROLL 
UPPFÖLJNING duktionS'erfaren­
heter
= Kodsamband 
= Informationsöverföring
FIG. 6. Illustration av kodsystemets roll för informations­
överföring mellan förfrågnings- bygghandlingar och 
producentens rutiner.
3« 16 Ritningar
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Henna del av MUMER-arbetet behandlar de ritningar som utformas 
för att fylla dels en juridisk funktion, UPPHANDLING, och dels 
en teknisk funktion, BYGGAKBE.
Vid förfrågan bör ritningarna som visar önskad produkt utformas 
så att kvantitet och kvalitet om möjligt kan bestämmas utan att 
de tekniska lösningarna för den skull fastlägges. Ritningarna kan 
uppdelas i dels översikt sritningar, dvs. ritningar som anger läge 
och ger klarhet i projektets fysiska utformning, och dels BYGG- 
MDSHELSRITKOTGAR som klarlägger övriga villkor för upphandlingen, 
såsom samband, kvantiteter och kvaliteter, om möjligt genom an­
givande av krav på egenskaper.
För byggandet måste i första hand översiktsritningarna kompletteras 
till AKTIVITETSORIEETERAHE ARBETSRITEIHGAR, d.v.s de bör utformas 
med hänsyn till producentens arbetsmetoder, resurser etc. Dessa 
ritningar utgör det direkta underlaget för utförandet.
Genom att på dessa ritningar (grund- kallar- våningsplaner, sek­
tioner etc.) sammanföra alla för byggaren nödvändiga uppgifter 
uppnås en förenkling av det administrativa arbetet vid byggandet.
Risken för fel vid utförandet minskar samtidigt som en samordning 
av bygg- och installâtionsritningarna blir genomförd. Jämför 
bokstavsgruppernas rekommendation kap. 13.1.1.
Samordning av bygg- och installationsritningarna är särskilt 
värdefull genom att många kollisionspunkter undanröjes i projek- 
teringsskedet som ofta annars blir problem som måste lösas på 
arbetsplatsen med extrakostnader som följd.
ByggnadsdeIsritningarna kompletteras, i den man de tidigare med­
givit valfrihet med de valda tekniska lösningarna och utgör därefter 
underlag dels för upphandling av varor och underentreprenader, och dels 
för tillverkning hos fabrikanter och installatörer. De redovisar 
varje byggnadsdel med erforderliga detaljer och bör hållas i A4- 
format så att enkel kopiering, distribution och hantering blir möj­
lig.
Strukturering
Benämning på
byggarbet sritning
Bygg-
ritning
kod
'■ Anknytande specialritningar
Vatten
Avlopp
Ventila­
ti on
El-in-
stall.
Övrigt
Uppfyllnad för bottenpl. 16(1) 52(6)
56(6)
— 63(6)
64(6)
—
Pig. 7 Exempel på hur samband kan visas mellan byggarbet sritningar 
och övriga ritningar. Koder enligt BSAB:s produkttabell 2.
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BESKRIVNING
ER
j ÖVERSIKTS - 
RITNINGAR
Situationsplaner
Planer
Fäsader
Sektioner
GENERELLA
DOKUMENT
RIT­
NING S- 
FÖR- 
TECKN.
BYGGNADSDELS- 
HANDLINGAR
Ritningar och text 
angivande
Samhand
Mängder
Kvaliteter
PRODUCENTENS FÖRSLAG hl.a. "baserade på
Val av byggmetod 
Planer för produktion 
Resursberäkning och prissättning
ByggnadsdeIshandlingarna preciseras genom angivande 
av tekniska lösningar som utgör underlag för anbud
Produkt-
pricise-
ring
Handlingar som 
ger utrymme för 
alternativa 
lösningar 
framställda för
ANBUDS
FÖRFRÅGAN i
ANBUDSEERAKN.
> UNDERLAG FÖR 
ANBUD
UPPHANDLING efter viss 
komplettering
1
_________N1_________
AKTIVITETSORIENTE- BYGGNADSDELS-
RADE ARBETSRITN. HANDLINGAR
Tillrättalagda Anger detaljerat de
efter producentens tekniska lösningar
metodval, resurser RITNINGS- som fastställts. Ut-
etc. Utgör arbets- FÖR -gör underlag för
ritn. för byggar- TECKNING upphandling av varor
beten och installa- och underentreprena-
tionsmontage samt der samt för till-
underlag för verkning hos fabri-
arbet sberedningar kanter, install.
etc.
?
Aktivi­
tets- och 
resurs- 
precise­
ring
Handlingar för:
UTFÖRANDE
KONTROLL
UPPFÖLJNING
FIG.8. Samband mellan generella dokument och projektdokument samt
principer för handlingarnas innehåll, funktion och utveckling 
vid en rationell projekteringsprocess.
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3 •18 Sammanfattning
Bygghandlingarna bör struktureras med hjälp av ett KODSYSTEM 
för PRODUKTDELAR som kan anpassas till BYGGANDETS HUVUDAKTIVI­
TETER. Systemet kan få mycket stor betydelse för hela byggpro­
cessen om det har allmän omfattning, exempelvis som BSAB:s 
produkttabell 2.
Med utgångspunkt från byggandets huvudaktiviteter kan en BE­
SKRIVNING upprättas som ett centralt dokument som sammanhåller 
informationen och ger hänvisning till generella dokument. Be­
skrivningen kan vara uppbyggd som E. Wåhlin beskrivit den i 
sin rapport R4:1971* Het är dock möjligt att denna kan ersättas 
av en förteckning, vilket framgår av avsnitt 3.42, 2.111 och 
2.114.
Ritningar som avses i denna utredning framställs för att fylla 
två funktioner, UPPHANDLING och BYGGANDE.
I princip bör ritningarna vid anbudsförfrågan låsa kvantitet 
och läge samt ange kvalitetskraven om möjligt utan att precisera 
tekniska lösningar, (se kap.2).
I anbudet preciserar producenten sådana tekniska lösningar som 
dels är fördelaktiga ur konkurrenssynpunkt och dels fyller be­
ställarens krav.
Ritningarna för den direkta produktionen bör utformas som 
AKTIVITETSORIENTERADE ARBETSRITNINGAR varvid all information som 
erfordras för utförandet samlas på ett så litet antal ritningar 
som möjligt. Härvid säkerställes en SAMORDNING AV INSTALLATIONER 
såväl inbördes som med byggnadens delar.
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3 .2 Neutrala handlingar
3 .21 Allmänt
Utgångspunkt för MUBTER-arbetet är hl.a. den uppfattningen, att om 
producenternas kunskaper om produktion och ekonomi tillföres mark­
naden på ett effektivt sätt, så kan detta ge beställaren bättre och 
billigare produkter.
Förutsättningen för detta är givetvis, att annan, lika viktig eller 
viktigare kunskap,inte därigenom kommer i skymundan.
Beställaren bör således i sin anbudsförfrågan uttrycka sina krav 
och önskemål på ett sätt som ger producenten frihet att utnyttja 
sitt kunnande för att i konkurrens med andra erbjuda beställaren 
en fullödig produkt.
Enighet tycks råda om att beställaren i så fall teoretiskt sett bör 
uttrycka sig genom funktionskrav, d.v.s. sådana krav som ställes av 
brukaren, konsumenten på produkten när den brukas.
Funktionskraven är "neutrala" d.v.s. de ger möjligheter till ett 
antal lösningar (från helhet till detaljer) som .uppfyller kraven. 
Problematiken består i att värdera vilka lösningar som kan komma 
att uppfylla kraven och i vilken grad d.e kommer att göra detta.
Härför erfordras metoder för översättning (transformering) av 
funktionskraven till krav på de delar varav byggnaden skall samman­
fogas .
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3.22 Beställare/byggherrekrav på neutrala handlingar
Beställarens mål är i regel att erhålla en produkt med god 
miljö och viss fastställd funktionsnivå till fördelaktigt 
pris.
Ett centralt mål med redovisningshandlingarna måste därför 
vara att försäkra beställaren om att han erhåller den produkt 
han avsett och som han betalar för. Handlingarna måste kunna 
förmedla beställarens krav på ett för entreprenören bindande 
sätt samt möjliggöra en effektiv kontroll av att avtalad 
produkt levereras.
Redovisningshandlingarna blir svårare att utforma när produkt­
ansvaret i högre grad överflyttas till producenten. Motivet 
för totalentreprenader och olika former av tidig upphandling 
är bl.a. att beställaren därigenom antages erhålla en högre 
grad av måluppfyllelse.
Ej mätbara krav bör ha formen av önskemål. Som ledning för 
anbudsgivaren kan beställaren ange hur han värderar bruksegen­
skaperna ifråga och ange referensobjekt som exempel på godtag­
bara lösningar.
Anbudsunderlaget måste ha en uppläggning som medger en enkel 
och rättvisande bedömning av anbuden. Möjligheten att erhålla 
seriösa anbud är i hög grad beroende på hur anbudsgivarna upp­
fattar den s-lut liga anbudsprövningen.
Beställaren bör därför söka åstadkomma ett förfrågningsunderlag 
som
- uttömmande klargör mål och avsikter med byggnadsprojektet
- framför kontrollerbara krav
- anger hur önskemål prioriteras och värderas vid anbudsprövningen
- anger regler för anbudsprövningen
- på ett betryggande sätt klargör entreprenörens ansvar och 
åtagande.
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.3.23 Producentkrav på neutrala handlingar
Anbudsförfarande! är ett sätt att uppnå konkurrens om ett 
byggnads- eller anläggningsprojekt. Kostnaderna för anbuds- 
beräkning är ofta höga för det enskilda företaget och ökar 
totalt genom att flera företag deltager i anbudstävlingen.
Upphandlingsformer som syftar till att ge producenten ett 
större inflytande och ökat produktansvar innebär i regel 
ökade anbudskostnader (totalentreprenader, tidiga upphand­
lingar). En sådan utveckling verkar konkurrenshämmande 
genom att allt färre företag har personella och ekonomiska 
resurser för deltagande i anbudstävlingar. Det torde vara 
ett för alla parter viktigt mål, att vil.jan att konkurrera 
upprätthålles och att system skapas som medverkar till detta. 
Såväl beställare som producenter har därför ett starkt in­
tresse av att anbudskostnaderna kan sänkas.
Generella krav på alla typer av förfrågningshandlingar, är 
bl.a. att
- anbudsförfrågan skall ge en fullständig och klar bild av 
vad beställaren efterfrågar
- anbudsförfrågan skall vara systematisk, entydig och enkel 
i sin uppbyggnad och därmed medge en enkel och billig an­
buds räkning
- regler och villkor för anbudets prövning och antagande 
skall klart redovisas
- entreprenörens ansvarsåtagande skall klart redovisas.
I de stycken som anbudshandlingarna är avsedda att vara neu­
trala, d.v.s. ge entreprenören -valfrihet, tillkommer att
- beställarens krav måste uttryckas så att anbudsgivaren 
klart uppfattar målen, funktionerna, och ges fritt val att 
komponera tekniska lösningar som uppfyller kraven. En 
lämplig beskrivningsnivå är väsentlig att åstadkomma
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- de mål som beställaren ej kan uttrycka som krav formuleras 
som önskemål med angivande av hur beställaren prioriterar 
dessa
- regler för värdering och antagande av anbud bör klarläggas 
mycket noggrant
- beställaren bör ange vilka provningsmetoder han tänker an­
vända för att fastställa att avsedda kvaliteter uppnås.
Särskilda idéskydd, garantiåtagande, kontroll under byggnads­
tiden m.m. blir också aktuella när producenten övertager en 
större del av ansvaret för produkten.
Som synes sammanfaller anbudsgivarens och byggherrens krav 
på handlingarna i några stycken.
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3.24 Principer för neutral produktbeskrivning
Skall producenten ges inflytande spelar i princip inte upp- 
handlingsformen någon roll. Problemet är likartat såväl vid 
upphandlingar där entreprenören får full frihet att utforma 
och lösa projektet som vid olika former av tidiga upp­
handlingar där entreprenören i större eller mindre ut­
sträckning får inflytande på produktutformningen, endast 
omfattningen varierar.
Beställarens krav på bruksegenskaper kan ej automatiskt 
utan mellanled ge upphov till ett antal tekniska lösningar.
En transformering av kraven måste ske till byggnadsdelen 
eller till den enhet som är basnivå vid projekteringsbe- 
sluten.
Erfarenheterna visai- att krav måste formuleras på olika ni­
våer och uttryckas på varierande sätt för att täcka in den 
information som erfordras för att precisera en produkt i alla 
avseenden.
I det successiva produktbestämningsarbetet påträffas en mängd 
krav som härrör från byggnadens funktion, lokalers funktioner 
samt estetiska, tekniska och miljömässiga krav på byggnadsde­
larna och slutligen kanske krav på enskilda byggvaror ur bl.a. 
underhål1ssynpunkt.
Ur detta komplex skall projektören sålla ut de för varje bygg­
nadsdel väsentligaste kraven och föreslå en lösning som passar 
i helheten och är ekonomiskt försvarbar, bl.a. produktions­
tekniskt riktig.
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I denna situation är det värdefullt om hjälpmedel finns för 
transformering av kraven som underlag för rationellt besluts­
fattande. Ett tänkbart sådant hjälpmedel vore en "typkatalog" 
för byggnadsdelar med egenskapsredovisning (fig 2)
Projekteringsunderlag Projekteringsarbete Hjälpmedel
(funktionsbeskrivning)
YTTRE GESTALTNING
MÅLBESKRIVNING
INRE ORGANISATION
LOKALKRAV
TEKNISKA SYSTEM "KATALOG" MED
typlösningar
OCH ANGIVNA 
EGENSKAPER
BYGGNADSDELSKRAV
BYGGNADSDELAR
VARU-MATERIALKRAV
DETALJER
Pig 2
Förenklad schematisk illustration av hur en "typkatalog" med 
byggnadsdelslösningar (med gradering av väsentliga egenskaper) 
kan infogas i projekteringsarbete.
En "typkatalog" med selektiv egenskapsredovisning av byggnads­
delar bör kunna bli ett verksamt hjälpmedel och en väsentlig 
etapp mot det framtida målet att fullständigt kunna precisera 
en produkt genom angivande av funktionskrav.
3-241 Exempel på modell för datatransformering funktionskrav- 
byggnadsdeIsegenskaper.
En viktig förutsättning för att ett hjälpmedel av modell "typ­
katalog för byggnadsdelar med egenskapsredovisning" skall bli 
lyckat är att det passar in i de tänkta användarnas arbetsmönster.
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I efterföljande resonemang har förutsatts att information om 
byggnadsdelar utgör en efterfrågad bas för beslut om tekniska 
lösningar.
I det exempel som här redovisas anges hur en lösning av 
"typkatalogen" kan utformas. En målsättning har varit att 
uppnå ett för användarna enkelt hjälpmedel.
Byggnadsdelarnas uppbyggnad är en viktig utgångspunkt för 
producenten vid planerings- och kalkylarbete. I produktio­
nen utföres byggnadsdelarna oftast genom flera aktiviteter där 
ytskikten nästan alltid utgör egna aktiviteter (ex. mattor, 
tapeter, takytor, fasadyta, målning etc).
Vid underhåll av byggnad utgör ytor en dominerande del och 
är därför ur förvaltarens synpunkt särskilt intressanta.
Det torde också vara så att ytorna för projektören är in­
tressanta såväl för sig (estetik, ljus, färg, slitstyrka etc) 
som i kombination med hela byggnadsdelen (ljud, bärförmåga, 
värmeisolering, slitstyrka etc.).
Byggnadsdelarnas egenskaper bör därför kunna studeras såväl 
med som utan de tänkbara ytskikten.
I valsituationen väljer projektören med utgångspunkt från 
av beställaren uppställda funktionskrav.
Exempel
Byggnadsdel 
St omme Bärförmå^t
Flexibilitet
Brandsäkerhet
Funktionskrav
Yttervägg Estetik
Vattenavvisande förmåga
Diffusionstäthet
Bärighet
Värmeisolerande förmåga 
Ljudisolerande förmåga 
Brandsäkerhet
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Innervägg Flyttbarhet
Ljudisolerande förmåga 
Bärförmåga för inredningsdetaljer 
Yt j ämnhet 
Brandsäkerhet
I en tänkt upphandling där producenten har fått valfrihet 
(t.ex. olika former av tidig upphandling) blir det dennes 
sak att snabbt och riktigt översätta beställarens krav till 
egenska„per som den enskilda byggnadsdelen måste besitta.
I denna situation bör en typkatalog med egenskapsredovisa.de 
byggnadsdelar rara ett utmärkt hjälpmedel.
Denna skulle kunna utformas enligt följande
1. Byggnadsdelarna uppdelas i typer
2. De för resp. byggnadsdel väsentliga egenskaperna
(de som är styrande i valsituationer) förtecknas och 
bibehålies i fixerad ordning.
3. Ett antal alternativa sätt att tekniskt utforma resp. 
byggnadsdel redovisas, samt anges vilka egenskapsvärden 
som erhålles för förtecknade egenskaper vid fältmässiga 
pr o v.
De i konstruktionsalternativen ingående byggvarorna kan 
kopplas till ER-redovisningar. Om utbyte av byggvaror 
önskas i någon konstruktion kan konsekvenserna därav 
säkrare bedömas. Observera att byggnadsdel ibland kan 
vara lika med en inbyggd byggvara, (jämför fig. 4)*
Redovisningen av en speciell väggs egenskaper kan ske så 
som visats i fig. 3- Siffervärdena för resp. egenskap kan 
framträda under de kraftigare markerade ringarna som ger 
väggen en "egenskapsprofil" som är lätt att jämföra med 
andra väggars profiler.
För att få ett grepp om ytskikten och deras inverkan på 
konstruktionen totalt erfordras ett tillägg.
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En utvald vägg som skall redovisas i typkatalogen förses 
med ett för denna vägg typiskt ytmaterial. Väggen betraktas 
som "grundtyp" och testvärderas som "grundvärden" för väggen 
ifråga. Genom att hyta ut ytskikten mot andra tänkbara yt­
material och testa väggen på nytt erhålles i vissa fall 
andra testvärden än för "grundtypen". Skillnaderna härrör 
från inverkan av ytmaterialet. Eventuellt kan man utgå från 
grundkonstruktionen utan ytmaterial och sedan med varierande 
ytskikt enligt redovisade principer. Tillvägagångssättet 
får bedömas med hänsyn till den praktiska användningen av 
"typkatalogen".
Redovisning av egenskaper för MELLANVÄGG xx
Gradering-
1
Flytt­
barhet
2
Luft ljud!
isol.
Ta/db
3
Brand- 
säkerh. 
(normer)
4
Bärförm.
inredn.
kp/m2
5
Ytjämn­
het
6
Stöt tå­
lighet
7
Fukttå­
lighet
9 Exeptionell 
prestation
8 Högsta nor­
mala presta 
tion
7
&
5
4
3
2
1
0 Ingen spe­
ciell pres­
tation
A ■ A P KJ
PIG. 3 Erhållna provningsvärden markeras och en "egenskapsprofil" erhålles.
Ovanstående tankegångar har väsentligt bearbetats och kompletterats i ett 
utvecklingsarbete för ER-Nämndens utvecklingsgrupp: "Försöksprojekt nr 2, 
Mellanväggar del 2".
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AV BESTÄLLAREN STÄLLDA FUNKTIONSKRAV
Bruks- FLEXI- TEMPE- LJUD- LUFT- BELAST- SLI- ESTE-
egen- BILI- RATUR— NIVÅ VÄX- NING TAGE TIK
skaper TET NIVÅ LING
osv
Byggnadsdelar. BJÄLK- YTTER- GOLV MELLAN FÖNS-
Kodbeteckning- LAG VÄGG VÄGG TER
ar enl. BSABss 31(5) 34.(.3.) 25 -22C51- ^2
osv
produkttabell 2
De väsentligaste 
egenskaperna fast­
ställes för resp. 
byggnadsdel. Grup­
peringen bibehålies 
som en fast indelning
Tillgängliga oftas, 
förekommande bygg- 
nadsdelslösningar 
vars egenskaps­
värden fast­
ställts vid prov­
ningar med enhet­
liga metoder
Alternativ som 
uppfyller ställda 
krav kan ut­
sorteras
Egenskaper för 
ingående varor 
redovisas på 
ER-blad
EGENSKAPER
MELLANVÄGGAR
Flyttbarhet
Luftljudsisolering
Brandsäkerhet
Bärförmåga inred.det
Ytjämnhet
Stöttålighet
Fukttålighet
_ A*jämförelser_ •>L 4
T
FIG 4 Systemmodell utvisande funktions­
kravens transformering
Producenten 
kan välja en 
lösning som 
ej finns 
redovisad. 
Genom jäm­
förelser och 
praktiska 
prov kan 
egenskaperna 
fastställas
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3.242 Aspekter på användning av systemmodell
hen systemmodell som redovisas i föregående avsnitt kan bli 
användbar på flera områden och har naturligtvis både för- 
och nackdelar.
Hågra fördelar:
1. I första hand är detta en metod att snabbt 
översätta en beställares krav på bruksegen­
skaper hos produkten till tekniska lösningar. 
Beställaren kan uttrycka sig med krav på be­
stämda bruksegenskaper, projektor/ anbuds­
givare/ producent kan. snabbt välja sådana ut­
förandealternativ som uppfyller beställarkraven. 
Producenten kan anpassa lösningar till egna 
resurser och kunnande. Producentens valfrihet 
ökar. Beställarens säkerhet ökar.
2. Upphandlings- och entreprenadformer som syftar 
till att överföra produktansvar till produ­
centledet kan ytterligare utvecklas genom att 
anbudsförfarandet förenklas och blir mindre 
kostnadskrävande. Fler beställarekategorier 
kan utnyttja dessa entreprenadformer och fler 
producentföretag, medelstora och mindre, kan 
deltaga i konkurrensen om sådana projekt.
3. Om termen "likvärdig" anges för material 
varor eller hela byggnadsdelar, kan systemet 
användas för att kontrollera likvärdigheten.
4* Om ett utbyggt system finns tillgängligt kan 
detta regelmässigt integreras i olika former 
av produktbeskrivande handlingar
En katalog med typlösningar och därtill kopplade 
blad med redovisning av egenskaper hos kompo­
nenter m.m. kan åberopas genom hänvisningar 
varvid ritningsarbetet kan minska.
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5. Byggnadsmaterialtillverkarna ges tillfälle att 
studera sina produkter insatta i sitt använd­
ningsområde . Byggvarornas inverkan på byggnads­
delarnas egenskaper kan studeras och jämförelse­
möjligheten med utbytesvaror kommer sannolikt 
att verka både utvecklingsfrämjande och sanerande. 
Tillverkare av sammansatta enheter, komponenter, 
bor ha särskilt starkt intresse av en objektiv 
testning av sina produkter.
ITågra nackdelar
1. Om en utvecklad typkatalog finns med typritningar, 
kan detta komma att verka konserverande, bromsande 
på utvecklingen. Det blir bekvämt att hänvisa 
till sådana ritningar och det naturliga nytän­
kandet som annars sker ! vid projekteringsarbetet 
riskerar att minska.
2. Detaljredovisningar på typritningar strider mot 
Byggstandardiseringens idéer om "ramstandard" 
(=principiell måttstandard för olika typer av 
komponenter) och påminner mera om "produkt­
standard" (=standard för viss produkt, mått, 
kvalitet och provningsmet oder).
3. Felaktig användning genom t.ex. föreskrivande
av kataloglösningar som standard, ev. förknippade 
med lånevillkor eller dylikt, får direkt mot­
satta effekter mot de avsedda, de minskar val­
friheten och stryper utvecklingen.
Om ett system med egenskapsredovisade byggdelar skall ut­
vecklas bör man beakta dessa nackdelar och i största möjliga 
utsträckning skapa garantier mot de negativa effekterna.
Fördelarna är emellertid flera och sa betydelsefulla att de 
positiva effekterna av ett utvecklat system med säkerhet
dominerar.
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3.243 Inpassning av systemmodell i redovisningssystem.
Tidigare har påpekats att "neutrala handlingar" ej nödvändigt­
vis är knutet till någon speciell upphandlingsmetod. Problemet 
finns i praktiskt taget alla upphandiingsformer där producent­
inflytande på produktutformningen önskas i någon form.
Enda.st omfattningen varierar med upphandlingsmet oden.
I avsnitt 3.1 Strukturering av handlingar, hävdas att en 
BYGGMDSEESKRIVNING kan vara ett centralt dokument för all 
information om ett byggnadsprojekt. Uppbyggandet av denna 
information bör ske kring byggnadsdelarna, (jämför E. Wåhlin,
Om läsbar husprojektering)
Om sådan byggnadsbeskrivning tillämpas och ett system med. 
egenskapsredovisade byggnadsdelar blir verklighet innebär 
detta att redovisningen sker på samma nivå i dessa båda redo- 
visningsdokument.
En grundläggande förutsättning för enkel hänvisning mellan 
projektdokument och projektanknutna dokument finns därmed.
Ti]lämpas dessutom samma KODSYSTEM för byggnadsdelarna blir 
överensstämmelsen fullständig ur informationssynpunkt.
Det är från dessa förutsättningar som möjligheterna till 
reducering av ritningsarbetet genom hänvisningar till typ­
lösningar och därtill hörande generella detaljer, bör betraktas.
Sannolikt kan också producentledet förenkla flera rutiner om' 
data presenteras med en allmängiltig systematik.
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3.25 Beställarens / byggherrens kontroll
Beställarens kontrollmöjligheter är av mycket stor betydelse.
Hans villighet att göra förfrågningar baserade på funktions­
krav, och att därmed ge producenten inflytande, står sannolikt 
i relation till känslan av säkerhet om att få den produkt han 
önskar och avser.
Om ett system för egenskapsredovisning skall hjälpa upp denna 
situation, måste vissa egenskaper redovisas, som idag ej är 
mätbara. Därför måste provnings- och bedömningsmetoder utvecklas 
för sådana egenskaper.
Provningsmet oderna bör göras så enkla att de kan användas under 
fältmässiga förhållanden.
Får ett byggnadsdels-egenskapssystem tillräcklig omfattning 
skulle kontrollproblemet till väsentliga delar kunna lösas. 
Särskilt värdefullt skulle systemet bli om det ingick i en del av 
ett projekt-anknutet dokument med. status liknande den AMA-publika­
tionerna har.
Utveckling av kravformuleringar och provningsmetoder för subjek­
tiva upplevelser av estetik och liknande förefaller osannolikt 
inom överskådlig tid.
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3.26 Sammanfa11ning.
Beställaren av ett Byggnadsprojekt kan uttrycka sig 
neutralt, d.v.s. utan angivande av specifika lösningar, i 
syfte att uppnå en högre grad av måluppfyllelse, 
vilket också kan uttryckas som önskan om en BÄTTRE PRODUKT 
till LÄGRE PRIS. Detta innehar att KONKURRENSEN mellan 
producentföretagen utökas att gälla inte hara PRISET utan 
också KVALITETEN på produkten.
Särskilda krav uppstår härigenom på de förfrågningshandlingar 
som beställaren använder. Ur beställarens synpunkt blir de 
väsentligaste kraven att handlingarna, förutom att styra 
anbudsgivningen i önskad riktning
1. ger producenten största möjliga utrymme för 
egena lösningar (för att utnyttja konkurrens­
effekten) .
2. ger möjlighet till kontroll av att avsedd 
produkt erhålles.
De väsentligaste kraven på handlingarna ur producentens 
synpunkt är att de skall
1. ge utrymme för det egna företagets specifika 
kunnande beträffande byggmetoder, och ge 
möjlighet till rationellt utnyttjande av 
tillgängliga resurser varigenom konkurrens­
kraftiga anbud kan lämnas.
2. ge en klar blid av vad beställaren efter­
frågar såväl kvantitativt som kvalitativt.
3. ge en klar bild av de villkor och/eller 
regler som är förknippade med anbudsprövning, 
kontroll och provningsmet oder, vilket är 
nödvändigt för att stimulera konkurrensviljan.
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Preciseringar av produkten hör ske genom angivande av FUNKTIONS­
KRAV eller KRAV PÅ BRUKSEGENSKAPER hos produkten, varigenom 
möjlighet ges att på flera sätt tekniskt lösa och uppfylla 
ställda krav.
Med utgångspunkt från de mätbara, kvantifiertara delarna av 
funktionskraven måste producenten göra tekniska lösningar.
Härför hör utvecklas en systematik iför LÄNKNING, TRANSFOR­
MERS, mellan FUNKTIONSKRAV och TEKNISKA LÖSNINGAR.
För de ej mätbara delarna av funktionskraven måste ANDRA 
METODER tillämpas för att överföra informationen. En strävan 
hör vara att på sikt utveckla mätmetoder även för denna 
kravtyp.
Ett "länksystem" hör ha BYGGNADSDELARNA som enheter för in­
formation. Dessa utgör "basnivå" i projekteringsarbetet, och 
är utgångspunkt för producentens planerings- och kalkylarhete.
En katalog med FREKVENTA LÖSNINGAR för byggnadsdelar som 
redovisar deras för valsituationer VÄSENTLIGA EGENSKAPER 
kan vara en lösning. Egenskaperna redovisas för varje byggnads­
del och bibehålles i en FAST INDELNING. Testade byggnadsdelars 
"egenskapsmängder" redovisas i en gradering 0 - 9* En grafisk 
redovisning av siffervärdena i en tabell ger varje lösning en 
EGENSKAPSPROFIL.
Ett utvecklat system kan användas i olika redovisningsformer 
genom HÄNVISNINGAR till TYPLÖSNINGAR. Det direkta ritnings- 
arbetet kan därigenom minskas.
Varuproducenter för byggnadsindustrin får möjligheter att 
studera sina produkter i deras ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. Genom 
jämförelsemöjligheterna med utbytesvaror kan såväl UT­
VECKLING som SANERING av produktsortimentet förväntas.
Konkurrensen mellan producentföretagen kan utvidgas och med­
föra en snabbare TEKNISK UTVECKLING.
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Byggnadsbeskrivningen som har tänkts som ett centralt 
dokument för all information, har byggnadsdelarna som ENHETER 
vartill informationen knytes. Här råder överensstämmelse med 
det föreslagna systemet för hyggdelars egenskapsredovisning. 
Användes samma kodsystem blir förutsättningarna för enkel 
hänvisning och reducering av ritningsarbetet mycket goda.
En utveckling av ett redovisningssystem för byggnadsdels- 
egenskaper leder till en utveckling av PROVNTNGSMETODER även 
för idag ej kvantifierbara BRUKSEGENSKAPER.
Systemet kommer därigenom att verka PÅDRIVANDE FÖR UTVECKLINGEN 
mot ett framtida "funktionsspråk".
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3•3 Mängdförteckningar
3.3I Allmänt
I HUS-gruppens arbetsprogram tänktes redovisningen bland annat 
uppdelad på. material och komponenter.
Under arbetets gång har emellertid uppfattningen förskjutits mot 
att byggnadsdelarna bör vara grundenheter i handlingarna och ej 
redovisas uppdelade. Denna uppfattning styrks av den överens­
stämmelse som en sådan redovisning har med producentens rutiner 
för planering och kalkylering och i någon mån för inköp.
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3.32 Förutsättningar och begreppsförklaringar
För att läsaren ej skall missuppfatta innehållet i detta avsnitt 
upprepas här några av förutsättningarna för resonemanget samt 
lämnas förklaringar för några begrepp som används i texten.
Avsikten med arbetet är att visa hur ett förfrågningsunderlag 
kan se ut som bland annat
- fixerar produktmängd
- anger läge
- fixerar kvalitet
- ger producenten inflytande över produktutformningen
Detta förutsätter en "neutral" produktredovisning (jämför avsnitt 
3.2.) och en upphandlingsform vari producentledet tidigt inkopplas 
och påverkar produktutformningen genom medverkan i projekteringen. 
Detta benämns "tidig upphandling".
Förfrågningsunderlagets lämplighet är bland annat en fråga om hur 
rationellt "mängden byggnadsverk" kan uttryckas och tillgodogöras 
i producentledets arbetsrutiner.
Magra använda begrepp är
traditionell mängdförteckning avser en mängdförteckning 
upprättad efter SfB-systemet eller numera R1-tabellen.
Denna ger huvudsakligen en sortering varuslagsvis och redo­
visar produktmängder.
pr o dukt mängde n är den teoretiska mängden byggvaror (ofta 
kallat material), konstruktioner eller byggnadsdelar som 
ingår i produkten.
aktivitetsorienterad mängdförteckning redovisar produkt­
mängder (varor, konstruktioner eller byggnadsdelar) upp­
delade per aktivitet.
Observera att övriga resursmängder, personal, maskiner, hjälp- 
anordningar etc. är enheter som producenten beräknar och som 
ej ingår i begreppet aktivitetsorienterad mängdförteckning.
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mängdbe skrivning är en produktmängdförteckning som samtidigt 
innehåller beskrivningstext eller hänvisning till sådan 
e xempe lvi s i AM/L.
byggvaror är en sammanfattande benämning för mängd-, form- 
och sakvaror. Benämns ofta som "material" i producentens 
blankettrutiner.
b y ggna ds pr o ,j e kt kallas ett byggnadsföretag som är under 
projektering, under tankemässigt skapande.
b yggna d s ob j e kt kallas ett i alla avseenden färdigprojekterat, 
färdigplanerat, färdigtänkt byggnadsföretag som är klart 
att bygga, är under byggnad eller är färdigbyggt.
Med anledning av avsnittet om BSABîs m.fl. utredning angående 
mängdbeskrivningar (se 3.35) återges här några, av BSAB:s de­
finitioner:
byggvaror är föremål som saluförs i marknaden och vanligen 
ej tillverkas på byggnadsplatsen och som direkt eller efter 
bearbetning på byggnadsplatsen ingår i eller används för 
tillkomsten av bebyggelse.
konstruktioner är fysiska materiella delar avgränsbara med 
avseende på delarnas likhet i vad gäller konstruktiv uppbyggnad 
och/eller den väsentliga insats av resurser i form av varor och 
arbete som erfordras för deras tillkomst.
byggnadsde lar är fysiska materiella delar avgränsbara med 
avseende på delarnas primära tekniska funktion i produkten.
Begreppet konstruktioner som användes av BSAB har i denna 
utredning ej ansetts vara en erforderlig redovisningsnivå. 
och har därför undvikits.
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3.33 Beställarens Behov
Vid traditionell upphandling imedföljer ofta en mängdförteckning 
i förfrågningsunderlaget. längdförteckningen ger i siffror den 
produktmänd, som redovisas i Beskrivningar och illustreras med 
ritningar. Avsikten är att skapa ett instrument för prissättning- 
av Byggnadsprojektet.
Hittills har sådana mängdförteckningar (traditionella) i regel 
utförts efter AMA 65 (SfB-systemet), vilket huvudsakligen medför 
en varuuppdelning efter kapitelruBrikerna. AffiA-systemet ger också 
möjlighet till angivande av utförandekrav genom att arhetsutföran­
den specificeras för olika konstruktioner. Förteckningen får då 
samtidigt karaktär av Beskrivning. I kombination med. ritningar 
som redovisar Byggnadens utförande Blir kvalitet, kvantitet och 
lägen fastställda.
Handlinga,rna är vad man kallar "fullständiga" och möjliggör upp­
handling till fast pris.
Produktmängden utgör Basen för den ekonomiska uppgörelsen mellan 
Beställare och entreprenör. Får en mängdförteckning medföljer 
förfrågningshandlingarna får entreprenören i regel övertaga an­
svaret för mängderna vilket inneBär att en kontrollräkning av 
mängdförteckningen måste göras. Alternativt måste,om mängdför­
teckning ej medföljer,entreprenören själv Beräkna mängderna vid 
kalkyleringen. Tillämpar entreprenören produktionskalky1ering 
Blir en traditionell mängdförteckning nödvändig att räkna om.
Om en mängdförteckning godkänns av entreprenören anses de rit­
ningar och Beskrivningar som då gäller svara mot mängderna i 
den godkända förteckningen.
Ändringar som medför förändrad produktmängd skall kostnadsregleras 
och Blir i realiteten en avdrags- eller tilläggskostnad, oavsett 
om den finns i en särskild mängdförteckning eller ej.
Genom att Begära en s.k. å-prislista av entreprenören får Beställaren 
möjlighet att i förväg kontrollera de ekonomiska konsekvenserna av 
eventuella mängdferändringar.
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A-prislistan innehåller i regel totalpris (löner, material, omkost­
nader, vinst etc.) för olika arheten. Priserna är, liksom vid 
å-priskalkylering, satta med dålig kännedom om de speciella för­
hållanden som kan komma att gälla för arbetena ifråga, beroende 
på skillnader mellan de praktiska förhållandena och de i kalkylen 
tänkta förutsättningarna. Vid all kalkylering av delarbeten är 
det omöjligt att göra en rättvis fördelning av gemensamma aktivi­
teters kostnader.
Vid små mängdförändringar påverkas knappast den ekonomiska upp­
görelsen. Skulle stora förändringar av mängderna bli aktuella 
är en reglering med a-priser ej rättvis, beroende på de slump­
artade relationerna mellan kalkylförutsättningar och verklighet.
Beställaren bör om stora mängdförändringar kan förväntas om 
möjligt i kontraktet gardera sig mot en ogynnsam prissättning och 
han får ett säkrare grepp om de verkliga kostnaderna om mängderna 
aktivitetsorienteras och prissätts efter individuella förutsätt­
ningar .
I flertalet fall fyller den traditionella mängdförteckningen de 
anspråk som beställaren har. Någon form av å-prislista är också 
ur beställarens synpunkt önskvärd. Aktivitetsorienterade mängd­
förteckningar med därtill anpassade kalkylmetoder blir i praktiken 
sannolikt svårare att kombinera med å-prislistor, men medför mer 
rättvisande kalkyler för de enskilda arbetena, och är ur denna 
synpunkt att föredraga.
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I praktiskt taget alla väsentliga arbetsrutiner som är förknippade 
med ett byggnadsprojekts genomförande utgör resursmängderna grund- 
data.
Materialmängderna ingår som resursenhet i aktiviteter som syftar 
till att framställa delprodukter. Teoretisk mängd är bland annat 
utgångspunkt för beräkning av
- verklig mängd
- arbetskraft
- maskiner
- kapital
Mängderna har således en avgörande betydelse för arbetet med att 
utfcra
- planering
- kalkylering
- inköp
Planeringsarbetet går i huvudsak ut på att förbereda och skapa 
styrinstrument för byggandet så att bästa möjliga resursutnyttjning 
erhålls, d.v.s så att bästa möjliga ekonomiska utbyte uppnås.
hen totala tillverkningen uppdelas vid planeringsarbetet till en 
nivå varpå man kan ange uppföljningsbara aktiviteter (i allmänhet 
nivå ”arbetsoperationer"). Till respektive aktivitet knyts material­
mängderna och med. utgångspunkt från kända data om arbete med dessa 
beräknas erforderlig insats av arbetskraft,maskiner, hjälpanord- 
ningar etc. Genom dimensionering av arbetslag och maskiner kan en 
tid beräknas för arbetets utförande. Vid planeringsarbetet måste 
således bland annat mängderna beräknas för varje aktivitet.
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Mängderna aktivitetsorienteras.
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Den traditionella mängdförteckningen är för planeringsarbetet 
mycket litet användbar eftersom den i regel anger mängderna 
varuslagsvis för hela (ibland uppdelat) byggprojektet. Byggaren 
måste därvid själv beräkna de mängder som erfordras för varje 
aktivitet.
^lk^ler^ngsarbetet vid entreprenadföretag syftar i regel 
till att fastställa ett anbudspris för ett byggnadsprojekt.
Fullt naturligt ställer man därvid stora krav på att underlaget för 
beräkningen är lättillgängligt och korrekt.
Vid sJk. å-priskalkylering utgår man från varuslaget och sätter 
pris på varan och pris på arbetet med varan. Mängderna hämtar 
man i regel från en traditionell mängdförteckning, sorterad enligt 
Bygg-AMA:s varuindelning. Det blir härigenom svårt för kalkylatorn 
att för de enskilda kalkylposterna överblicka vilka speciella 
villkor som kan gälla vid hantering och inbyggnad av respektive 
varor. Kalkylmetoden medför härigenom en osäkerhet som varierar 
med projektets art.
Insikterna om dessa förhållanden har medfört att allt fler byggare 
ändrar kalkylmetod. En metod som vinner terräng är den s.k. 
produktionskalky1eringen. Som benämningen antyder är utgångs­
punkten för kalkylen produktionens beräknade genomförande. 
5-företagsgruppens definition lyder:
" En produktionskalkyl är en modell av ett förväntat skeende.
Den är sorterad i det aktivitetsmönster som planeras uppträda 
i verkligheten och dess syfte är att redovisa resursinsatser 
för en planerad produktion".
Följden av en sådan kalkyImetod blir, liksom vid planeringen, att 
bland annat byggvarorna skall fördelas på aktiviteter som ingår i 
pr o duktionsplanen. Mängderna måste alltså aktivitetsorienteras 
även för kaIkyleringens behov.
InköjDsarbet_et_ går ut på att till produktionen anskaffa erforderliga 
byggvaror i rätt mängd, till begärd kvalitet, vid rätt tidpunkt 
i väl avvägda leveransposter, till ett fördelaktigt pris.
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Vid en entreprenadförfrågan skall under en kort tid priser sättas 
på ett stort antal varor. För att genomföra prissättningen måste 
bland annat följande vara känt.
- varumängden
- leveransvilikor
- varans kvalitet (så väl definierad att offertförfrågan kan 
ställas till olika leverantörer)
- erfarenheter om spill via produktionen for resp. varor.
hetta arbete underlättas väsentligt om en mängdförteckning finns 
med sortering varuslagsvis.
Sammanfattningsvis kan konstateras att dagens entreprenör behöver 
varumängderna sorterade på två sätt
1. Aktivitetsvis, vilket fordrar kunskaper om hur arbetet 
kommer att genomföras.
2. Varuslagsvis.
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3*35 Synpunkter på mängdte skrivningar i aktuell utredning
Med anslag från byggforskningen har BPA, BSAB och SABIMA utfört 
en systemstudie "beträffande mängdbeskrivningar. Utgångspunkt är 
AMA 72 och entreprenörsynpunkter.
Av denna framgår bland annat att mängdbeskrivningar företrädesvis 
kan hänföras till två nivåer i projekérimgsarbetet nämligen
- projekteringssystem P2, vilket ger data om byggnadsdelar, 
installationer, anläggningar
- projekteringssystem P1 vilket ger data om konstruktioner 
och monterade apparater
Projektet avser bland annat att lösa mängdbeskrivningssystemen 
(MB-systemen) så att de blir enkla att hantera i varje delsystem,
(P2 och P1) samt att studera hur de skall länkas samman.
Ben MB som diskuteras i P1-nivå (konstruktioner) motsvarar i 
stort sett en traditionell mängdbeskrivning. Denna anses kunna 
användas för traditionell kalkylering (å-kostnad), och för 
kalkylering med å-tider som skiljer sig från å-kostnadskalkyl 
genom att lönedelen baseras på tidsåtgång i stället för på 
ackords-prislistan.
Däremot anses MB i P1-nivå vara mindre lyckad för s.k. produktions­
ka Ikyler ing.
Tanken bakom MB i P2-nivån är att mängderna sorteras efter 
byggnadsdelar utgående från BSAB-systemets produkttabell 2.
Lämplig användning av en sådan MB är
- kostnadsberäkning i tidiga skeden
- översiktlig orientering för anbudsgivare som erhåller 
denna som komplement till en MB på P1-nivå
- som förfrågningsunderlag, vilket erfordrar komplettering 
med funktions- och egenskapskrav (avser tidig upphandling)
HUS
Mängdförteckning 127
Många krav och önskemål kan ej tillgodoses av endera P1 eller 
P2-systemet utan fordrar en länkning mellan dem. I "bilagor 
redovisas fyra varianter av länkning mellan MB på byggnadsdels- 
nivå och MB på konstruktionsnivå.
Kommentarer
I utredningen sägs beträffande kostnadsstyrning i projekteringen
"Anmärkas hör att någon egentlig styrning av en byggnads 
kostnader ej kan göras i senare skeden då produkten i och 
med att projekteringssystem P2 är avslutat i allt väsentligt 
är bestämd" (P2 = byggnadsdelsnivå)
Vidare beträffande mängdbeskrivning på byggnadsdelsnivå (P2)
"Om MBn kompletteras med ytterligare kvalitetsangivelser 
(t.ex. funktions- och egenskapskrav) kan den även användas 
som förfrågningsunderlag vid s.k. tidig upphandling"
Båda dessa citat tyder på att utredarna anser att man bör kunna 
fastställa ett byggnadsprojekts kostnader med utgångspunkt från 
byggnadsdelarna och med uppgift om antingen
- i byggnadsdelarna ingående konstruktioner 
eller
- kvalitetsangivelser för byggnadsdelarna som kan trans­
formeras till alternativa konstruktionslösningar.
En MB på byggnadsdelsnivå (P2) där kvalitet fastställs genom egen­
skapskrav o.dyl. har klara likheter med HUS-gruppens idéer om 
byggnadsdeIshandlingar som fastställer mängd och kvalitet. 
Skillnaden består i att byggnadsdelsritningar enl. HUS-gruppen 
till väsentlig del lämnar kompletterande information om mått, an­
slutningar etc. som är svårt att ge med enbart text. Sortering och 
kodifiering baseras i båda fallen på BSAB:s produkttabell 2.
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I utredningen framförs att MB på P2-nivå tillhör tidiga projekte- 
ringsskeden och eventuellt kan användas vid tidiga upphandlingar.
MB på P1-nivå tillhör projekteringens senare skeden och medför 
en detaljeringsnivå som lämpar sig för upphandling av fullt färdig- 
projekterade byggnadsprojekt.
Av utredningen drar man slutsatsen att en MB som utgår från P2- 
nivån med lämplig underindelning i P1-enheter fyller de flesta 
kraven, och därför bör komma till användning. Någon klar 
rekommendation finns dock ej. Pyra varianter visas i utredningen 
för integration mellan P2 och P1-beskrivningar. En negativ 
konsekvens av en P2 - P1 MB är att informationen splittras för 
ihkö psve rksamhet en.
En av de redovisade varianterna av integrerad MB P2 - P1 visar 
vilka konstruktioner som ingår i ett platsgjutet bjälklag. 
Benämningen konstruktion synes i sammanhanget vara oegentlig. 
Redovisningen blir i realiteten inget annat än en uppräkning 
av i bjälklaget ingående varor.
Denna variant av MB förefaller att ge den bästa informationen.
Erån byggnadsdeIsnivå kan där direkt utläsas vilka varor som är 
aktuella.
HUSMängdförteckning 129
3.36 Mängdförteckningar i förfrågningsunderlag
En mängdförtecknings detaljeringsgrad och utformning påverkas 
av upphandlingsformen. Oavsett vilken upphandlingsform som 
kommer till användning finns hos producenten ett behov av aktivi- 
tetsorienterade mängder.
Att skapa mängdförteckningar som redan i projekteringsskedet till­
godoser det fulla behovet av aktivitetsuppdelning är troligen ej 
möjligt. Genom en förnuftig sortering av mängderna kan troligen 
en smidigare anpassning till producentens utförandeaktiviteter 
möjliggöras.
En naturlig och för all personal lättfattlig sorteringsbas är 
byggnadsdelarna. BSAB:s kodbeteckningar (P2-tabellen) bör då 
användas även om systemet kan utvecklas väsentligt. För att 
uppnå närmast möjliga anpassning till utförandeaktiviteterna 
erfordras också en uppdelning av mängderna i "utförandebitar" 
eller tillverkningsenheter.
Dessa bitar skall vara delar av byggnad eller dylikt som liar 
enhetlighet i utförande eller funktion eller är geografiskt av­
skilda, eller på annat sätt utgör naturliga enheter. De är i 
allmänhet ej svåra att urskilja. En rimlig uppdelning bör kunna 
göras i ett tidigt projekteringsskede.
Exempel
Antag att ett byggnadsprojekt måste uppdelas i följande "bitar" 
för att planeringsmässigt kunna överblickas.
- källarvåning med underjordsparkering
- entrévåning med butikslokaler
- vån. 1-3 som liar lika planlösning
- vån. 4 •- 8 som har lika planlösning
- takvåning med yttertak
I en för detta projekt lämplig mängdförteckning skall mängden 
byggnadsdelar således vara fördelade på dessa 5 utförandebitar. 
Detta illustreras med följande fingerade exempel.
Ui;drag ur produktmängdförteckning
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Kod enl.
P2
typ
Byggnadsdel Total
mängd
Tillverkningsenheter
Källar­
vin
Entré-
vån
Vån
1-3
Vån
4-8
Tak-
vån
31/3 STOMME VÄGGAR (1.892)
a betong t=150 I.68O m2 24O 220 540 680 -
b betong t=200 120 m2 96 24 - -
c lättbtg. t=10Q 92 m2 — <■. — — — 92
32/3 STOMKOMP.VÄGGAR (.2.280)
a kalksandsten 70 m2 15 55 — - —
b lättbtg. t=70 110 m2 - 10 36 64 -
c gipsvägg 2.100 m2 — 290 810 1000 —
osv
FIG. 1 Mängder fördelade på tillverkningsenheter
Uppdelningen av mängderna är tillfredsställande ur planerings- 
och kalkyleringssynpunkt. Ytterligare information erfordras dock 
för att korrekt prissättning skall kunna ske samt för inköp.
För exempelvis posten 32/3/c gipsvägg, erfordras information om 
skivtjocklek och mått samt typ, dimension, täthet m.m. för här­
verk till skivorna.
Dessa uppgifter kan successivt införas i förteckningen vid slut­
projekteringen, eller anges i en särskild förteckning som upp­
rättas av kalkylator och/eller ipköpare. Genom kodbeteckningar 
kan sambandet hållas.
Om HUS-gruppens idéer tillämpas görs ingen separat mängdförteck­
ning. De mängduppgifter som ovan redovisats införs vid slut­
projekteringen på typritningar som bland annat ger den mängd­
information som kalkylatorn resp. inköparen behöver. För den 
nämnda gipsväggen kan informationen se ut som i figur 2. 
Väggtypens läge framgår av planritningarna.
25
00
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v / s/// / / LL ttg.tjl.
- 2x13 mm gips
u-profil R45 
c fc 400
/ / S
u—profil
/ SKP45
r s fff btg.Ta jl.
sektion vy
Kod
P2 typ
Byggnadsdel /varor Tot.
prod..
mängd
Källar­
vån.
Entré-
vån
Vån
1-3
Vån
4-8
Tak-
vån.
32/3/c Gipsvägg 2.100m2 - 29O 8IO 1000 -
gipsskivor 13 mm 8.400m2 - 1160 3240 4000 -
metallprofil SKF45 1.500m 200 570 730
" R45 5.250m 725 215O 2375
träreglar 40x50 l60m 22 62 76
MELLANVÄGG 32/3/C
FIG.2 Typritning med. mängduppgifter i färdigprojekterat skick
Exemplet visar i princip den slutliga mängdfcrteckningerts detalje- 
ringsnivå. I förfrågningshandlingarna "bör mängdförteckningarnas 
detaljeringsnivå anpassas till upphandlingsformen.
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Ett förfrågningsunderlag som avser ett färdigprojekterat projekt, 
d.v.s. att handlingarna har karaktär av färdiga bygghandlingar, skall 
alltså,innehålla den i figur 2 angivna informationsnivån, omfattande
- mängd
- kvalitet (här = fastställt utförande)
- läge (framgår av planer)
Producentens inflytande på produktens tekniska utformning blir ringa 
vid denna typ av upphandling.
I en tidig upphandling där producenten avses få stort inflytande 
på produktens tekniska utformning skall endast mängden byggnads­
delar anges samt vilka krav som beställaren har på dessa. Den 
resterande projekteringen utförs av arbetsgivaren/producenten.
Uppgifterna i förfrågningsunderlaget kan för exemplet avseende väggar 
i princip ha följande innehåll.
Kod Tot. Krav på egenskaper
P2
typ
Byggnadsdel mängd
del­
mängd
Flytt­
bar het
Ljud-
isol.
Brand­
säker­
het
Bär­
förmåga
inredn.
Yt­
jämn­
het
Stöt-
tåligh.
Fukt—
tålig­
het
- Spe 
kra
32/3/ STOMKOMPLVVÄGGAR 2280m2
typ a 70m2 inga 45 db A60 hög låg stor god
typ b 110m2 lång 30 db A30 god norm norm låg
typ c 2100 möjlig 30-35
dbL
B30 god hög norm låg
FIG.3 (jämför systemmodell för transformering av funktionskrav 
fig. 4 avsnitt 3-2)
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Observera att den kravbeskrivning som redovisas i figur 3, förut­
sätter ett system som klargör begreppen låg, normal, hög etc. och 
helst ersätter dem med sifferangivelser (jämför avsnitt 3«2).
I brist på ett sådant system måste kravbeskrivningen göras med mer 
omfattande text, jämförelser etc.
Om projektören finner de i planeringsavseende naturligt avgräns- 
bara delarna av byggnaden bör han göra en uppdelning av mängderna 
på dessa (jämför fig. l). I annat fall görs detta av anbudsgivaren.
På planritningen framgår för anbudsgivaren var typerna, a, b och 
c förekommer. Med utgångspunkt från produktionstekniska förut­
sättningar och de krav som beställaren har ställt väljer anbuds- 
givaren en lösning som han bedömer vara konkurrenskraftig. Valet 
kan bli som redovisas i figur 1. Till denna nivå måste anbuds- 
givarens projektering genomföras för att beställaren skall kunna 
veta exakt vad som offereras.
Mängdförteckningar av den typ som illustreras i figur 1 och 
figur 2 har kommit närmare en slutlig aktivitetsuppdelning.
Behovet av uppdelning varuslagsvis är emellertid ej tillgodosett.
För att ansluta till exemplet med gipsväggarna kan inköparen finna 
att gipsskivor av samma dimension och kvalitet också förekommer i 
undertak. Samma vara kan alltså förekomma i flera poster.
Inköparen är beroende av aktivitetsuppdelning för beräkning av 
leveransposter och leveranstider. Sorteringsarbetet till en 
renodlad varuuppdelning för den slutliga, inköps- och leveransbe­
redningen bör sannolikt ligga på producentföretagets inköpare, så 
att kopplingen till aktiviteterna samt de för det enskilda företaget 
gällande inköps— metod — och leveransviIlkoren etc. blir utnyttjade.
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3-37 Sammanfattning
Beställarsidan behöver ett instrument för fastställande och regle­
ring av den ekonomiska uppgörelsen med entreprenörerna. Aktivi­
tet sorienterade mängder är för honom fördelaktiga eftersom rätt­
visande kostnadsregleringar blir lättare att åstadkomma. Inte heller 
reglering av avgående— och tillkommande arbeten med traditionell 
å-prislista möter dock några hinder.
Behovet av aktivitetsuppdelning av byggvarorna varierar hos 
producenten beroende på kalkylmetoderna. En klar trend finns 
mot ett större behov, bland annat genom en ökad tillämpning av 
pr o duktionskalky1eringen.
BSAB m.fl. anser i en utredning att mängdbeskrivningar baserade 
på P2-nivå (=byggnadsdelar) med detaljerad mängduppdelning på P1- 
nivå (=konstruktioner) ger större förutsättningar för uppdelning 
på aktiviteter och för moderna kalkylmetoder än den traditionella 
mängdförteckningen. Flera varianter av mängdbeskrivningar i P2 
och P1 nivå har redovisats.
HUS-gruppens uppfattning sammanfaller här i stort med BSAB:s. En 
slutlig mängdförteckning bör
- redovisa mängden byggnadsdelar
- redovisa i byggnadsdelen ingående byggvaror
- redovisa mängderna fördelade på i byggobjektet ingående 
naturliga tillverkningsenheter
En mängdförtecknings detaljeringsnivå är, förutsatt att den upp­
rättas av beställaren som förfrågningsunderlag, beroende av upp- 
handlingsformen. Vid "tidig upphandling" bör mängden byggnads­
delar anges med kvalitetskrav, vid "sen upphandling" skall mängden 
byggnadsdelar anges med däri ingående varumängd.
Ben traditionella mängdförteckningen bör integreras i vad HUS- 
gruppen kallat byggnadsdeIshandlingar. Bessa skall som ett instru­
ment innehålla all erforderlig information för fortsatt projektering 
och prissättning (tidig upphandling) alternativt all erforderlig 
information för prissättning och utförande (sen upphandling).
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3.4 Arbets- och ansvarsfördelning mellan beställare och 
producent.
3.4I Allmänt
hägra av de väsentligare förutsättningarna för detta arbete är 
att söka åstadkomma förfrågningshandlingar som
- fixerar mängd och kvalitet
- i största möjliga utsträckning är neutrala, d.v.s. ger 
producenten frihet att välja lösningar.
Om mängderna skall vara fixerade måste projektets form, volym 
och planlösning vara fastställda. Skall producenten ges in­
flytande på den tekniska utformningen måste lian dock kopplas 
in innan alla kvalitets- och funktionskrav omsatts till tek­
niska lösningar. Resultatet blir "tidig upphandling".
Det låter säga sig, att den alldeles övervägande delen av 
husets kostnader då redan är bestämd genom fattade beslut.
Trots detta finns det givetvis all anledning att ta tillvara 
de besparingar som kan erhållas genom tillrättalagd teknik.
Det har sagts, att vid "färdiga handlingar" kan producenten 
påverka 5 - 8% av hyran genom sin större eller mindre skicklig­
het, medan man i projekteringsskedet kan påverka ca 25%•
En rimlig uppskattning vore då, att man med tidig upphandling 
enl. system MUNTER kan påverka hyran inom ett intervall av ca 
15 - 20%. Detta är givetvis en synnerligen väsentlig andel 
- stadsplanen låser t.ex. enl. AB Järvaexploatering Kommunal­
ekonomisk modell, etapp III 1972 kostnaden till 60% - man skulle 
alltså kunna påverka en tredjedel eller hälften av återstoden.
Kvalitetsbegreppet bör, i den mån det är möjligt, i handlingarna 
uttryckas som en ram, innanför vilket ett antal tekniska lösningar 
ger likvärdiga resultat. F.n. kan endast i undantagsfall sådana 
ramar anges, utan att jämförelser sker med andra varor eller 
lösningar av en byggnadsdel eller liknande.
HUS-gruppen har (jmfr. avsnitt 3*24) föreslagit en metod för 
"ramangivelser" av kvalitet på byggnadsdelsnivå. Tills en sådan 
metod finns utvecklad måste kvalitet anges med de metoder som 
står till buds i varje enskilt fall.
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3.42 Beställarens respektive producentens projektering vid 
tidig upphandling.
Beställaren hör i sin projektering i första hand söka skapa 
handlingar som ger de anbudsräknande en tydlig bild av pro­
jektet (jmfr. fig. 8 avsnitt 3-l)
Handlingarna bör innehålla planer, fasader och sektioner som 
ger information om projektets gestaltning. Denna typ av rit­
ningar har kallats översikt sritningar. Skala i regel 1:200.
Från huvudsakligen planerna hänvisas byggnadsdel för byggnads­
del till särskilda ritningar och beskrivningar som anger för­
utsättningar beträffande anslutande byggnadsdelar, tillåtna 
måttvariationer m.m., samt anger erforderliga kvalitetskrav 
och mängder på byggnadsdelsnivå. Denna typ av handlingar har 
kallats byggnadsdeIshandlingar och bör hållas i A4-format. 
ByggnadsdeIshandlingarna innehåller bl.a. den information som 
en traditionell byggnadsbeskrivning normalt innehåller.
Eventuellt kan man betrakta handlingarna som en utökning av 
byggnadsbeskrivningen.
Detta är närmast en benämningsfråga. Kvar står att samman­
hållna dokument kan skapas som innehåller
- kvalitetsbestamning av byggnadsdelar
- mängdförteckning av byggnadsdelar
- tekniska förutsättningar för byggnadsdelar och samband 
resp. påverkan mellan olika byggnadsdelar. (genom ritningar)
Dessa dokument kan, om administrativa föreskrifter inkluderas 
i ett särskilt avsnitt, tjänstgöra som underlag för anbuds­
förfrågan och innehålla information som vanligen uppdelas på
- byggnadsbeskrivning
- mängdförteckning
- ritningsförteckning
- ritningar
- rumsbeskrivning
Underlaget karaktäriseras av att beställaren löst projektets ge­
staltning, och bestämt kvalitetsnivån hos byggnadsdelarna. Därmed 
är också de viktigaste estetiska och miljömässiga problemen lösta.
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Anbudsgivaren måste ange de slutliga tekniska lösningarna, 
vilket kräver en projekteringsinsats av denne. På enkla sek­
tioner kan 'byggnadsdelarnas materialskikt angivas med upp­
gift om dimensioner, kvalitet genom utförandeklasser enl. AMA, 
ev. fabrikat etc. Rumsbeskrivning ifylles med angivande av 
offererade ytmaterial och behandlingar. Härigenom kan beställaren 
bedöma om lösningarna fyller uppställda krav samt göra jämförel­
ser mellan anbuden.
Ett av beställaren antaget anbud, förmodligen efter diverse 
kompletteringar och förhandlingar, har då följande projekterings- 
situation
- projektets gestaltning är löst
- byggnadsdelarnas konstruktiva lösningar är klara
- varuval klara
Förutsättningarna för en rationell slutprojektering är härmed 
stora. Entreprenören kan överta huvudmannaskapet för slut­
projekteringen, byggarbet shandlingarna,vilkas omfattning och ut­
förande då anpassas efter produktionens.
Beställaren och dennes projektor har i samråd genomfört gestalt­
ningen av projektet. Projektören är i anbudsskedet sannolikt den 
som har de bästa kunskaperna om projektets gestaltning och de 
fackmässiga argumenten för utformningen.
Bet är från denna utgångspunkt, samt med tanke på att be­
ställaren i regel i eget intresse anlitat projektören, naturligt, 
att denne kvarstår som beställarens förtroendeman vid anbuds- 
granskningen, samt för uppföljning och kontroll av slutprojekte­
ringen.
Bet är naturligtvis alltid beställarens sak att avgöra vilket 
inflytande den ursprungliga projektören skall ha på slutprojekte­
ringen. Till exempel kan, i kontinuitetens intresse, projektören 
fullfölja sitt arbete med den valde entreprenören som uppdrags­
givare .
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Om entreprenören har huvudmannaskapet för slutprojekteringen 
skall han även ansvara för att erforderliga kontakter tages 
med myndigheter, så att normkrav, lokala "bestämmelser o.dyl. 
följes såväl vid projektering som vid arbetets utförande.
Att tidigare av beställaren fastställda villkor, som kvarstår 
och är styrande för fortsatt projektering, uppfyller gällande 
normer måste förbli beställarens ansvar.
Skulle producenten upptäcka, att beställaren ställt så låga 
krav, att normer ej kan uppfyllas, eller att planlösningen 
strider mot normer, exempelvis utrymningsvägar, dagsljus till 
arbetsplatsen etc. skall han vara skyldig att meddela detta 
så att frågan kan regleras.
Kvarstående miljöfrågor, i första hand färgsättning och mot­
svarande, bör givetvis förbli beställarens ansvar, så länge 
de hanteras i enlighet med offererat utförande.
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3*43 Förutsättningar för bedömning av anbud
För upphandlingsformer som ger anbudsgivarna möjligheter till 
alternativa förslag har metoden för anbudsbedömning en mycket 
stor betydelse.
Anbudsgivarnas mål är att vinna tävlingen, och lösningar som 
av någon anledning antas vara prioriterade av beställaren blir 
därför gärna överrepresenterade.
Avgörande är härvid hur beställaren formulerat sina kvalitets­
krav. Antag att han exempelvis för ytterväggen, i brist på 
andra kvalitet she stämningsmet oder angivit ett antal fasad- 
material A, B, C som han kan godtaga. Varje material ger upp­
hov till några konstruktioner som sinsemellan varierar kostnads- 
mässigt. Skulle exempelvis C-alternativet vara väsentligt 
billigare kan man räkna med att endast C blir föreslaget av 
anbudsgivarna.
Om beställaren vill kunna göra ett nyanserat val måste han klar­
göra att han inte bedömer de tre alternativen som jämbördiga, 
och att han vid anbudsjämförelsen är beredd att betala ett mer- 
pris som kan beräknas härröra till ett dyrare ytterväggsalternativ. 
En fullständig rättvisa torde då förutsätta, att alla anbudsgivare 
uppmanas att avge alternativa anbud, eller att beställaren i för­
väg klargör det merpris han vill betala.
Exemplet visar en av svagheterna med att ge en kvalitetsbestäm- 
ning genom angivande av tänkbara material eller lösningar. I en 
förfrågan får på sin höjd något eller några liknande arrangemang 
förekomma. Bedömningen blir annars svår ooh kan därmed bli miss­
trodd, eller,om fullständig rättvisa eftersträvas, kan antalet 
alternativ bli alltför arbetskrävande för alla parter.
Bågra av målen för beställarens kvalitetsformuleringar kan alltså 
ur bedömningssynpunkt vara
- att ange krav i största möjliga utsträckning utan att
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referera till varuslag eller konstruktioner
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att om flera varuslag eller lösningar anges som alterna­
tiv, i regel endast ange sådana som "beställaren anser är 
likvärdiga för sin "brukssituation, samt
ge anbudsgivarna en klar uppfattning om hur "bedömningen 
kommer att ske.
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3.44 Upphandlings form i praktiskt "bruk
Den här beskrivna "tidiga upphandlingen" är en upphandlingsform 
som i sina grunddrag är enkel och som vid tillämpning i princip 
inte utesluter någon beställare- eller producentkategori. Möjligen 
kan den tidiga upphandlingen med fast pris vara svår att tillämpa 
för objekt som ligger vid sidan om det vardagliga byggandet, 
monumentalbyggnader, specialindustrier med speciella krav osv. 
Upphandlingsformen utesluter inte heller på något sätt andra upp­
görelser, där såväl mängd som kvalitet uttryckes på ett friare sätt, 
medan det goda resultatet kan främjas genom lämpliga samarbets- 
former och ekonomiska specialkonstruktioner, t.ex. incitamentsa Årtal.
Svårigheterna är koncentrerade till kvalitet sbestämningen. Konkur­
renseffekten och byggnadskostnaden är sannolikt beroende av i 
vilken grad kvalitetsbestämningen låser anbudsgivarnas valmöjlig­
heter.
I regel har i denna utredning underförståtts upphandling genom 
generalentreprenad. Genom att ge de olika entreprenörerna ramar 
som överensstämmer med varandra, bör dock även delad entreprenad 
kunna åstadkommas.
Upphandlingsformen kan tillämpas oavsett projektstorleken och kan 
naturligtvis beträffande producentens A/alfrihet varieras i oändlig­
het. Valfriheten kan från att gälla samtliga byggnadsdelar begränsas 
till vissa av dessa och/eller kan för resp. byggnadsdel begränsas 
till ett fåtal angivna Azarianter.
I de fall beställaren önskar en bestämd lösning skall denna givet­
vis anges och alternativlösningar ej medges.
Sedan anbud inkommit, är det regel, att viss precisering och för­
handlingar erfordras, innan upphandling kan ske.
Vilken omfattning detta arbete får, beror givetvis på förfrågnings- 
och anbudsunderlagets kvalitet och omfattning.
En absolut målsättning är att handlingarna möjliggör ett direkt A/al 
av en anbudsgivare, med vilken kontrakt sförhandlingar och fast­
ställande av upphandlingsunderlaget kan ske.
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Beställaren utser en entreprenör som har preciserat varje byggnads— 
dels konstruktiva uppbyggnad och angett kvalitet (eller fabrikat) 
för ingående varor. I den mån valfrihet lämnats i fraga om miljö- 
påverkande faktorer, måste givetvis även dessa beaktas.
En principiellt viktig fråga är om beställaren genom att antaga 
ett anbud också godkänner de konstruktiva lösningar som entreprenö­
ren föreslagit. Detta skulle innebära att ett färdigställt fack­
mässigt utförande i avtalad kvalitet sklass (t.ex. enl. AMA) maste 
godkännas, även om byggnadsdelen i något avseende ej uppfyller de 
ursprungligen i förfrågningshandlingarna ställda kraven. Normalt 
skall beställaren i upphandlingen förkasta lösningar som ej i allt 
väsentligt fyller ställda krav (rättvisekrav från konkurrenter).
Det blir därför nödvändigt att beställaren redan då bedömer om 
lösningarna fyller kraven, eller vid tveksamhet uppdrager åt an- 
budsgivarna att bevisa detta. Ett antaget anbud skall således i 
princip innebära att beställarens krav tillgodosetts. Producen­
tens skyldighet är sedan att bygga vad som avtalats.
Skulle beställaren vilja bibehålla sitt ursprungskrav så som det 
formulerats i förfrågningshandlingarna i något eller några av­
seenden, bör detta preciseras vid upphandlingen. Detta kan endast 
gälla mätbara egenskaper för vilka man känner och är överens om 
provningsmetoder.
Ovanstående kan leda till reflektioner angående de praktiska 
svårigheterna vid tillämpningen. Utan att överdriva dessa kan man 
konstatera, att metoden skulle bli väsentligt lättare att till- 
lämpa, om ett system med egenskapsdeklarerade byggnadsdelar ut­
vecklades. En stor del av kravproblematiken skulle härigenom kunna 
lösas och systemet skulle bli mycket enkelt och föga arbetskrävande 
att tillämpa.
Metoden för anbudsvärdering har i övrigt behandlats i ett flertal 
rapporter och artiklar, utan att något helt invändningsfritt system 
för systematiskt handlande kunnat framläggas. Denna fråga ligger 
utanför programmet för denna utredning.
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4. KVALITETSBESTÄMFING GENOM EGENSKAPSKEDOVISNINGSSYSTEM PÖR 
BYGGNADSDELAR
I kapitel 3*2 förordas ett system för egenskapsredovisning av bygg­
nadsdelar. (er på byggnadsdelsnivå). Får kvalitetsbestämningsarbete 
av den karaktär som erfordras för tidiga upphandlingar med producent­
inflytande skall utföras, blir ett sådant system ett mycket gott 
hjälpmedel. De flesta kraven bör därigenom kunna uttryckas i kvanti­
tativa termer, och genom tillägg för estetiska önskemål m.m. bör en 
relativt fullkomlig kvalitet sbestämning kunna åstadkommas på ett 
systematiskt sätt.
Nedan lämnas ett exempel på hur en sådan redovisning skulle kunna 
utformas, förutsatt att ett sådant er-system blev verklighet.
Detta exempel kan jämföras med den kvalitet sbestämning som gjorts 
för motsvarande byggnadsdel i exemplet (avsnitt 2.4)
Observera att texten om provningsmetoderna ej behöver ingå i för- 
frågningshandlingarna. Hänvisning skall endast behöva ske till prov- 
ningsmetod nr xx som fastställts i systemet.
Kod Byggnads­
del
1
Nötnings- 
mot stånd
2
Intryck- 
nings- 
motstånd
3
Kemisk 
resistens 
mot olja
4
Yt j ämn- 
het
5
Ljus- 
reflek­
tion .. 
6
Planhet
35.5A Lager­
golv
3 1 3 2 3 1
Pig. 2 Kvalitetsbestämning av lagergolv som den kunde sett ut om ett er-system 
för byggnadsdelar funnits.
Provningsmetoder (källa, Christer Bring)
1. Fötningsmotstånd provas enligt SP 01-8—68. Innebär våt 
nötning med roterande provkropp där avnötningen mäts i 
cm^/200 varv av provkroppen. Avnötningens storlek är 
uppdelad i klasser
> 40 cm^/200 varv = klass 0 
40 cm^/200 varv = klass 1 
25 cm^/200 varv = klass 2 
12 cm^/200 varv = klass 3 
6 cnr^/200 varv = klass 4
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2. Intryckningsmotstånd provas med kort- eller långtidsbe- 
lastning. Kvarstående intryck mäts i mm 91 dygn efter 
långtidsbelastning. Provas enligt SIS 00 00 03- Indelas 
enligt följande
^1.0 mm = klass 0 
1.0 mm = klass 1 
0,7 mm = klass 2 
0,4 mm = klass 3 
0,1 mm = klass 4
3. Kemisk resistens mot olja mäts genom att ytan utsätts för 
oljespill och efter en tid provbelastas. Intryckningen 
"blir ett mått på oljans påverkan (provningsmetod SIS 
00 00 10). Resultaten indelas enligt följande
Tjockleksändring ^>10$ = klass 0
" 10$ = klass 1
" 6$ = klass 2
" 3$ = klass 3
" 1% = klass 4
4. Ytjämnheten kan uttryckas som ett mått på ytans detaljerade 
jämnhet. Stor halksäkerhet innebär i regel låg ytjämnhet. 
Provningsmetod Bring 1971*
Avvikelse^ 5 mm = klass 0 
" 5 mm = klass 1
" 2 mm = klass 2
" 0,5 mm = klass 3 
" 0,2 mm = klass 4
5. Ljusreflektionsförmåga uttrycks som förhållandet mellan 
reflekterat och infallande ljusflöde. Pärgen bidrager i 
hög utsträckning till ljusreflektionen. Ljus färg ger bästa 
värdena. Provningsmetod, Bring 1971-
Erforderlig ljusreflektionsfaktor^0,1 = klass 0 
» " 0,1 = klass 1
» " 0,2 = klass 2
" " 0,3 = klass 3
" " 0,9 = klass 4
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6. Planheten kan uttryckas som ett mått på ytans avvikelser 
från horisontalplanet. Mäts i raka hanor eller i rut- 
system. Provningsmetod enligt AMå 72 •
Största avvikelse i rak hana, 4 m lång
>8 mm = klass 0 
8 mm = klass 1 
5 mm = klass 2 
3 mm = klass 3 
2 mm = klass 4
Ett genomarbetat er-system på hyggnadsdelsnivå förutsätter att ett 
antal frekventa lösningar av varje byggnadsdel egenskapsredovi sas. 
Om vi för fullföljandet av ovanstående exempel tänker oss en sådan 
redovisning av "golv" kan dessa vara indelade i flera typer, vars 
användningsområde anges, exempelvis lämplighet för
- bostadsändamål
- idrottsanläggningar
- industrier
- o.s.v.
Dessa golvtyper är "egenskapsdeklarerade" och deras motståndsförmåga 
mot olika slag av påfrestningar är angivet på ett enkelt sätt. 
Redovisningen av värden kan ske direkt eller om förenkling uppnås 
inplaceras i klasskalor.
De redovisade egenskaperna bör vara ett begränsat antal och utvalda 
så att relevant information erhålles Vid val i projekteringssamman- 
hang, vilket skulle innebära att de egenskaper som för brukaren är de 
väsentligaste ingår i redovisningen.
En anbudsgivare kan här förhoppningsvis leta fram lösningar som 
fyller de ställda kraven. Vill han föreslå andra lösningar med 
andra material skall han med hjälp av en till systemet anpassad er­
redovisning av varor kunna få information om de aktuella egenskaps- 
värdena.
Slutligen kan nämnas att ER-nämnden med utgångspunkt från diskussionerna 
inom MUMER-grupperna har gjort vissa utvecklingsarbeten beträffande 
egenskapsredovisning av byggnadsdelar. Man har därvid ägnat sig åt 
golv och mellanväggar. Ur mellanväggsrapport del 2 som är utformad 
enligt HUS-gruppens systemmodell, kan följande hämtas:
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I en översikt kallad BDÖ lämnas information om
vilka egenskaper som behandlas och hur egenskapernas värden 
har graderats (klassats)
vilka värden för egenskaperna som kan anses vara "normala" 
genom att värden redovisas för mellanväggar i olika byggna­
der uppförda under en tidsperiod av 5 år
egenskapsvärden hos ett antal vanligen förekommande väggtyper 
(se tabell)
I en detal.jredovisning av enskilda byggnadsdelars egenskaper
kallad BBE lämnas information om
den enskilda byggnadsdelens uppbyggnad och konstruktion
den enskilda byggnadsdelens "egenskapsprofil", (jämför exempel
BBE 2-2:3)
I redovisning av detaljer (BED) material (BBM) och ytor (SPY)
ges information om
detaljutförande av enskild byggnadsdel
materialegenskaper hos ingående material som kan påverka 
hela byggnadsdelens egenskaper
ytskikt svarianters inverkan på vissa egenskaper.
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Beror av
medel oc
ytskiktets motstanrisformaqa mot oiiiorengornir 
n rengorningsmetoder. Jämför exempel under
resp. vägg typ
Beror av ytskiktets motståndsförmåga mot mekanisk påverkan 
Jämför exempel under resp. väggtyp
Full motståndsförmåqa uppnås qenom applicering av 
vattentätt ytskikt. Jämför under resp. våggtyp
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MELLANVÄGG BÛE 2-26
îeteckning för 
fägctvD i tabell Vägg Väggens uppbyggnad
2
20
2 2 
2:3
Trä/stålreglar 70*70 + gipsskiva 13 
« » « + • +Mu30
* » - + 2M3
• • - + • +Mu30
JTrä eller.stålreglar
n-Bekl&dnads skivor Trä eller 
stålreglar
Beklädnade-
skivor
2 st i vägg 2:2ö£:3
Mineralull i 
vägg 2i1 6 2s 3
Egenskaps
klass
Egenskaper hos väggen (exkl. ytskikt)
1
Flytt­
barhet
luft ljuds- 
isolering
mn
Motst» 
förm. 
mot 
brand
mm
Förmåga 
att bära 
inredn.
Motstt
förm.
mot
stötar
Planhet
och
lutning
if t skikt spåverk. egenskap. |
mm
8
Mot stt
förm.
mot
vatten
Mot str
förm.
mot
nötning
mm
10
Rengör-
barhet
Claes 9 
" 8 
" 7
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h
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6
5
4
3
2
1
>58 
“55—58
>52-55
>48-52
1—48
>480
480
240
>2000 
000-2000 
>500-1000
>240-500
>120-240
>80-120
«25
»0-20
<10
>15-20
>20-25
>25-30
>30
/ trä 
stål
B
A
Redovisade egenskapsvärden kan uppnäs vid visst de­
taljutförande och vid vissa materialkvalitéer. Lösningar 
som vid normalutförande ger ovanstående egenskaper visas 
för detaljer & BDD 2 - 2t3 
för material å BLM 1-6
för ytskikt å BUT 1-6 (redovisar fl'er ytskikt än
• vidstående tabell)
Exempel på ytskikt;
1 Plastmatta 1,5 mm—
2 Latexmålning ---------
3 Glasfiberväv---------
+ alkydmåln. 2 ggr
4 Plastad tapet---------
(Ytskikt klass 2)
OBS! Beteckningarna 
gäller enbart ytskikt
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Inledning 1.
5.1 Inledning
Denna rapport med redovisningsexemplen avser förfrågningsunderlags 
utformning med angivande av vad som tillkommer för erhållande av ett 
upphandlingsunderlag. Att redogöra för vad som därutöver fordras 
för att få en komplett bygghandling skulle leda alltför långt, när det 
gäller en så komplex del som installationer. Bland annat graden av pre­
fabricering innebär nämligen att det behövs ett stort antal varianter 
på bygghandlingars utformning.
Redovisningsexemplet för LUFTBEHANDLING har utformats, så att 
exempel ges som visar hur ritningar och delar av förteckningar och 
beskrivning bör utföras i de olika skedena.
Redan i detta utredningsarbetes begynnelseskede uttalades ett starkt önske­
mål om, att Muntergruppen skulle klara ut tillämpbarheten hos ER i 
förfrågningsunderlag. I ett särskilt avsnitt, 5.2 nedan, diskuteras därför 
ERs användning vid projektering och utformning av förfrågningsunderlag. 
Vissa av dessa tankegångar tillämpas sedan i redovisningsexemplen.
De övriga exemplen redovisar hur ett förfrågningsunde rlag för de olika 
facken kan utformas. I varje exempel har konkret angivits vad anbuds- 
givaren och till viss del också vad den blivande entreprenören skall 
åstadkomma ifråga om projektering och producerade handlingar.
De väsentligaste frågor som behandlats och resultat som framlagts i detta 
arbete gällande förfrågningsunde rlags utformning sammanfattas i det 
följande:
Systemval fixeras i väsentliga delar men hänsyn tas till olika 
branschers resurser att utföra ett visst konstruktionsarbete 
på rationellt sätt. Exempel: Uppställningsritningar i fläktrum 
och kanaldimensionering ej utfört i förfrågningsunde rlag.
INSTALLATION 2.
Informationer om anläggningsutfö rande koncentreras till rit
»
ningar och för installationer gemensamt funktionsschema.
Installationsritningar utförs i huvudsak på kopior av icke 
textsatta arkitektritningar på enklaste möjliga sätt för 
erhållande av fast pris utan nämnvärt utökat kalkyle rings - 
arbete för anbudsgivare.
Beskrivning utförs i enlighet med AMA.
Anbudsgivare skall ge uppgifter om garanterade, maximala 
samtidiga eleffektuttag för entreprenadens komponenter samt 
lämna pris för 5-årigt underhålls avtal.
Mallar skall utarbetas för anbuds lämnande.
Användning av ER diskuteras. ER betraktas som ett gott hjälp­
medel vid projektering och utformning av förfrågningsunderlag. 
ER torde dock ej minska projekteringsarbete.
Metoder för angivande av funktionskrav redovisas liksom sätt 
att kontrollera hur kraven uppfylls.
Redovisningsexemplen gäller vissa väsentliga delar i ett för­
frågningsunderlag. Vidare tillämpas de tankegångar som redo­
visats i inledningsdelen.
Exemplen kan karakteriseras som förenklade ”fullständiga 
handlingar" med krav på uppgifter från anbudslämnare för att 
erhålla ett fullständigt upphandlingsunderlag.
ER tillämpas i den mån hänvisning kan göras till befintliga 
ER-översikter och ER-blad.
INSTALLATION
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5.11 Bakgrund
Intresset för upphandling på icke fullständiga bygghandlingar har ökat 
från beställarhåll.
Två skäl kan anföras :
1 Önskemål om tidig byggstart.
2 Att erbjuda entreprenören så stor frihet att dennes resurser 
kan utnyttjas på bästa sätt och därmed ge byggherren önskad 
anläggning till lägsta kostnad.
Projekteringen efter upphandling kan sedan ske i den omfattning som 
erfordras för dokumentation och för arbetets utförande. Beskrivning av 
anläggning och produkter skall ske så att största möjliga konkurrens 
erhålles. Entreprenörerna är intresserade av att förfrågningsunderlaget 
erbjuder stor valfrihet vid produktval.
Vid genomförande av systemkonkurrens måste hänsyn tas till inverkan 
på övriga entreprenader. Speciellt val av luftbehandlings sys tem påverkar 
väsentligt andra installationsentreprenader. För att erhålla en korrekt 
bild av en systemlösnings totala kostnad måste anbud erhållas samtidigt 
för samtliga entreprenader som väsentligen påverkas av systemlösningen.
En utgångspunkt i denna utredning har varit att anläggningens kvalitet, 
kvantitet och läge skall vara känd vid upphandlingen samt för installationer 
att systemvalet fastlägges i förfrågningsunderlaget. Exempel på system, 
se pkt 5.332.2.
INSTALLATION
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5.12 Begreppsbestämningar
Program
a) Av beställaren utarbetad handling som underlag för 
exempelvis totalentreprenad.
b) Av beställaren utarbetad handling som underlag för 
projekteringen.
Förfrågningsunde rlag
Handlingar som beställaren tillhandahåller för utarbetande 
av anbud.
Upphandlingsunderlag
Handlingar som ligger till grund för anbud.
Utgörs av förfrågningsunderlag med anbudsgivarens tillägg.
Bygghandling
Handlingar som klart och entydigt redovisar entreprenadens 
omfattning, utförande och kvalitet.
Fast pris
Entreprenadsumma justeras efter specificerat kostnadsindex’ 
förändring mellan upphandlings- och utförandetillfälle.
5.13
INSTALLATION 5.Inledning
Underlag - system och handlingar som granskats
Bokstavsgruppernas anvisningar för redovisning av
byggnadsprojekt, 1972
Del 1. Redovisningsformer, planering
Del 2. Redovisningsteknik
Del 5. Redovisning av installationer
BSA B-sys temet
Rapport R 4:1971, Erik Wåhlin
Om läsbar husprojektering
Rapport KBS 80 och 84. Metod och produktredovisning, 
Linköpings Högskola
KBS utvecklingsprojekt 0153. Linköpings Högskola 
Analys av handlingarnas informationsvärde 
Rapport KBS 70. Tidig upphandling 
Rapport KBS 82. Funktionsupphandling
Rapport KBS 59. Totalentreprenad. 1 Förfrågningshandlingar
Varuhus Enköping, k v Gurkan 
Bilverkstad Enköping, kv Tankvagnen
Rapport 27:1972 Redovisningsexempel - VVS 72
Studier av Bokstavsgruppernas redovisnings tekniska anvisningar
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ER
Egenskapsredovisning - ER
Syftet med egenskapsredovisning, ER, är att ge en ingående redo­
görelse av karakteristiska och önskvärda egenskaper hos skilda 
varugrupper, ER-översikt, och objektivaste möjliga beskrivning 
av en viss varas egenskaper, ER-blad, genom t ex
allmän varube skrivning
funktionella egenskaper (prestationsdata)
strukturella egenskaper (material, utförande).
ER-översikter och -blad utarbetas successivt av ER-nämnden och 
publiceras i Svensk Byggkatalog samt kan även erhållas från i ER 
deltagande företag.
I t ex VVS A MA ges i kortfattad form uppgifter liknande de som kan 
erhållas i ER-dokumenten. Dessa finns för närvarande dock för ett 
relativt fåtal produkter, men kan betraktas som ett väsentligt komple­
ment till AMA.
Med hänsyn till ER-dokumentens utformning blir de till stor hjälp för 
projektorer i följande hänseenden såsom:
"lärobok" - beställare och projektor informeras om
viktiga egenskaper att beakta för en viss 
vara liksom i marknaden förekommande 
typer och deras egenskaper.
förlaga vid utform­
ning av förfrågnings­
unde rlag
- underlag erhålls för val av normutförande 
och krav på erforderliga uppgifter i anbud 
vid avvikelse från detta.
underlag vid 
upphandling
- en objektiv och omfattande redovisning av 
produktegenskaper underlättar jämförelse 
och bedömning av komponentval i anbud.
INSTALLATION
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Med rimliga arbetsinsatser syns det dock omöjligt att för olika egen­
skaper med ER redovisa olika klasser av kvalitet och kapacitet.
Eftersom de flesta installationskomponenter har en mångfald väsent­
liga egenskaper att beakta, skulle ett avsevärt arbete behövas, dels 
för klassningen av bl a egenskaper med komplicerad natur, dels för 
utformning av förfrågningsunderlag med bedömning av erforderliga 
klasser för det mycket stora antalet egenskaper som är aktuella.
Den rimliga vägen torde vara angivande av vissa specifika fabrikat 
som användbara för en viss komponent. Föreslår entreprenören andra 
fabrikat än dessa normutföranden skall han redovisa egenskaperna 
för denna produkt. Såsom ovan nämnts blir ER-blad värdefulla i 
detta sammanhang.
Man har genom ER-bladen då sannolikt ej förenklat projekteringen men 
väl bedömningen av alternativa komponentval. Dessutom kan konkurreran­
de produkter rättvisare jämföras.
INST-gruppen avser i kommentarer och förslag till utformning av för­
frågningsunderlag konkret behandla för facket aktuella ER-blads 
användning med utgångspunkt från deras nuvarande form och ovan 
skisserade, som realistisk bedömd, tillämpning.
ER-dokumenten bör vidare, enligt ovan angivna synpunkter, kunna 
samordnas med AMA-föreskrifter. Dessa skulle sålunda generellt kunna 
hänvisa till befintliga ER-blad. Dessa skulle därvid levereras såsom 
bilagor till aktuell AMA.
Såsom befintliga ER-dokument februari 1973 kan nämnas inom WS- 
facket:
AMA-kap Produkt Översikt Blad
52 Takbrunnar Remissupplaga 72 10 02 -
Golvbrunnar
Länspumpar
Rör- o rördelar 
i gjutjärn
April 1972 
1969 Gustavsberg:
Tryckrör i gjutjärn. 
Mufflösa avloppsrör av 
gjutjärn.
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AMA-kap Produkt Översikt Blad
52 Rör- o rördelar 
av semivitröst 
lergods
1969
Asbestcementrör 1969
Rör- o rördelar 
av betong
1969
Hängrännor och 
stuprör
1972
Rör- o rördelar 
av plast
1969 Gränges Essem: 
Essem tryckrör av 
PEL och PEH
Essem Akatherm av­
loppsrör av PEH 
Tarkett:
Tarkett tryckmuff- 
rör av styv PVC. 
Tarkett vågprofilerade 
PVC-rör.
Tarkett avloppsrör av 
styv PVC.
Tarkett avloppsrör av 
styv PVC.
Hylsor och slang 
av krympplast
1969
52 och 56 Rör av mjukt ole- 
gerat stål
1969 Wirsbo:
Wirsbo mjuka stålrör, 
Wirsboflex
Kopparrör 1969 Gusums Bruk: 
Kopparrör
Gränges Essem: 
Essem kopparrör
56 Varmare 1970 -
Slutna expansions - 
kärl
1972
Oljebrännare 1970 -
Villapannor 1970 CTC:
CTC villapanna nr 265 
Parca:
Parca villapannor
Radiatorventiler 1972 -
Elvärmepaneler 1972 -
57 Till- o frånluftdon 1970 -
Luftfilter i luftbe- 1970 -
handlingsanläggningar
Spisfläktar 1970 -
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5.3 Utformning av förfrågningsunderlag, upphandlingsunderlag
och bygghandlingar för installationer 
Allmän del
5.31 Inledning
5.311 Förfrågningsunderlag, upphandlingsunderlag, bygghandling
Byggherrens projektering sammanställs i ett förfrågningsunderlag, 
som under anbudsbehandlingen av anbudsgivaren bearbetas till upphand­
lingsunderlag. På upphandlingsunde r läge t tecknas kontrakt för upphand­
ling till fast pris, där anläggningens kvalitet, kvantitet och läge är 
bestämd.
Efter upphandling sker bearbetning av upphandlingsunderlaget till bygg­
handling.
Denna bearbetning kan ske av byggherren eller av entreprenören. 
Entreprenören kan använda byggherrens konsult för sin projektering, 
varvid denne ansvarar mot entreprenören genom sin konsultansvarighets­
försäkring.
5.312 Bearbetningsgrad
Bearbetningsgraden i de olika handlingarna bör anpassas till de skilda 
resurser de olika branscherna entreprenörer besitter.
I denna utredning beskrivs en bearbetningsgrad i vilken byggherren i stor 
utsträckning gjort systemval men också erbjudit anbudsgivaren möjlighet 
att offerera ett pris som baseras på utnyttjande av egna resurser och kon­
takter vid val av komponenter.
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5.312.1 Förfrågningsunderlag
Gemensamma funktioner bör i princip framgå ur förfrågningsunde r- 
laget. Därmed kan förfrågan göras samtidigt för de olika facken, utan 
ett svårt och kostsamt utbyte av uppgifter mellan anbudsgivare under 
anbudstiden.
Systemlösningar som ej påverkar andra entreprenader samt val av 
produkter bör anges så obundet som möjligt.
Behövlig bearbetning av förfrågningsunderlaget till ett anbud med fast 
pris skall kunna ske utan kostsamt projekteringsarbete för anbudsgivaren.
5.312.2 Upphandlingsunde r lag
Upphandlingsunderlag skall innehålla uppgifter om val av system och 
väsentliga komponenter och deras kvantitet och läge. I möjligaste mån 
skall dessa uppgifter lämnas på mallar som ingår i förfrågningsunderlag.
5.312.3 Bygghandling
Entreprenören bearbetar upphandlingsunderlaget till arbetsritningar 
med erforderlig de tal je ringsgrad.
10.
INSTALLATION
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5.32 Disposition med hänsyn till överskådlighet.
Kod- och klassificeringssystem
Ett förfrågningsunderlag skall under tiden för anbudsräkning studeras 
och utvärderas av ett antal personer, som på kortast möjliga tid 
skall anbudsbehandla handlingen. Överskådligheten måste därför vara 
god. Eftersom upphandlingsunde rlag och bygghandling normalt är en 
bearbetning av förfrågningsunderlaget, är deras utformning väsentlig. 
Enkelhet att åstadkomma överskådliga och lättillgängliga upphandlings- 
och bygghandlingar skall realiseras genom lämplig form hos förfråg­
ningsunde rlage t. REDA-blanketterna är härvid ett lämpligt hjälpmedel.
5.321 Dispositionskrav
Alla förfrågnings- och upphandlingsunderlag samt bygghandlingar som 
upprättas bör ha samma disposition. Sakinnehållet varierar från fall till 
fall men lika produkter, anläggningsdelar osv bör återfinnas på samma 
plats oberoende av innehåll och detaljeringsnivå.
På ritningar bör text, symboler, sätt att ange produkter, sätt att rita, 
ritningsstämpel, ritningsnumrering m m inom varje fack göras lika 
av alla.
5.322 Utformning av handlingarna
Handlingarna bör struktureras efter BSAB-systemet, liksom AMA 72. 
Dessa publikationer torde vara de dokument som inom en överskådlig 
framtid har största förutsättningar att komma till användning vid upp­
rättandet av handlingar som berörs i denna utredning.
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I ett förenklat förfrågningsunderlag är det speciellt viktigt att man 
penetrerar entreprenadgränser och andra tänkbara leverantörsgränser. 
(T ex ställverk, brandlarm, styr ... ) Därför bör beskrivningen 
redigeras på sådant sätt, att man enkelt finner dessa delar separat. 
Detta uppnås bäst i BSAB-systemet genom att ställa upp beskrivningen 
enligt en primär indelning enligt Produkttabell 2 (se Alternativ 2, sid 
42 "BSAB-systemet").
Varje anläggningsdel indelas sedan efter produkttabell 1.
5.322.1 Handlingar i förfrågningsunderlag
Normalt bör förfrågningsunderlag omfatta entreprenadbeskrivning 
bestående av materiel- och arbetsbeskrivning samredigerat med 
administrativa föreskrifter, ritningar och förteckningar.
Entreprenadbeskrivning
Entreprenadbeskrivningar redigeras efter BSAB-systemet. I nämnda 
publikation samt AMA 72 finns anvisningar om hur entreprenadbeskriv­
ningen bör utformas.
Administrativa föreskrifter bör kunna utformas i huvudsak lika för 
samtliga installationsfack.
Beskrivningen skall i första hand gälla egenskapskrav. Uppgift om 
kvantitet och läge bör finnas på endast ett ställe och då lämpligen på 
ritningar eller i förteckningar.
Funktionskrav formuleras under denna rubrik i inledningen till respek­
tive kapitel 56 VÄRME, 58 STYR osv.
Funktionsbeskrivningen bör införas på det gemensamma funktionsschemat.
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Ritningar
Underlag vid upprättande av ritningar till förfrågningsunderlag bör 
vara icke textsatta A-ritningar.
Fördelar Gemensamma bas ritningar medför att installationernas
samordning inbördes och med byggnadens delar underlättas. 
Kostnaden för framtagande av bas ritningar blir låg.
Alla fack redovisar huset i samma skala och väderstreck.
Ger överskådliga ritningar för den som måste tillgodo­
göra sig samtliga facks ritningar.
Illustrationen i förfrågningsunderlaget skall vara enkel och endast 
visa vad som skall byggas. Bygghandlingen skall även visa hur det 
skall byggas.
Gemensamt funktions schema bör upprättas för STYR, VVS och KYL.
Fördelar Installationsfunktioner kan utläsas ur endast en ritning 
i stället för flera.
Funktions sambanden, som samlas på en ritning, tvingar 
konstruktörerna att gemensamt lösa funktionsproblemen. 
Risken minskar för fel under projekteringen och vid senare 
revideringar.
Funktionsbeskrivningen kan göras kort. Huvuddelen av 
denna införs på det gemensamma funktions schemat, i form 
av funktionsdiagram.
Anbudsgivares studier av handlingar underlättas. 
Besiktningsmän, service- och driftpersonal m fl kan enkelt 
utläsa funktionssambanden och snabbare lära sig dessa.
Nödvändigheten av rörkopplingsschema avgörs från fall till fall. 
Funktionsschemat kan i vissa delar fungera även som rörkopplingsschema.
13.
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Förte ckningar
R i tnings f ö r te ckning.
Gemensamma förteckningar.
Apparater som är integrerade för flera fack bör redovisas på gemensam 
förteckning, som har anknytning till gemensamma funktions schemat. 
Detta för att enkelt klargöra ansvarsgräns och omfattning. Som komple­
ment till denna förteckning upprättas förteckningar för varje fack.
Samtliga förteckningar skall innehålla kolumner som anbudsgivare 
respektive entreprenör skall ifylla. Därvid skapas en mall för uppgifters 
lämnande och såväl lämnande av uppgifter i anbud som anbudsgranskning 
underlättas.
5.322.2 Handlingar i upphandlingsunderlag
Upphandlingsunderlag bör normalt omfatta förfrågningsunderlaget kompletterat 
med därig begärda uppgifter från anbudsgivare. Vilka uppgifter som normalt 
skall begäras framgår av pkt 5.333 samt redovisningsexemplen.
5.322.3 Handlingar i bygghandling
Bygghandlingen omfattar normalt upphandlingsunderlaget samt entreprenörens 
arbets ritningar och specifikationer. Vilka uppgifter som normalt skall begäras 
framgår av pkt 5.333. Någon sammanställning och redovisning av bygghand­
ling sker normalt ej. Kontraktet baseras normalt på upphandlingsunderlaget, 
men kan om byggherren så önskar upprättas sedan entreprenören ålagts 
att inom viss tid leverera fullständig bygghandling. Byggherren äger rätt 
att kontrollera de handlingar som upprättas av entreprenören men begär 
att de redovisas fullständigt vid upprättande av relationshandlingar.
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5.33 Informationsmängd
5.331 Fördelning av uppgifter mellan beskrivning, ritningar och
förteckningar samt deras angivande
5.331.1
En strävan skall vara att en uppgift skall finnas på endast ett ställe i 
handlingen. I beskrivningen skall kraven på utförande finnas, medan 
omfattning och läge i huvudsak skall framgå av förteckningar och rit­
ningar.
Därigenom minskar risken att ej överensstämmande uppgifter finns på 
olika ställen i handlingen.
I anbudsgivarens inledande kalkylarbete kommer att fordras en genom­
gång och utvärdering av ritningar och förteckningar, eftersom någon 
fullständig mängdbeskrivning ej finns.
Dock bör sådana mängder förtecknas i materiel- och arbetsbeskrivningen, 
som är svåra att enkelt och tydligt återge på ritningar.
5.331.2 Aktivitetsorienterande mängder
En önskan från entreprenörer är, att all materiel, som skall monteras 
samtidigt, skall gå lätt att finna i handlingar och då främst bygghandlingen. 
BSAB-systemet medger, att i beskrivningen förteckna materiel tillhörande 
t ex en viss byggnadsdel eller apparat på ett ställe i beskrivningen.
Exempel
Centralutrustning - under denna rubrik redogörs för all
materiel som ingår i exempelvis ett pannrum.
Ett väl genomfört program efter denna princip skulle bli mycket omfattande. 
En och samma produkt skulle då förekomma på många ställen i handlingarna. 
Observeras skall, att enligt AB 72 gäller beskrivningen och däri förteck­
nade mängder före uppgifter på ritningar.
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Då arbetet i de flesta fall utföres efter ritning, är det en fördel om rit­
ningen är det enda dokument som visar vad som skall byggas.
Materielförteckning på ritning kan ske på två sätt, samt med en kom­
bination av dessa.
1 Materiel specificeras direkt på den plats, där den inritats.
2 Ritningen förses med en "ruta", där all materiel förtecknas
rumsvis.
3 En kombination av 1 och 2.
Vid angivande enligt 1 blir överskådligheten mindre god, da utrymmet 
på ritningen kan vara för litet för införande av önskvärd text. Svårighet 
att få en samlad bild av all materiel uppkommer.
Förteckning enligt 2 kan se ut på följande sätt:
Exempel: VS-ritning
Rum Radiator fe VK1 TS1 TS2 DBI UB1
Bl B2
Storl
n
Antal
osv
101
102
103
104
MP59-26-10
2xMP59-40-10
2,8
3,0
1 1
1
Observera: Materiel som finns i denna förteckning får endast markeras 
med symbol på ritningen.
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5.332 Frihet vid komponent- och systemval
Ju obundnare förfrågningsunderlag som upprättas, desto mer projek­
teringsarbete måste utföras av anbudsgivare före anbuds lämnande.
I princip kommer endast en av anbudsgivamas arbete till nytta. Kon­
struktionsarbetets omfattning före anbudsgivningen varierar mellan 
olika branscher. Entreprenör för rörledningar, el-, kyl-, styr- och 
värmnings sy stem måste, såsom exempel nämnt, i huvudsak anpassa 
sin konstruktion till luftbehandlingsentreprenörens klimatsystem.
Detta inverkar också på t ex byggnadskontruktionen. Möjligheten till 
fritt systemval begränsas i detta fall sålunda starkt för de övriga 
anbudsgivarna, som också får mindre möjligheter att utveckla fabriks- 
färdiga system. Sådana system behövs för att minime ra arbetsinsatsen 
för anbudsgivning.
Fördelen med ett mindre system- och komponentbundet förfrågnings­
unde rlag är, att anbudsgi varna friare kan anpassa sig till de egna 
resurserna.
Härigenom skapas sannolikt möjlighet till sänkning av anläggningskost­
nader och höjning av driftsäkerhet.
5.332.1 Komponentval
I AF AMA punkt A2.21 ges riktlinjer för hur kvalitetsangivelser kan 
utformas, och i RA-delen punkt A2.21 ges följande alternativ:
"1 Enligt norm, standard eller funktionskrav.
Att uppställda krav fylls måste kunna konstateras genom 
provning.
Denna provning kan dock många gånger vara utförd centralt, 
exempelvis genom typprovning.
2 Visst fabrikat (arbetsmetod) eller likvärdigt.
Härvid används som referens ett visst fabrikat (arbets­
metod) med eventuellt åtföljande typbeteckning.
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3 Alternativa fabrikat (arbetsmetoder).
Härvid anges två eller flera fabrikat (arbetsmetoder). 
Projektören måste förvissa sig om att de angivna 
fabrikaten passar med tanke på mått, dimensioner o dyl.
4 Visst fabrikat (arbetsmetod).
Härvid anges endast ett fabrikat (arbetsmetod).
Denna form för kvalitetsangivelse kan bli aktuell i de fall 
det är nödvändigt att från början binda utseende, mått m m 
som, om de ändras, innebär ändring av utförd projektering. 
Entreprenören har inte rätt att byta ut angivet fabrikat 
utan beställarens medgivande, varför denna typ av 
kvalitetsangivelse får konsekvenser i konkurrens- och 
prishänseende".
Kvalitetsanvigelse bör där så är möjligt ske enligt alternativ 1. 
Därvid ges utrymme för friare konkurrens.
I andra hand bör kvalitetsangivelse ske enligt alternativ 2 eller 3.
Vid kvalitetsangivelse enligt punkt 2 - "eller likvärdigt" - svarar entre­
prenören för eventuell provning för konstaterande av likvärdighet.
Enligt AB 72 vilar bevisbördan helt på entreprenören.
Alternativ 4 skall väljas i de fall byggherren har krav på internstandard 
(ur servicesynpunkt t ex) eller av andra skäl önskar en speciell produkt. 
Produkter med ringa omfattning och värde bör specificeras i stället för 
att funktionsbeskrivas. Produktbestämningen kommer för båda parter 
i annat fall att kosta mer än den lilla besparing som kan göras vid val 
mellan några likvärdiga komponenter.
5.332.2 Systemval
Vad som menas med systemval kan belysas med några exempel:
1 Skall som primärvärme väljas el, gas, olja eller fjärrvärme.
2 Skall transmissionsförluster täckas med radiatorvärme eller 
övertempererad tilluft.
3 Centralt fläktaggregat med eftervärme eller många mindre 
aggregat för varje byggnadsdel.
Pneumatik eller elektroniksystem för styranläggningen.4
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I denna utredning har förutsatts, att upphandling skall ske av installa- 
tionsentreprenaderna som delad entreprenad vid gemensam tidpunkt 
och till fast pris. Att då endast formulera funktionskrav för rums­
klimat, belysning osv utan att ge systemlösningar i vilka huvuddelen 
av sådant som påverkar andra entreprenader är principlöst, skulle 
medföra ett mycket omfattande och kostsamt utbyte av uppgifter 
mellan anbudsgivare.
Därav följer såsom lämplig projekteringsmetodik:
1 Byggherren gör systemval, där flera entreprenader berörs.
2 Byggherren ger anbudsgivare största möjliga frihet att 
forma anläggningsdelar som ej i nämnvärd omfattning berör 
annan entreprenad.
3 En entreprenör gör systemval och har samtidigt konstruk- 
tionsansvar för samtliga entreprenader som berörs av 
systemvalet.
5.333 Krav på uppgifter från anbudsgivare och entreprenör
5.333.1
Kravet på uppgifter från anbudsgivare och entreprenör beror på de 
förutsättningar förfrågningsunderlaget ger. Ju obundnare utformning, 
desto utförligare redovisning av valda system och komponenter måste 
krävas från anbudsgivare för att kvalitets- och totalekonomibedömningar 
skall kunna ske.
Anbudsgivare skall inte behöva lämna mer uppgifter än att beställaren i 
alla väsentliga stycken kan bedöma kvaliteten på den offererade anlägg­
ningen. Därutöver måste anbuds lämnar en redovisa såväl antagna förut­
sättningar som det slutgiltiga resultatet av varje dimensionering som 
påverkar annan entreprenads dimensioner.
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Exempel:
EL: Belysningsstyrka - Armaturval - Eleffekt till belysning -
Värme las t
VVS: Värmelast - Ventilationssystem - Eleffekt till elmotorer för
fläktar, pumpar och kylkompressorer.
Dessa uppgifter är nödvändiga vid en anbudsbedömning, där man måste 
kontrollera att anbuden "passar ihop" utan ändringar och tillägg.
Exempel:
Summan av sammanlagrade eleffekter måste vara mindre 
än ställverksanbudslämnarens uppgift om maximalt effekt­
uttag med hänsyn till rimlig reservmarginal.
Vid anbudsgranskningen är det viktigt för beställaren att göra en beräk­
ning av driftkostnaderna. Därför måste även sådana uppgifter som ligger 
till grund för denna beräkning redovisas av varje anbuds lämna re. I stor 
utsträckning är det samma uppgifter som även berör andra entreprenader.
När entreprenör är antagen sker ett nytt uppgiftslämnande, vilket bl a 
gäller detaljerade beskrivningar av valda komponenter.
Skillnaden i uppgifts lämnande t för anbudsgivare och entreprenör framgår 
bäst av ett exempel från kapitel 5.4 STYR.
Uppgifter från anbudsgivare:
1 Specifikation av valda regler centraler, ventiler .och instrument­
utrustning.
2 Fabrikatval för styrapparater, säkringsmaterie 1, omkopplare 
och larmutrustning.
3 Total luftförbrukning (vid pneumatik).
4 Kompressordata (vid pneumatik).
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Anbudsgivare skall vara beredd att efter anfordran lämna följande upp­
gifter som kan medföra visst projekteringsarbete:
1 Precisering i typ och antal av ingående komponenter.
2 Detaljutformning av komplicerade delar av entreprenaden.
Uppgifter från entreprenör:
1 Entreprenören utför handlingar enligt VVS AMA A8.513, alt 3.
2 Arbets- och montage ritningar på apparatskåp och manövertablå.
3 Elektriska yttre och inre förbindningsscheman samt krets­
scheman för styrutrustning med apparatskåp, manövertablå, 
motorer, startapparater, manöverdon m m som funktionellt 
arbetar tillsammans.
Inre och yttre förbindningsscheman anpassas till av beställaren 
tillhandahållna ledningslistor.
4 Instruktion för drift och underhåll enligt A2.134.
5.333.2 Luftbehandling
I redovisningsexemplet till förfrågningsunderlags utformning har utformning 
ej bundits för:
centralutrustning (apparatens typ och placering) 
platsutrustning (luftdons utformning och placering) 
ledningsnät (dimensionering).
Dimensionerande data utom totaltryck för fläkt har angetts i förfrågnings- 
underlaget. Förslagsvis skulle kraven gälla följande förhållanden inom 
specificerade vistelsezoner:
21.
1
2
Högsta lufthastigheter
Ljud från ventilationsanläggning.
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För kanaler gäller dessutom, att täthetsklass anges i forfrågnings- 
underlaget.
Krav på underhålls avtal upprättas med specifikation över önskad 
omfattning på avtalet och anbudstiden, vilken åtminstone bör uppgå 
till 5 år.
Vad som normalt skall begäras av anbudsgivare respektive entreprenör 
framgår av redovisningsexemplets punkter Al. 31 och A2.13.
Följande kan anföras :
Uppgift från anbudsgivare, om maximalt sammanlagrade eleffektuttag 
för entreprenadens samtliga elförbrukande apparater, behövs för 
bedömning av driftkostnader.
5.333.3 Mallar
För att göra jämförelsen mellan olika anbud säkrare och snabbare bör 
mallar för uppgifters lämnande utarbetas och ingå i förfrågningsunder- 
laget. Totalt sett torde också avsevärd tid sparas genom användning 
av mallarna. Dessa kan med stor sannolikhet användas vid ett flertal 
tillfällen och arbetet för deras utformning fördelas därmed praktiskt 
sett på fler projekt.
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5.334 Samordning mellan olika installationer, hus och mark
Det är viktigt att olika facks handlingar samordnas och att detta sker 
på projekteringsstadiet. Kollisioner, dubbelleveranser eller uteblivna 
leveranser på grund av dåligt markerade entreprenadgränser osv, 
som beror på bristande samordning av handlingar kan kosta mycket 
pengar, framför allt om sådana oklarheter medför att tidplaner ej 
kan hållas.
Det stegrande kravet på kort byggtid medger inte utrymme för lösning 
av viktiga samordningsproblem på byggarbetsplatsen. Samordningen 
skall dock ej drivas så långt, att redovisning sker av sådant som 
finns i normer eller andra föreskrifter.
Exempel:
Uppställning av toalettstolar och tvättställ behöver endast 
redovisas i mycket speciella fall.
Samordning under projektering:
1 Installationer ritas på aktuella husritningar.
2 Installationer som påverkar bärande delar, håltagning, ur- 
sparing, ingjutningsgods, fundament etc måste samordnas 
med arkitekt- och konstruktionsritningar, och i allmänhet 
markeras på dessa ritningar.
3 Installationer som måste monteras med snäva toleranser, på 
grund av toleranskrav på andra byggdelar eller monteras nära 
andra installationer, samordnas på respektive fackritningar 
genom måttsättning, angivande av plushöjder, markering av 
annat facks installationer osv.
4 Entreprenadgränser skall klart fastställas.
5 Funktions samordning genomförs, exempelvis styrning av 
VVS-utrustning.
6 Inredning och installationer samordnas.
Eftersom viss projektering utförs av entreprenör, kommer denne att an­
svara för att resultatet av denna projektering är samordnat med andra 
anläggningsdelar.
23.
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Samordning under byggande:
1 Tidplaner upprättas där olika entreprenörers arbete 
samordnas.
2 Installationsentreprenörer lämnar slutliga uppgifter till 
byggentreprenören vad gäller mått och omfattning av hål­
tagningar, ursparingar, ingjutnings- och inmurningsgods, 
fundament m m.
Samordnings ritningar :
Upprättande av samordningsritningar som redovisar installationer som 
måste samordnas samt ursparingar och andra ingrepp i hus och inred­
ning har utförts med varierande fullständighetsgrad av många projekterande 
kontor.
Svårigheter uppkommer om stora delar av installationerna redovisas på 
två ställen. Stor risk finns då, att redovisningen ej överensstämmer, 
eftersom varje ändring, även under projekteringen, skall utföras på två 
ställen.
Samordningsritningar kan utföras som enda ritningar i ett tidigt projek- 
teringsskede, och utgör underlag för fackritningar, varefter de utgår. 
Därmed har samordningen underlättats och nackdelen med dubbelredo­
visning eliminerats.
Samordningsritningar har visat sig kostsamma att upprätta och om de i 
ett vidare sammanhang är lönsamma är svårt att avgöra.
I ett förenklat förfrågningsunderlag bör samordningsritningar ej ingå.
Graden av och sättet för samordning kan inte generellt anges. Bygg­
nadens och installationernas komplexitet och svårighetsgrad är avgörande.
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Vid en någorlunda normal husprojektering bör samordning utföras med 
hänsyn till följande faktorer:
1 Utrymmen
Varje projektor skall ansvara för att hans konstruktioner blir
samordnade med sidoprojektörernas handlingar. Lämpligt är 
dock, att någon i projekteringsgruppen utses att kontrollera 
att samordningen verkligen sker.
Samordning sker genom att varje projektor i sina handlingar 
tar hänsyn till andra fack genom markering av andra installa­
tioner, måttsättning, ange plushöjder osv.
2 Funktioner
Gemensamt funktionsschema med tillhörande förteckningar löser 
funktions samordningsproblemen.
3 Byggnadskonstruktion
Projektor av installationer redovisar till arkitekt- och byggnads- 
konstruktör genom markering på papperskopior vilka installationer 
de måste beakta. Ursparingar i bärande delar och sådant som 
påverkar inredning m m bör markeras på respektive fackritningar.
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5.335 Metoder för angivande av funktionskrav
5.335.1
Vid helt neutralt förfrågningsunderlag formuleras funktionskrav.
Nedan (under 5.335.2) följer exempel på viktiga förutsättningar och 
krav förfrågningsunderlag skall innehålla, som underlag för luftbe­
handlings- och klimatsystems utformning. I denna utredning har före­
slagits, att centralutrustnings systemutformning skall finnas löst 
i förfrågningsunderlaget. Här skall därför behandlas endast hur 
funktionskrav kan formuleras för platsutrustning.
5.335.2
I förfrågningsunderlag anges såsom klimatkrav, gällande mellan dimen­
sionerande utomhusförhållanden för vinter och sommar inom specificerade 
vistelsezoner i lokaler:
a Högsta lufthastigheter (drag),
b Högsta och lägsta golvyttemperatur.
c Inställbarhet för "lokaltemperatur" och totalt tillåten avvikelse
från inställt värde med hänsyn till variation i tid och rum. 
d Maximal differens i "kännbar" temperatur för olika riktningar
från en viss punkt i rummet vid dimensionerande sommar- och 
vinter förhålli anden.
Dessutom skall anges, vilken maximal ljudnivå klimatanläggningen får alstra.
I redovisningsexemplet har vissa funktioner i rummet lösts i förfrågnings- 
unde rlaget, som väggars k-värde, fönster, radiatorer eller liknande, mm, 
varför funktionskraven där inskränker sig till
1 Högsta lufthastigheter
2 Ljud från ventilationsanläggning.
INSTALLATION 
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5.4 Exempel på förfrågningsunderlag för installationer
Då facken inom INST har skilda problem och differentierad utformning 
på sina handlingar har fyra olika exempel utarbetats. Ett vardera för 
VS, VE, STYR och EL, vilka inte avser samma anläggning, utan ut­
formning av varje redovisningsexempel är valt för att ge maximal 
information om förfrågningsunderlag typ MUNTER, för varje fack.
I något fal 1 har berörts vad som skiljer förfrågningsunderlag från 
bygghandling.
5.41 Be arbetnings grad
Bearbetningsgraden på förfrågningsunderlaget måste väljas från fall 
till fall. Dock bör bearbetningsgraden ej vara så låg att varje anbuds­
givare måste utföra kostsamt projekteringsarbete.
Nedan följer några riktlinjer för val av bearbetningsgrad samt motiv 
härför.
Gemensamt funktions schema för VE, VS och STYR som klargör 
systemlösningar av luftbehandlings sys tems centralutrustning samt 
värme- och kylsystems central och platsutrustning liksom styrfunktioner.
Kommentar:
En viktig del i samordning av värme-, kyl-, luftbehandlings- och styr­
anläggningar sker i ett tidigt skede av projekteringen. Separata förfråg­
ningsunderlag för dessa enheter kan utföras med olika bearbetningsgrad 
och anbudsbehandlas utan utbyte av uppgifter mellan anbudsgivare. 
Kostnaden för avgivande av anbud blir låg.
27.
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28.
Samordningen med EL måste göras utöver det gemensamma funktions- 
schemat och görs lämpligast av dem som upprättar STYR-handlingen. 
Ett exempel på en sådan samordningshandling, ett enlinjeschema, 
finns bilagt STYR-exemplet.
Förteckningar både tillhörande gemensamma funktions schemat och 
fack-specifika ifylles delvis av beställaren och delvis av anbudsgivare 
eller entreprenör.
Kommentar:
Där uppgifter begärs av anbudsgivare och/eller antagen entreprenör 
bör svarsmallar ingå i förfrågningsunderlaget. Därmed underlättas 
arbetet vid uppgifters lämnande samt anbuds behandling.
Prestationskrav, data som beställaren anger i förfrågningsunderlaget 
exemplifieras fackvis.
YE Till- och frånluftmängder för varje lokal och för central­
utrustning.
In- och utgående temperaturen på luft- och vattensidan på 
batterier samt ingående lufts relativa fuktighet vid kyl- 
batterier.
Ljudkrav i lokaler.
Krav på maximal lufthastighet i vistelsezon.
Ledningsdimension och om möjligt alternativa förslag till 
utförande.
Dimensionerande data för apparater.
Dimensionerande data för apparater och ventiler.
Belysningsarmatur specificeras om möjligt med egenskaps­
krav så att anbudsgivaren ges största möjliga frihet.
VS
STYR
EL
INSTALLATION 
Förfrågningsunderlag
29.
Kommentar:
För avgivande av anbud till fast pris är det ej nödvändigt att anbuds­
givare exakt känner den slutliga utformningen och utrustningen.
Huvuddelen av erforderligt projekteringsarbete kan utföras efter 
upphandling, och om beställaren så önskar före kontraktsskrivning.
Ritningars skala är beroende av anläggningens komplexitet men 
huvudskala 1:100 bör väljas.
Vad som skall ritas exemplifieras fackvis:
VE Utrymme för kanaler anges genom plushöjder, måttsättning
eller hänvisning till A- och K-ritningar.
Förhållanden som påverkar dimensionering av kanaler samt 
kanaldragning markeras.
Där sidoprojektör ställer krav på visst utförande av luft­
behandlings anläggningen anges detta, t ex galler i fasad, 
armaturplacering och inredning.
VS Utrymme disponibelt för apparater som funktionsupphandlas
anges.
Ledningar anges till dimension och läge.
Armaturer i ledningar anges.
Gruppkopplingar redovisas med enkel principskiss, där 
dimensioner framgår.
STYR Inga planritningar, enbart för styrkomponenter, ty komponent­
placeringen framgår av EL-ritningar och/eller VE - och VS-rit- 
ningar.
Apparatskåp, manövertavlor redovisas som principritningar 
med detaljering så att önskad layout erhålles. 
Princip-kretsschema för vissa detaljer upprättas endast i 
undantagsfall i förfrågningsunde rlaget.
INSTALLATION 
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EL Huvudledningar samt ledningar för belysning, värme och
"allmän kraft” anges på planritning till dimension och läge. 
Dimensioneringen av ledningsnätet för motordrift och styr­
anläggningen anges i ledningslistor. Läget för dessa led­
ningar framgår av planritningarna genom apparätplacering 
samt principiellt visade ledningsvägar.
Elcentraler redovisas med enlinjeschema samt dimensionerande 
data.
För ställverk och transformatoranläggning redovisas tillgäng­
liga utrymmen samt enlinjescheman och översiktsschema med 
tillhörande dimensionerande data.
Redovisningssättet av ledningsnätet för motordrift m m har valts med 
hänsyn till de relativt stora förändringar som kan bli aktuella med 
hänsyn till fabrikanters olika behov av ledningsnät för styranläggningar.
Kommentar:
Bearbetningsgraden är bl a beroende av hur last huskonstruktionen är, 
vad gäller materiel i golv, väggar och tak, prefabricering eller plats­
tillverkning av byggnadsdelar etc. Förfragningsunderlagets bearbetnings 
grad skall vara sådan att anbud kan avges till fast pris.
Vid stora och installai onsfattiga objekt bör ritningsskala väljas 1:200 
eller 1:400. Vad som förloras i detaljer kan vinnas i översiktlighet 
och lättillgänglighet. Principiellt skall skala väljas efter installations- 
täthet samt samma skala användas under hela projekteringen för 
samtliga fack.
Kompletteringar till bygghandlingar:
Entreprenör, och i viss omfattning anbudsgivare, utför följande projek­
teringsarbete:
Dimensionerar och specificerar apparater, kanaler, aggregat etc som 
funktionsbeskrivits i förfrågningsunderlaget och utför ritningar och 
beskrivningar som erfordras för montage m m.
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Kommentar:
Av anbudsgivare bör ej begäras preciseringar, som medför fördyrande 
projekteringsarbete. Där han kan avge fast pris utan färdigprojek­
tering och ändå ange kvalitet, kvantitet och läge genom enkel redovis­
ning, skall projekteringen som erfordras för montage utföras efter 
upphandling.
5.42 Entreprenadindelning
För facken VE, VS och EL är det inga problem, utan de utförs traditions­
enligt som skilda entreprenader, medan det för STYR finns olika alternativ.
Upphandling av en styr- och reglerutrustning kan göras på i princip 
tre olika sätt.
De olika sätten är:
I Styr- och regle rutrustningen inklusive detaljkonstruktion upp 
handlas från en leverantör av styr- och reglerutrustningar 
(regulatorfirmor).
II Styr- och regle rutrustningen ingår i WS-entreprenaden och 
upphandlas således från en WS-entreprenör, men leverans 
inklusive detaljkonstruktion sker av en regulatorfirma.
m Styr- och regle rutrustningen ingår i EL-entreprenaden och
upphandlas således från en EL-entreprenör, men leverans 
inklusive detaljkonstruktion sker av en regulatorfirma.
Med detaljkonstruktion ovan menas att framställa de handlingar som 
kompletterar ett upphandlingsunderlag till en bygghandling.
31.
STYR-exemplet är utformat enligt alternativ I.
INSTALLATION 32.
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5.43 Kommentarer till exemplen
Uppställningen följer AMA 72 och uppdelningen följer i huvudsak 
BSAB-systemet.
I redovisningsexemplen har förslag till text formulerats endast på de 
punkter som påverkas av de i exemplen valda bearbetningsgraderna.
Exemplen är upprättade för att visa lämplig bearbetningsgrad i för­
frågningsunde r lag typ MUNTER. I exemplen har beställaren gjort 
systemvalen, medan valfrihet har lämnats beträffande teknisk utform­
ning och komponentval.
Förenklat ritningsutförande exemplifieras.
De i exemplen ingående beskrivningarna, ritningarna och förteck­
ningarna har samband men är ej kompletta och inbördes samordnade. 
De olika delarna skall betraktas var för sig som viss typ av handling.
I exemplen är vissa kapitel (gäller VS och EL) sammanförda till en 
entreprenad med gemensamma administrativa föreskrifter. Då kapitlen 
är åtskilda kan man efter viss omredigering av de administrativa 
föreskrifterna uppdela entreprenaden i fler entreprenader.
/Esj
5.44
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Förfrågningsunderlag
REDOVISNINGSEXEMPEL VATTEN, AVLOPP, VÄRME
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
BESKRIVNING
PROJEKTERINGSUNDERLAG
Denna beskrivning ansluter sig till AMA 72
Stockholm i juni 1973
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
Kod Pos Text
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Sida
34.
AO ALLMÄN ORIENTERING
!
Al U PPHAND LINGS FÖRE SKRI F TE R
Al.23
V
(v
Kompletterande förfrågningsunderlag 
Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något 
avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan fram­
ställas till beställarens ombud under anbudstiden, se 
AO.121.
Förfrågningarna besvaras skriftligt och svaren delges alla 
anbudsräknare i den mån de bedöms ha allmängiltigt (ej 
systemspecifikt) intresse. Endast skriftlig kompletterande 
uppgift lämnad av beställarens ombud är bindande för både 
beställaren och anbudsgivare.
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Sida
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Kod
Al.31
OS Text
Anbuds form och innehåll
Anbud skall utformas enligt bifogat anbudsformulär. 
(Bifogas ej i MUNTERREDOVISNINGEN.)
Mängd
Önskar anbudsgivare offerera alternativa lösningar eller 
avge anbud på villkor som avviker, från förfrågningsunderlaget 
skall separata anbud lämnas. Redovisning av föreslagna 
produkter skall ske i enlighet med punkter i ER-översikt 
angivna i anbudsformulär.
Anbudsgivare skall lämna uppgift om summa samlagrat maximalt 
eleffektuttag för i entreprenaden ingående apparater.
Dessa uppgifter skall garanteras av éntreprenör. Om verkligt, 
totalt uttag, överstiger summan av uppgivna eleffekter med mer 
än 10 %, skall beställaren ersättas med en summa, som är 
driftkostnaden under 10 år med aktuella mereffekter över upp­
given eleffekt med 10 % tillägg. Justerar entreprenör överuttag 
skall sålunda ersättning återbetalas med hänsyn härtill.
Godkännande av att upphandlingsunderlaget är tillräckligt 
för att färdigställa anläggningen.
Komplettering av samtliga förteckningar enligt anvisningar.
Anbudsgivare skall vara beredd att efter anfordran lämna 
följande uppgifter som kan medföra viss projekteringsarbete:
1 Ljuddata för ljudalstrande produkter.
2 Preciseringar gällande materiel, fabrikat, arbets- 
utföranden etc för att anläggningskvaliteten och om­
fattningen entyd igt skall kunna bedömas före upp­
handling. Redovisningen skall ske i enlighet med 
ER-översikts punkter angivna i anbudsformulär.
SidaRcdovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATIONVatten, avlopp, värme 36.
Kod Pos Text Mängd
Värde ringsgrunder vid anbud sprövning 
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Hänsyn kommer att tas till driftkostnader. Till anbudssumman 
läggs därför nuvärdet av 10 års driftkostnad för elektriskt 
drivna apparater i entreprenaden. Den årliga driftkostnaden 
beräknas vara 300 kr/kW eleffekt som anbudsgivare skall 
uppge enligt Al.31.
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Sida
37.
Kod
A2
A2.1
OS Text
ENTRE PRENAD FÖRESKRIFTER
Omfattning
Färdigprojektering och produktion av vatten-, avlopp-, gas-, 
tryckluft- och värmeanläggning som erfordras för att 
uppfylla ställda krav i förfrågnings- och upphandlingsunder- 
laget.
Mängd
A2.12 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren
under entreprenadtiden
Entreprenören tillhandahålls erforderliga beslut och under­
lag för entreprenadens genomförande.
A2.13 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören
under entreprenadtiden
Entreprenören upprättar med upphandlingsunderlaget som 
grund uppställningsritningar, arbetsritningar, förteckningar 
m m med omfattning och vid tider enligt följande.
Omfattning och tider
1 Erforderliga arbetsritningar och uppställningsrit­
ningar för lednings- och apparatmontage.
2 Datauppgifter (typ, storlek, effekt osv) för pumpar, 
kompressorer, pannor (osv i varje speciellt fall). 
Redovisning sker enligt bilagda mallar och genom 
komplettering av förteckningar..
1-2 lämnas till beställaren senast___ veckor efter beställ­
ning av entreprenaden.
Redovisningsexempel INSTALLATION
PROJEKT: MUNTER Vatten, avlopp, värme
Sida
38.
Kod 30S Text Mängd
A2.134 Instruktioner för drift och underhåll
Två omgångar upprättas, insatta i pärmar, med följande
innehåll :
1 Innehållsförteckning för vatten- och avlopps-, gas- och 
trycklufts- samt värme anläggning.
2 Adress- och telefonförteckning för projektor, leverantör 
och installatör av respektive anläggning.
3 VATTEN, AVLOPP
3.1 Förteckningar med funktionsbeskrivning
3.2 Handboksblad för apparater
3.3 Skötselföreskrifter för apparater, ventiler etc
3.4 Instruktioner för drift och underhåll
3.5 Provtryckningsprotokoll för rörledningar
4 VÄRME
4.1 Förteckning med funktionsbeskrivning
4.2 Handboksblad för apparater
4.3 Skötselföreskrifter för apparater, ventiler etc
4.4 Instruktioner för drift och underhåll
4.5 Provtryckningsprotokoll för rörledningar
5 Plats för relationshandlingar
Genomgång av instruktioner för drift och underhåll hålls 
med driftspersonal i samband med slutbesiktning.
Redovisningsexempel
PROJEKT: MUNTER
Kod Pos Text
Sida
INSTALLATIONVatten, avlopp, värme 39.
Mängd
A2.34 Kontroll
Sannolikheten för att teknisk lösning skall uppfylla ställda 
krav bedöms så långt det är möjligt före upphandling. 
Kontrollåtgärder efter det att partsförhållande beställare­
entreprenör inträtt baseras på hela det underlag, varpå 
beställningen grundats och kommer att omfatta följande 
moment:
1 Kontroll av projektering
Kontroll av att projekteringsarbetet resulterar i en 
anläggning som har förutsättning att uppfylla ställda 
krav kommer att ske genom granskning av handlingar
som skall tillhandahållas enligt pkt A2.13.
(Vid integrerade eller komplicerade anläggningar bör 
beställarens projektorer ingå i entreprenörernas 
Projekte r i ngsgrupp.
Entreprenörernas ansvar för projekteringsarbetet 
påverkas ej härav. )
2 Produktionskontroll
Därmed avses kontroll av materiel- och arbetsutföran- 
den.
3 Funktionskontroll
Beställaren skall beredas tillfälle att deltaga vid in­
justering och provning av anläggningarna. 
Beställaren avser att i samband med slutbesiktning 
utföra funktionsprov.
A2.361 Samordning
Entreprenören svarar för att resultatet av egen projektering
i form av ritningar, beskrivningar, beslutsunderlag etc är
funktionsmässigt, tekniskt och utrymmesmässigt samordnat
med sidoentreprenörs handlingar.
(Denna samordning kan i viss utsträckning vila på 
annan entreprenör, t ex generalentreprenör. )
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATIONVatten, avlopp, värme
Sida
Kod
A3
A4
OS Text
ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL
40
Mängc
ALLMANNA ARBETEN
A4.9 Övriga allmänna arbeten
Spontning enligt MARK AMA B2.41
Utföres av byggnadsentreprenören.
Schaktning enligt MARK AMA B5.31, B5.32, B6.31, B6.32
Utföres av byggnadsentreprenören.
Återfyllning för ledning enligt MARK AMA C2.21, C2.22, C2.24
C2.31, C2.32, C2.33, C2.34, C2.4
Utföres av byggnadsentreprenören.
Ledningsgravar för VS-anläggningar enligt MARK AMA,
typritning nr ...
Utföres av byggnadsentreprenören.
Dränering invid byggnad enligt MARK AMA C7.21, C7.22, C7.23
Utföres av byggnadsentreprenören.
Montering av ingjutningsgods enligt HUS AMA E2.2
Utföres av byggnadsentreprenören.
Entreprenör lämnar byggnadsentreprenören förteckning 
över ingjutningsgods.
Redovisningscxempel 
PROJEKT: MUNTER
Sida
INSTALLATIONVatten, avlopp, värme 41.
Kod Pos Text ''längd
Fundament av betong enligt HUS AMA E8.13
Utföres av byggnadsentreprenören enligt följande:.............. ..
(Uppskattade mått anges för varje fundament.)
Målning enligt HUS AMA P2 samt målningsbeskrivning 
Målning utföres,med undantag av vad som föreskrivs i detta 
förfrågningsunder 1 ag^ av byggnadsentreprenören av alla i 
entreprenaden ingående stål- och plåtarbeten, rörledningar, 
undantagandes förkromade och sådana av rostfritt stål, och 
undantagandes från fabrik ytbehandlade apparater, motorer 
och maskinell utrustning.
Elektrisk ledningsdragning och elinkoppling
Utföres av elentreprenören.
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
SidaINSTALLATION Vatten, avlopp, värme 42
Kod Pos Text
52 VATTEN, AVLOPP
TYP AV BESKRIVNING
Denna beskrivning är till vissa delar upprättad som fullständig 
beskrivning och till vissa delar som funktionsbeskrivning. 
Anbudsgivare respektive antagen entreprenör skall med detta 
förfrågningsunderlag som grund till vissa delar dimensionera, 
färdigkons true ra och ange ingående materiel, i Omfattning 
och vid tider framgår av pkter Al. 31, A2.13 samt enligt 
följande :
UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV
Funktionsöversikt
(Texten anpassas till aktuell anläggning och anknyts 
till funktionsscheman med tillhörande förteckningar. 
Dessa skall innehålla så mycket som möjligt av denna 
information. )
Tekniska data
(Se funktionsöversikt.)
Ljud- och klimatkrav
Vistelsezon =...........
(Anges för varje speciell lokaltyp, kommentarer 
finns under 5.37.)
Värden enligt ritning-----och tabell nedan skall innehållas
i färdig byggnad. För enstaka ljudimpulser tillåts 5 db(A) 
högre värden, och för ljud som domineras av rena toner 
krävs 5 db(A) lägre värden.
(Angivna värden endast riktvärden. )
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
SidaINSTALLATIONVatten, avlopp, värme 43.
Kod Pos Text Mängd
Rum Max ljudnivå Ekvivalent
från VS-anlägg- ljudabsorptionsarea
ning db(A) kvm
Anm
(Tabellen utgör exempel på hur ljudkrav skall anges 
för lokaler.)
Injustering och provning
Ljudprovning skall ske enligt VVS AMA 72 kap 57, 
Ljudprovning i byggnad.
Märkning
Utföres enligt bifogad PM.
(Bifogas ej i MUNTER-arbetet. )
Redovi sningsexempe 1
PROJEKT: MUNTER
Kod •cs Text
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
RÖRLEDNINGAR M M
RÖRLEDNINGAR HUS
Provning
Vatteninstallation provas enligt VA-byggnorm, avsnitt 51.27, med 
ett övertryck av 1 MPa (10 kp/cm2) i systemets lägst belägna delar 
Tryck hålls minst 10 minuter. Samtliga rörledningar provas.
Rörledning av tunnväggiga gjutjärnsrör med muff SMS 2700-2734- 
gummiringsfog, alternativt utan muff-gummitätningsfog
SI
Mängd enligt ritningar.
(De två rörtyperna har beställaren bedömt likvärdiga, 
varför anbudsgivare tillåtes välja typ. I anbud skall 
anges vilken typ anbudsgivaren väljer.)
Rörledning av kopparrör enligt SMS 1890, serie 2 - fabriks-
tillverkade rördelar - hårdlödning
KV, VV, WC 
Mängd enligt ritningar.
(I förfrågningsunderlag anges utförande av lednings­
nät av kopparrör. )
EXPANSIONSELEMENT, FÄSTDON O D - HUS
Fixeringar
Läge och påkänningar enligt ritningar.........
Entreprenör anger utförande.
(Där det fordras speciella åtgärder, t ex förstärkning 
av byggnaden för upptagande av krafter, bör beställaren 
beräkna och ange krafter som skall tas upp.
Överlåt åt entreprenören att konstruera fixpunkterna. )
Sida
44.
Mängd
Redo vi snings exempe 1 
PROJEKT: MUNTER
Kod >os Text
INSTALLATION Vatten, avlopp,
K8 TOTALISOLERING AV WS-ANLÄGGNINGAR
Sida
värme 45.
K8.1141 Isolering av rörledning med rörskål av mineralull
KV1 synliga
Serie .... (anges av beställaren. )
Diffusionstät ytbeklädnad enligt K8.1233 samt K8.1231.
Överisolering enligt K8.131.
Mängd enligt ritningar.
(I förfrågningsunderlag anges hur isolering av 
rörledningar skall utföras. )
R
R2
CISTERNER, APPARATER FÖR RENING OCH BEHANDLING.
PUMPAR OCH KOMPRESSORER, PANNOR, BRÄNNARE,
VÄRME- OCH KYLDON, KYLAGGREGAT
APPARATER FÖR RENING OCH BEHANDLING
R2.9 Sil
SIL dim
RSK___ ___
(Redovisningsexemplet anger RSK-nummer för filtret. 
Då RSK-numret, som ofta är fallet, anger endast 
ett fabrikat bör det anges på följande sätt:
Alt RSK _ ______ ,___ ,. )
R3 PUMPAR, KOMPRESSORER
R3.1239 Pump av metall för cirkulation av varmvatten
P3
Data:
qw = .... l/s vid .... kPa tryckökning.
t max = .... C w
(Redovisningsexemplet anger neutralt skrivsätt. 
Anbudsgivaren skall ange pumps fabrikat i förteckning.)
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
Kod Pos Text
VA-INSTALLA TI ON
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Sida
46.
Mängd
si BRUNNAR, HUS
SI.11 Brunnar av gjutjärn
Bl
Brunn RSK ....
Sil asfalterad RSK ....
Förhöjningsring asfalterad RSK ....
(Redovisningsexemplet anger brunn med tillbehör 
med RSK-nummer. Där RSK-numret ej är fabrikant- 
neutralt bör anges: Alt RSK................... .. ........... )
S2
S2.31
S2.51
BADKAR, BIDEER, TVÄTTSTÄLL, KLOSETTER
Tvättställ av porslin
TS1
Tvättställ med blandare alt RSK ...., ...., ....,
Kupad bottens il 
Konsoler
Vattenlås, förkromat
Golvhuv alternativt vägghuv
(Redovisningsexemplet anger alternativa fabrikat på 
tvättställ som beställaren funnit likvärdiga. 
Vattenlåstyp bör anges om annat utförande än vit PEH 
önskas.
Anbudsgivare skall efter anmodan ange vald materiel i 
förteckning. )
Klosetter av porslin för golvmontering
VK1
Klosettstol med spolcistern-
ventil alt RSK___ ____________,
Golvhuv av plast
(Se S2.31 angående alt RSK. )
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Sida
47.
Kod
S3
'OS Text
UTRUSTNING FÖR DISK OCH TVÄTT. UTSLAGSAPPARATER
Mängd
S3.11 Diskbänkar av rostfri stålplåt
DBI
Diskbänk för väggmontage RSK ....
Blandare RSK ....
(Redovisningsexemplet anger att beställaren preciserar 
diskbänksbeslag och blandare. Anbudsgivaren ges 
möjlighet att välja fabrikat.
Vattenlås av plast ingår i diskbänksleveransen. )
S4 ARMATUR FÖR VATTEN OCH AVLOPP
S4.ll Tappventiler
TV1
Tappventil RSK-----
(Redovisningsexemplet anger att beställaren preciserar 
tappventiler. I poster med få billiga enheter bör 
beställaren precisera utförandet. )
U
U1
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSDON
GIVARE
Montering av givare levererad av annan entreprenör.
Antal = .... st
(I förfrågningsunderlaget måste anges montering av 
materiel levererad av annan entreprenör.)
U4 VENTILER
U4.119 Avstängningsventil
AVI
RSK .... e lier likvärdig 
för Cu-rör Dy = ....
(Där antalet ventiler eller andra armaturer är stort 
bör beställaren ange likvärdiga alternativ. Anbudsgivare 
anger vald materiel i förteckning. )
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
Kod ’os Text
56 VAR ME
INSTALLATION 
Vatten, avlopp, värme
TYP AV BESKRIVNING
Denna beskrivning är till vissa delar upprättad som fullständig 
beskrivning och till vissa delar som funktionsbeskrivning. 
Gemensamt funktionsschema för kyla, värme, luftbehandling 
och styr med tillhörande förteckningar fastlägger system­
lösningar och styrfunktioner. Anbudsgivare respektive 
antagen entreprenör skall med detta förfrågningsunderlag 
som grund till vissa delar dimensionera, färdigkonstruera 
och ange ingående materiel. Omfattning och vid tider framgår 
av pkter Al.31, A2.13 samt enligt följande:
UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV
Funktionsöversikt
(Texten anpassas till aktuell anläggning och anknyts 
till funktionsseheman med tillhörande förteckningar. 
Dessa skall innehålla så mycket som möjligt av denna 
information. )
•- '.f
Tekniska data
(Se funktionsöversikt. )
Ljud- och klimatkrav 
Vistelsezon =.........
(Anges för varje speciell lokaltyp, kommentarer finns 
under 5.37.)
Värden enligt ritning .... och tabell nedan skall innehållas 
i färdig byggnad. För enstaka ljudimpulser tillåts 5 db(A) 
högre värden, och för ljud som domineras av rena toner 
krävs 5 db(a) lägre värden.
(Angivna värden endast riktvärden. )
Redovi sningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Kod Pos Text
49.
Mänqd
Rum Max ljudnivå för 
för värmeanlägg­
ning ,dBA
Ekvivalent ljud- 
absorptionsarea 
kvm
Anm
(Tabellen utgör exempel på hur ljudkrav skall anges 
för lokaler. )
Injustering och provning
Ljudprovning skall ske enligt VVS AMA 72 kap 57, Ljudprovning 
i byggnad. Omfattning:......................................................................
Flöden injuste ras till värden enligt funktionsschemat.
Mätmetod; Tryckfallsmätning över strypventiler.
Radiatorer m m instrypes till värden angivna på blivande arbets- 
ritningar.
Märkning
Utföres enligt bilagd PM.
(Bifogas ej i MUNTER-arbetet. )
Redo visningse xe mpe 1 
PROJEKT: MUNTER
Kod Pos! Text
RÖRLEDNINGAR M M
INSTALLATION 
Vatten, avlopp,
Siua
värme 50.
12 RÖRLEDNINGAR- HUS
Provning
Provning utföres på samtliga sträckor.
12.2111 Rörledning av gängade handelsrör, SMS 326 - gängfog eller 
svetsförband
VS tom ansl 50 enl ri
12.2114 Rörledning av handelstuber, SMS 1786 eller 1886 - svetsförband
VS tom ansl 65
(Redovisningsexemplen anger entydigt utförande. )
enl ri
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Sida
51.
Kod os Text Hängd
K8 TOTALISOLERING AV VVS-ANLÄGGNINGAR
K8.1149 Isolering av rörledning med rörskål, alt lamellmatta av
mineralull
VS synliga
Serie .... (anges av beställaren. ) 
Ytbeklädnad av plastplåt enligt K8.1245
enl riti
Överisolering enligt K8.131.
(Redovisningsexemplet anger alternativt utförande på 
isoleringen. Anbudsgivare/entreprenör väljer minst 
kostsamma utförande för att uppfylla given funktion 
och givna krav. )
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
Kod
R
'os Text
CISTERNER, APPARATER FÖR RENING OCH BEHANDLING,
PUMPAR OCH KOMPRESSORER, PANNOR, BRÄNNARE,
VÄRME- OCH KYLDON, KYLAGGREGAT
Sida
52. _
Mänga
R3 PUMPAR, KOMPRESSORER
R3.1219 Centrilfugalpump för cirkulation av värme eller hetvatten,
enkelpump
PI
Data:
qw =___l/s vid . . . kPa tryckökning.
o„t max = .... C. w
(Redovisningsexemplet anger neutralt skrivsätt. 
Anbudsgivare väljer pump och anger fabrikat efter 
anfordran.)
Redovisningsexempel
PROJEKT: MUNTER
Kod 'os Text
VÄRME- OCH KYLDON
Sida
INSTALLATION
Vatten, avlopp, värme 53.
Mängd
R6.6112 Panelradiator för vatten eller ânga. NT6, färdigmålad
MP
Radiator demonteras och återmonteras en gång efter målning. 
Antal = ....
Värmeyta =-----
(För anbuds avgivande fordras endast uppgift om antal 
och värmeyta. Radiatorerna finns förtecknade på 
ritningar, för anbudsgivare som önskar säkrare 
underlag.)
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
Kod vs Text
LU FTBEHANDLINGSDON
SidaINSTALLATIONVatten, avlopp, värme 54.
Mängd
T5 LUFTVÄRME VÄXLARE
Anslutning av luftvärmare
LVI .... (Anslutningsdimension anges)
LV2 ....
(I förfrågningsunderlag skall anslutning av sidoentre- 
prenörs apparater framgå.)
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATION
Vatten, avlopp, värme
Sida
55.
Kod Pos Text Mängd
u STYR- OCH ÖVERVAKMINGSDON
U1 GIVARE
Montering av dykgivare
U3 STYRDON
Montering av styrventiler
SV----- (trevägs)
SV ... i (tvåvägs)
(I förfrågningsunderlag skall montering av sido- 
entreprenörs givare och styrventiler anges. )
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
Kod
U4
OS Text
VENTILER
INSTALLATION Vatten, avlopp, värme
U4.119 Avstängningsventiler
AVI
RSK___  ansl nr ...
ansl nr ...
AV2
Alt RSK RSK------ RSK-----
ansl nr ... 
ansl nr ...
AV3
Alt Typ___ _ ___ _______ (fabrikat)
ansl nr ... 
ansl nr ...
(Armaturer som avstängningsventiler, radiator­
ventiler, backventiler, termometrar etc bör i för- 
frågningsunderlag anges neutralt. Därvid ges anbuds­
givare möjlighet att välja minst kostsamma utförande 
för att uppfylla given funktion och givna krav.
Där enheterna är få och billiga bör entydigt utförande 
anges.)
Sida
56.
Mängc
52, 56
VATTEN, AVLOPP
INSTALLATION; Vatten, avlopp, värme 57.
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Vatten, avlopp, värme
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Vatten, avlopp, värme
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Luftbehandling
5.45 REDOVISNINGSEXEMPEL LUFTBEHANDLING
FUNKTIONSKRAV
METODER FÖR PROVNING AV 
FUNKTIONSKRAVS UPPFYLLELSE
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
BESKRIVNING
PROJEKTERINGSUNDERLAG
Denna beskrivning ansluter sig till AMA 72
68
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INSTALLATIONLuftbehandling 69
5.45.1 Funktionskrav - exempel
Nedan följer förklaring av vissa begrepp samt siffervärden som kan 
rekommenderas.
Vistelsezon
Med vistelsezon menas det område inom en lokal där människor vistas 
under längre perioder. Normalt sträcker sig därför denna zon upp till 
ca 1,8 m över golv och slutar 0,5 till 1,5 från en fönsterförsedd fasad. 
Minimiavståndet till fasaden bestäms framför allt av fönstrets storlek 
och glasantal och eventuella portar eller dörrars typ och storlek. 
"Kallstrålning" och "kalldrag" kan med rimliga ekonomiska medel ej 
fullständigt behärskas. Detsamma gäller solvärmeinstrålningen genom 
fönstren.
Områden inom vilka expediter i en affär vanligen uppehåller sig måste 
betraktas som vistelsezon. I vissa lokaldelar kan dock klimatet vara 
mycket svårt att kontrollera. Ett exempel är utrymmet kring en livs­
medelsavdelnings kyl- och frysmöbler. Utan speciella och dyrbara 
arrangemang kan ej komfortabel temperatur upprätthållas. Sådana 
torde knappast vara motiverade med hänsyn till den relativt korta 
uppehållstiden inom detta område för den enskilde kunden eller expediten.
Lufthastighet
Ju mer ansträngande arbete eller högre lokal temperatur som föreligger 
desto högre lufthastigheter kan tolereras. Kompensation krävs för 
större värmeutveckling respektive minskad temperaturdifferens för 
kroppens kylning. Olägenheten med högre lufthastigheter för denna 
kompensering blir den ojämna kylningen. Vissa kroppsdelar utgör 
"frontpartier" för den luftrörelsen och får en väsentligt kraftigare kyl­
ning än partier på "läsidan".
INSTALLATION
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För fysiskt lätt arbete och lokaltemperaturer kring + 23° C, såsom 
t ex i kontor och affärslokaler, skall inom vistelsezonen ej högre hastig­
heter än 0,20 m/s tillåtas vid mätmetoder enligt 5.336.
Lokal temperatur
Med "lokaltemperatur" menas s k "kännbar" temperatur mätt med 
ljust gråmålad globtermometer med 10 till 15 can diameter.
'/Kännbar" temperatur
Med "kännbar" temperatur för olika riktningar menas mätning av 
yttemperaturen hos ljust gråmålad, plan skiva med ytnormalen i 
aktuell riktning och kantlängd 10 till 15 cm. Skivans baksida är isolerad 
med 10 cm tjock cellplast med volymvikt 15 kg/m .
Oo1 vy t_t g e r a. t u_r^
God komfort begränsar området för golvyttemperatur med hänsyn 
till fotens kontakt med golvytan via ofta tunna skosulor. Inom vistelse­
zonen bör den ligga i området + 20 till + 27°C.
Där arbete under längre tid förekommer i stående ställning bör golvets 
medelyttemperatur ej överstiga + 24° C.
Inställbarhet hos lokaltemperatur och toleransintervall
Lokaltemperaturen bör väljas reglerbar mellan + 20 och + 23° C vid 
dimensionerande vinterfall och mellan + 23 och + 25° C vid dimen­
sionerande sommarfall förutsatt att klimatkylning installerats. För 
inomhusförhållanden mellan dessa utomhusförhållanden erhålls då 
möjlighet till reglerbarhet mellan + 20 och + 25° C. Nämnda temperatur­
krav gäller t ex affärer, kontor, bostäder, skolor och sjukhus.
Avvikelse från inställd lokaltemperatur, inom intervall för dimensionerande 
utetemperatur, bör tolereras med maximalt + 1,5° C med hänsyn till
70.
INSTALLATION
Luftbehandling
variation med tiden och mellan olika delar i vistelsezon. För dimen­
sionerande sommarfall bör denna variation tillåtas vara + 2,5° C för 
möjliggörande av värmeackumulering i byggnadsstommen. För lokal - 
delar med speciellt svåra förhållanden för klimatanläggningen skall 
vidare intervaller medges.
Maxim al diffe r ens_ i kännbar_ tempe r atu r _föj_oh.ka_ riktningar
Människan uppfattar en större ojämnhet i värme avgivningen som obe­
haglig även om omgivningstemperaturen som medeltal är komfortabel.
En sådan ojämnhet kan uppstå genom exempelvis en kraftig värme- 
strålning från ett solbelyst fönster eller från belysningsarmaturer 
och stark värmeutstrålning till ett kallt fönster utan närliggande 
värmestrålare.
Tolerabel kännbar temperaturdifferens för olika riktningar är maximalt 
3° C. Aktuella mätriktningar är mot fasad, golv, innervägg och tak.
Ljudnivå för_klimatanläggnn^_
Ljudnivån i lokal går ej att ge något generellt värde på, utan måste bedömas 
i varje särskilt fall.
Dock bör ljudnivån i vistelsezonen ej tillåtas bli höjd mer än 3 dB genom 
ljud från klimatanläggningen.
71
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5.45.2 Metoder för provning av funktionskravs uppfyllelse
Temperaturer
Under punkt 5.335 "Metoder för angivande av funktionskrav" redogörs 
för pricipiell utformning av mätkroppar för lokaltemperaturmätningar. 
Beträffande mätinstrument gäller förslagsvis:
1 Använt instrument skall kalibreras mot precisionstermometer 
i akute lit mätintervall.
2 Exempel på instrument att aptera till mätkropp: 
Precisionstermometer med skalgradering max 0,2° C.
Termoelement kopplade till indikerande eller skrivande instru­
ment med avläsnings- och mätnoggrannhet på - 0, 2° C. Potentio- 
meterskrivare med använt mätområde större än ca 100° C med­
ger i allmänhet ej denna noggrannhet.
Precisionsinstrument med motståndsgivare medgivande avläsnings- 
och mätnoggrannhet på - 0,2° C. Denna noggrannhet uppnås normalt 
ej med kombinerade lufthastighet - temperaturmätinstrument t ex 
Wallac. Dessa instrument är också svåra att aptera på mät- 
kroppen.
3 Mätningsförfarande
Hänsyn till mätkroppens värmekapacitet måste tas genom val av 
en härtill avpassad kortaste mätperiod. Mätkroppen skall göras 
så lätt som möjligt. De tidigare nämnda mätkroppama med cell­
plast av låg volymvikt är därför lämpliga.
Som globtermometermätkropp kan också ballonger användas, 
varvid kortaste möjliga inställnings tid fås. Mättiden i varje 
punkt får dock ej understiga 5 min om tillräcklig mätnoggrannhet 
skall uppnås med de angivna utförandena.
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lufthastighet
För mätning av de normalt låga lufthastighetema, mindre än ca 
0,5 m/s, står praktiskt taget endast varmtrådinstrument till förfogande. 
Andra mätmetoder är för okänsliga eller osäkra. Instrumentet måste 
omedelbart före mätningar noga kalibreras för hastigheter mellan 
0,1 och 0,3 m/s. Förslagsvis, med hänsyn till människans känslighet, 
görs för varje mätpunkt en avläsning var 10:e sek under vardera tre 
I-minutersperioder, som åtskiljs med minst 10 min. Lufthastighet 
att jämföra med garanterad hastighet blir det aritmetiska medelvärdet 
för de 18 mätningarna.
Luftfuktighet
Hårhygrometrar är enkla att använda men otillförlitliga. Hårharpan 
måste hållas minutiöst ren och instrumentet relativt ofta kalibreras. 
Trots något obekvämare mätning rekommenderas i stället användning 
av våt och torr termometer i form av slungpsykrometer. Önskas ett 
skrivande instrument, ger analogt t ex ett kontinuerligt fuktat och ett 
torrt termoelement kopplat till en skrivande potentiometer säkrare 
värden än en hygrograf.
Ljudnivå
Mätningar utförs enligt WS AMA 72.
Redovisningsexernpel INSTALLATION Sida
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UPPHAND LINGS FÖRESKRIFTER
Kompletterande förfrågningsunderlag 
Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något 
avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan fram­
ställas till beställarens ombud under anbudstiden, se 
AO.121.
Förfrågningarna besvaras skriftligt och svaren delges alla 
anbudsräknare i den mån de bedöms ha allmängiltigt (ej 
systemspecifikt) intresse. Endast skriftlig kompletterande 
uppgift lämnad av beställarens ombud är bindande för både 
beställaren och anbudsgivare.
IL
O
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Al.31 Anbuds form och innehåll
Anbud skall utformas enligt bifogat anbudsformulär.
(Bifogas ej i MUNTERREDOVISNINGEN. )
Önskar anbudsgivare offerera alternativa lösningar eller 
avge anbud på villkor som avviker från förfrågningsunder - 
laget skall separata anbud lämnas. Redovisning av före­
slagna produkter skall ske i enlighet med punkter i ER-översikter 
angivna i anbudsformulär.
Anbudsgivare skall lämna uppgift om summa sammanlagrat max 
eleffektuttag för i luftbehandlingsentreprenaden ingående 
apparater.
Dessa uppgifter skall garanteras av entreprenör. Om verkligt, 
totalt uttag, överstiger summan av uppgivna eleffekter med 
mer än 10 %, skall beställaren ersättas med en summa, som är 
driftkostnaden under 10 år med aktuella mereffekter över 
garanterad eleffekt med 10 % tillägg. Justerar entreprenör 
överuttag skall sålunda ersättning återbetalas med hänsyn härtill.
Godkännande av att upphandlingsunde rlaget är tillräckligt för 
att färdigställa anläggningen till fast pris.
Kompletteringar av samtliga förteckningar enligt anvisning.
Anbudsgivare skall vara beredd att efter anfordran lämna 
följande uppgifter som kan medföra visst projekteringsarbete:
Preciseringar gällande materiel, fabrikat, arbets- 
utföranden, ljuddata för ljudalstrande produkter, 
metod för luftflödesmätning vid injustering av flöde etc 
för att anläggningskvaliteten och omfattningen entydigt 
skall kunna bedömas före upphandling. Redovisning 
skall ske i enlighet med ER-översikts punkter angivna 
i anbudsformulär.
.
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Al.51 Värde ringsgrunder vid anbud sprövning 
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Hänsyn kommer att tas till driftkostnader. Till anbudssumman 
läggs därför nuvärdet av 10 års driftkostnad för elektriskt 
drivna apparater i entreprenaden. Den årliga driftkostnaden 
beräknas vara 300 kr/kW eleffekt som anbudsgivare skall 
uppge enligt Al. 31. Vidare tilläggs kostnaden för det 5-åriga 
underhållsavtalet enligt 57 LUFTBEHANDLING.
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ENTRE PRENAD FÖRESKRIFTER
Omfattning
Färdigprojéktering och produktion av luftbehandlings - 
anläggning som erfordras för att uppfylla ställda krav i 
förfrågnings- och upphandlingsunde r läge t.
Hangd
A2.12 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren
under entreprenadtiden
Entreprenören tillhandahålls erforderliga beslut och under­
lag för entreprenadens genomförande.
A2.13 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören
under entreprenadtiden
LUFTBEHANDLING
Entreprenören upprättar med upphandlingsunde rlage t som 
grund uppställningsritningar, arbetsritningar, förteckningar 
m m med omfattning och vid tider enligt följande.
Omfattning och tider
1 Arbetsritningar och uppställningsritningar för 
kanal- och apparatmontage.
2 Datauppgifter (typ, storlek, effekt osv) för fläktar, 
elmotorer, batterier, befuktningsutrustning, spjäll, 
till- och frånluftsdon, (asv i varje speciellt fall). 
Redovisning sker enligt bilagda mallar och genom 
komplettering av förteckningar.
3 Beräkningar och dimensioneringar vad gäller luft- 
behandlingsanläggnings tryckfall och ljudalstring 
(osv i varje speciellt fall).
Utföres så att dokumentationskravet uppfylls.
1-3 lämnas till beställaren senast........ veckor efter
beställning av entreprenaden.
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A2.134 Instruktioner för drift och underhåll
Två omgångar upprättas, insatta i pärmar, med följande 
innehåll:
1 Innehållsförteckning
2 Adress- och telefonförteckning för projektor, leveran­
tör och installatör av luftbehandlings anläggning.
3 Luftbehandlingsanläggning
3.1 Förteckningar med funktionsbeskrivning
3.2 Handboksblad för apparater
3.3 Skötselföreskrifter för apparater
3.4 Instruktioner för drift och underhåll
3.5 Provtryckningsprotokoll
3.6 Luftmängdsmätningsprotokoll
3.7 Relationsritningar
Genomgång av instruktioner för drift och underhåll, hålls 
med driftspersonal i samband med slutbesiktning.
A2.34 Kontroll
Sannolikheten för att teknisk lösning skall uppfylla ställda 
krav bedöms så långt det är möjligt före upphandling. 
Kontrollåtgärder efter det att partsförhållande beställare­
entreprenör inträtt baseras på hela det underlag, varpå 
beställningen grundats och kommer att omfatta följande 
moment:
1 Kontroll av projektering
Kontroll av att projekteringsarbetet resulterar i en 
anläggning som har förutsättning att uppfylla ställda 
krav kommer att ske genom granskning av handlingar 
som skall tillhandahållas enligt pkt A2.13.
Vid integrerade eller komplicerade anläggningar bör beställarens 
projektor ingå i entreprenörernas projekteringsgrupp. 
Entreprenörernas ansvar för projekteringsarbetet påverkas ej 
härav.
Redovisningsexempel 
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Produktionskontroll
Därmed avses kontroll av materiel- och arbetsutföran- 
den.
Funktionskontroll
Beställaren skall beredas tillfälle att deltaga vid in­
justering och provning av anläggningarna.
Beställaren avser att i samband med slutbesiktning 
utföra funktionsprov.
A2. 361 Samordning
Entreprenören svarar för att resultatet av egen projektering 
i form av ritningar, beskrivningar, beslutsunderlag etc 
är funktionsmässigt, tekniskt och utrymmesmässigt sam­
ordnat med sidoentreprenörs handlingar.
(Denna samordning kan i viss utsträckning vila på 
annan entreprenör, t ex generalentreprenör.)
Redovisningsexempel 
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A4 ALLMÄNNA ARBETEN
A4.9 Övriga allmänna arbeten
Montering av ingjutningsgods enligt HUS AMA E2.2
Utföres av byggnadsentreprenören.
Entreprenör lämnar byggnadsentreprenören förteckning 
över ingjutningsgods.
Fundament av betong enligt HUS AMA E8.13
Utföres av byggnadsentreprenören enligt följande:................
(Uppskattade mått anges för varje fundament. )
Ventilationsskorstenar och ventilationskanaler enligt
HUS AMA Fl.5, F2.5, F3.5, F4.5
Utföres av byggnadsentreprenören enligt ritning..................
(Anges i varje speciellt fall. )
Inklädnad av ventilationskanaler enligt HUS AMA Fl.74, F2.74,
F3.74, F4.74
Utföres av byggnadsentreprenören enligt ritning..................
(Anges i varje speciellt fall.)
Målning enligt HUS AMA P2 samt målningsbeskrivning 
Målning utföres, med undantag av vad som föreskrivs i detta 
förfrågningsunderlag, av byggnadsentreprenören
Redovisningsexempel Sida
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av alla i entreprenaden ingående stål- och plåtarbeten, 
undantagandes från fabrik ytbehandlade apparater, motorer 
och maskinell utrustning.
Elektrisk ledningsdragning och elinkoppling
Utföres av elentreprenören.
Redovisningsexempel
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57 LUFTBEHANDLING
TYP AV BESKRIVNING
Denna beskrivning är till vissa delar upprättad som fullständig 
beskrivning och till vissa delar som funktionsbeskrivning. 
Gemensamt funktionsschema för kyla, värme, luftbehandling 
och styr med tillhörande förteckningar fastlägger system­
lösningar och styrfunktioner för luftbehandlingsanläggningen. 
Anbudsgivare respektive antagen entreprenör skall med 
detta förfrågningsunderlag som grund dimensionera och 
färdigkonstruera luftbehandlings sys te men. Omfattning
och vid tider framgår av pkter Al.31, A2.13 samt enligt
följande:
UTFÖRANDE-QCH FUNKTIONSKRAV
Funktionsöversikt
(Texten anpassas till aktuell anläggning och anknyts 
till funktionsscheman med tillhörande förteckningar.
Dessa skall innehålla så mycket som möjligt av denna 
information. )
Tekniska data
(Se funktionsöversikt. )
Ljud- och klimatkrav
Vistelsezon = .................
(Anges för varje speciell lokaltyp, kommentarer 
finns under 5.37.)
Värden enligt ritning .... och tabell nedan skall innehållas 
i färdig byggnad. För enstaka ljudimpulser tillåts 5 db(A) 
högre värden, och för ljud som domineras av rena toner 
krävs 5 db(A) lägre värden.
(Angivna värden endast riktvärden. )
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Rum Max ljudnivå från 
luftbehandlings - 
anläggning, dBA
Ekvivalent 
ljudabsorptions- 
area, kvm
Anm
( Tabellen ufeör exempel på hur ljud- och klimat­
krav skall anges för lokaler, där luftbehandlings - 
entreprenör skall dimensionera kanaler, fläktar, 
don etc. )
Injustering och provning
Mätning av lufthastigheter i vistelsezon skall ske vid 
lokal- och tillufttemperaturer, som gäller dimen­
sionerande sommarfall. Mätmetod .............................
(Anges i förfrågningsunderlag, kommentarer och 
exempel finns under 5.45.1 och 5.45.2)
Omfattning: ......................................................................
2 Luftfuktighet skall mätas med...................... .............
(Anges i förfrågningsunderlaget, exempel finns 
. under 5.45.2. )
Omfattning:.............. ........... ..........................................
3 Ljudprovning skall ske enligt WS AMA 72 kap 57, 
Ljudprovning i byggnad.
Omfattning: ... ...............................................................
4 Täthetsprovning. Ca ..... % av total kanalomslut­
nings are a provas. Minst ...... prov.
5 Luftflödeskontroll utförs för samtliga tilluftdon 
och-tilluftaggregat.
Märkning
Utföres enligt bifogad PM.
(Bifogas ej i MUNTER-arbetet. )
Rcdovisningsexempel
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K8 - TOTALISOLERING AV VVS-ANLÄGGNINGAR
(I förfrågningsunderlag anges
- vilka kanaler som skall brandisoleras och aktuell 
brandklass.
- vilka kanaler som skall isoleras mot värmeinläckning 
och maximalt tillåten tillufttemperatur stegring från 
fläkt till något tilluftdon.
Exempel: 1,0 C vid 10° C temperaturdifferens 
mellan omgivning och tilluft.
Data kan även anges på ritningar. )
K8.31 Utvändig isolering av ventilationskanal. Brandteknisk klass A 30
T 1 - 1 -, F 1 - 1 -
Utförande anges av anbudsgivare efter anfordran.
(Redovisningsexemplet anger brandisolering helt 
neutralt. )
K8.341 Invändig isolering av ventilationskanal med skiva av mineralull
med stapelfiberfilt, alternativt rörskål av mineralull
T 1 - 2 -
Utförande anges av anbudsgivare efter anfordran.
(Redovisningsexemplet anger invändig isolering av 
exempelvis kanal för kyld tilluft där beställaren 
angivit utförande medan entreprenören anger 
omfattning.)
T • LUFTBEHANDLINGSDON
(I förfrågningsunde rlag anges
- centralutrustnings omfattning och ungefärliga placering
- ledningsnätets ungefärliga placering
- platsutrustnings omfattning och utförande genom direkt 
angivande eller genom funktionskrav. )
(Entreprenör anger
- centralutrustnings utförandetyp, data och placering
- kanalers dimension och placering
- platsutrustnings typ, storlek och placering.
Omfattning och utförande av materiel och arbete anges
i beskrivningen genom komplettering av punkterna TO - 
T 8, genom direkt angivande eller hänvisning till 
ritningar, förteckningar, generella dokument typ AMA,
ER, SIS etc. )
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to SAMMANSATT UTRUSTNING
Samtliga värme- och kylbatterier, samt fläktrums väggar av 
plåt ingår i luftbehandlingsentreprenaden.
Provning
Täthetsklass___ ____ ... (Se VVS AMA 72 kap 57).
Ett st fläktrum av plåtväggar provas. Vilket som skall tät­
hetsprovas avgörs av beställaren.
TakfläktTO.239
FF 1 
Alt Typ
qg =
med takstos.
dpt och n anges av entreprenör. .
Fläktdel och takstos skall uppfylla krav enligt 
TI TAKGENOMFÖRINGAR och T6 FLÄKTAR.
(Redovisningsexemplet anger neutralt skrivsätt där 
beställaren angett några fläktar som entreprenören 
får välja mellan.
Entreprenör skall dimensionera kanal, varför fläktens 
tryck och varvtal anges av denne. )
TI GALLER, HUVAR, SPJÄLL, TAKGENOMFÖRINGAR
TI.1111 Ytterväggsgaller
TD 1, FD 1
Max totaltryckfall ..............Pa.
Antal, typ och storlek anges av entreprenör.
Pa.
(Redovisningsexemplet anger neutralt skrivsätt 
vad gäller fabrikat.
Koden TI. 1111 anger material. )
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T2
T2. 9
T3
LUFTDON
Till- och frånluftdon
Lokaler luftväxlas}så att givna krav på lufthastigheter, luft­
växling och ljud från luftbehandlingsanläggning uppfylls.
Dons typ, storlek och placering anges av anbudsgivare efter 
anfordran enligt följande samt genom markering på ritningar.
Typ Storlek
TD1
TD2
För varje typ skall redovisning ske i enlighet med ER-översikt
"Till- och frånluftdon". Kompletteringsblad, juni 1972.
(Redovisningsexemplet avser neutralt angivande där 
anbudsgivare genom fritt val av don skall uppfylla 
givna krav i förfrågningsunderlaget. )
LUFTRENARE
T3.19 Luftfilter
LR1
Filterklass.........(anges i förfrågningsunderlaget).
Data
qg =.........m3/s
Dim tryckfall ej högre än fabrikants anvisning.
Redovisning av egenskaper skall ske i enlighet med ER-översikt 
"Luftfilter i luftbehandlingsanläggningår" VVS 1825:1.
T4 LUFTFUKTARE, LUFTAVFUKTARE
Redovi snings e xe rnpel 
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T5 LU FTVÄRME VÄXLARE
T5.121 Luftvärmeväxlare för vätska-, luft-, koppar och aluminium-
utförande. Ram av förzinkat stål
LV1
Data: Enligt förteckning.
(Redovisningsexemplet anger material i utförande. 
Fabrikantneutralt. Entreprenör dimensionerar och 
anger typ och storlek. )
T6 FLÄKTAR
Entreprenör anger fläktar enligt förteckning^så att givna 
och av entreprenör beräknade data och krav innehålls. 
Utförandekrav:
Ytbehandling kåpa och hjul = ...........................
Fläkt i rensningspliktig kanal skall ha självrensande skövlar 
och vara gnistsäkert utförd.
Minimiverkningsgrad enligt AMA skall innehållas.
(Entreprenör beräknar tryckfall i kanalsystem och i 
systemet ingående apparater, don, etc varefter han 
anger fläkts tryckstegring. Fritt val föreligger att 
välja fläkttyp och fabrikat, bara angivna data innehålls. )
T7
T7.1
KANALSYSTEM, LJUDDÄMPARE
Entreprenör dimensionerar kanalsystem och anger på ritning 
dimensioner och utförande.
Erforderliga arbets ritningar utföres.
Cirkulär kanal får väljas där utrymme så medger.
Rektangulär kanal av varmförzinkad stålplåt
TI -, Fl -
Mängd anges av entreprenör.
(Redovisningsexemplen anger att entreprenör dimen­
sionerar och anger kanalsystemen. )
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T8
U
U1
U5.19
SLUTAPPARATER
STYR- OCH ÖVERVAKNING SDON
Givare
Montering av kanalgivare levererade av annan entreprenör.
Antal = .... st.
Termometer
TM1
Typ .... eller likvärdig.
Placering enligt fiinktionsschema och ritningar.
Antal = .... st.
(I förfrågningsunderlaget måste anges montering 
av materiel levererat av annan entreprenör.)
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.46 REDOVISNINGSEXEMPEL FÖR STYRANLÄGGNING
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
BESKRIVNING
PROJEKTERINGSUNDERLAG
Denna beskrivning ansluter sig till AMA 72
108.
Stockholm i juni 1973
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ALLMAN ORIENTERING
U PPHAND LINGS FORE SKRI FTE R
Al.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Finner anbudsräknare att förfrågningsunderlaget i något 
avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan fram­
ställas till beställarens ombud under anbudstiden, se 
Ao.121.
Förfrågningarna besvaras skriftligt och svaren delges alla 
anbudsräknare i den mån de bedöms ha allmängiltigt (ej 
systemspecifikt) intresse. Endast skriftlig kompletterande 
uppgift lämnad av beställarens ombud är bindande för både 
beställaren och anbudsgivare.
Redo vi sningse xe rape 1
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Al. 31
Al.51
Anbuds form och innehåll
Anbud skall utformas enligt bifogat anbudsformulär.
(Bifogas ej i MUNTERREDOVISNINGEN.)
Önskar anbudsgivare offerera alternativa lösningar eller 
avge anbud på villkor som avviker från förfrågningsunder- 
lager skall separata anbud lämnas.
Anbudsgivaren skall lämna följande uppgifter:
1 Specifikation av valda reglercentraler, ventiler
och instrumentutrustning.
2 Fabrikatval för startapparater, säkringsmateriel,
omkopplare och larmutrustning.
3 Total luftförbrukning (vid pneumatik)
4 Kompressordata (vid pneumatik)
Anbudsgivaren skall vara beredd att efter anfordran lämna
följande uppgifter som kan medföra visst projekteringsarbete:
1 Precisering av typ och antal i ingående komponenter.
2 Detaljutformning av komplicerade delar av entre­
prenaden.
Värderingsgrunder vid anbud sprövning
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Hänsyn kommer 
att tas till driftkostnader, bl a kostnaden för ett servisavtal.
.
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A2 ENTRE PRENAD FÖRESKRIFTER
A2.1 Omfattning
Färdigprojektering och produktion av styr- och regleranläggning 
som erfordras för att uppfylla ställda krav i förfrågnings- och 
upphandlingsunde rlage t.
A2.13 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören
under entreprenadtiden
Entreprenören tillhandahåller handlingar enligt A8.51.
A2.134 Instruktioner för drift och underhåll
Två. omgångar upprättas, insatta i pärmar, medföljande
innehåll:
1 Innehållsförteckning
2 Adress- och telefonförteckning för projektorer,
leverantörer och installatörer av installations - 
anläggningen.
3 Styr anläggning
3.1 Funktions- och driftinstruktion som anger 
anläggningens funktion vid samtliga driftfall
3.2 Handboksblad för apparater
3.3 Underhållsinstruktioner som anger utförande 
och tidintervaller för tillsyn och driftunder­
håll
.
3.4 Injusteringsprotokoll som visar inställning 
av regler- och manöverapparater (regler- 
centraler, termostater, överströmsskydd 
o dyl).
3.5 Tabell .... skall kompletteras med uppgifter
i kolumnerna..................... (Transaparent
underlag erhålles från beställaren). 
Överlämnande av ifyllda tabeller skall ske
14 dagar för slutbesiktning.
3.8 Handlingar enligt A8.51.
Redovisningsexempel
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Forts
A2.134 För genomgång av instruktioner för drift och underhåll till­
handahåller entreprenören personal i ........... timmar.
A2.21 Kvalitetsangivelser
Beställaren avgör ensam om materiel eller (alternativt) utförande 
uppfyller givna funktionskrav eller skall anses som likvärdigt
med föreskrivet.
A2.34 Kontroll
•
Sannolikheten för att teknisk lösning skall uppfylla ställda krav 
bedöms så långt det är möjligt före upphandling.
Kontrollåtgärder efter det att partsförhållande beställare-entre­
prenör inträtt baseras på hela det underlag, varpå beställningen 
grundats och kommer att omfatta följande moment:
1 Kontroll av projektering
Kontroll av projekteringsarbetet resulterar i en- 
anläggning som har förutsättning att uppfylla ställda 
krav kommer att ske genom granskning av handlingar 
som skall tillhandahållas enligt pkt A8.51.
2 Produktionskontroll
Därmed avses köntroll av materiel- och arbetsutföran-
den.
#
3 Funktionskontroll
Beställaren skall beredas tillfälle att deltaga vid in­
justering och provning av anläggningarna.
Beställaren avser att i samband med slutbesiktning
utföra funktionsprov.
Redovisningsexempel 
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A2.361 Samordning
Entreprenören svarar för att resultatet av egen projektering 
i form av ritningar, beskrivningar, beslutsunderlag etc är 
funktionsmässigt, tekniskt och utrymmesmässigt samordnat 
med sidoentreprenörs handlingar.
(Denna samordning kan i viss utsträckning vila på 
annan entreprenör, t ex generalentreprenör eller 
speciell samordnare. Ansvarsförhållandena mellan 
olika entreprenörer måste också klarläggas före 
upphandling. )
A3 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL
A4 ALLMÄNNA ARBETEN
A4.9 Övriga allmänna arbeten
Rcdovisningsexempel INSTALLATION ^
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58 ST YRAN LÄGGNING
LEVERANSOMFATTNING
Leverans, montage, dimensionering och färdigprojektering 
av styranläggning med mängd och funktioner enligt
ritningar.......................................................................................
samt denna beskrivning.
Undantagna arbeten:
Elektrisk ledningsdragning och elektrisk inkoppling tillhandahålles
av EL-entreprenör. Motorventiler monteras till rörledning av
VS-entreprenör. Dykrör för givare i rörledning monteras av
VS-entreprenör.
För montage och placering gäller planritningarna EL................... ..
VE......................... och VS . ..................................
- 0 -
TYP AV BESKRIVNING
Denna beskrivning är till vissa delar upprättad som fullständig 
beskrivning och till vissa delar som funktionsbeskrivning.
Gemensamt funktionsschema för kyla, värme, luftbehandling
och styr med tillhörande förteckningar fastlägger systemlös­
ningar, manöver funktioner, reglerfunktioner, omkopplar- 
funktioner, drift- och larmindikeringsfunktioner samt i huvudsak
styrentreprenadens mängder.
- 0 -
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Mängd
FUNKTIONSÖVERSIKT
(Texten anpassas till aktuell anläggning och anknyts 
till funktionsscheman med datatabeller, vilka skall 
lämna den huvudsakliga informationen. )
- 0 -
PRESTATIONSDATA
Maximal börvärdesavvikelse vid stationärt tillstånd för styr­
utrustning för temperatur:
Framledning (rörsystem): - 2.0° C 
Tilluftsystem: - 2,0° C 
Inne luftsystem: - 1,5° C 
Inneluft tvålägesreglering: -3,0° C
- 0 -
INJUSTERING PROVNING
(Här anges riktlinjer för injustering och var och 
hur provning skall tillgå. )
- 0 -
MÄRKNING
Provisorisk märkning utföres av apparater som skall över­
lämnas till annan entreprenör. Kartonger märks på utsidan 
med beteckning enligt ritning.
Alla apparater som ingår i leveransen skall märkas med skyltar. 
Skyltar utföres enligt följande:
För reglercentraler och styrventiler med text som anger 
beteckning enligt ritningsnr samt utrymme eller system som 
betjänas, t ex "REGLERCENTRAL RC-TA 12 OMKL".
Givare, termostater för rörlednings- och kanalmontage med 
text som anger beteckning, t ex "TILLUFTSTERMOSTAT 
GT 1 - TA 8".
Givare, termometer och termostater för rumsmontage med text 
som anger beteckning t ex "GT 1 - TA 1:1".
Redovisningsexempel
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För apparatskåp och manövertablå gäller:
För omkopplare och driftindikering:
Skylt som anger pump eller fläktbeteckning samt utrymme 
eller system som betjänas.
Sida
116,
Mängd
Skyltar för yttre apparater:
Vit plastlaminat, svart text.
Skyltar för omkopllare och indikeringslampor på manövertablå: 
Svart, eloxerad aluminium, vit text.
För skyltar inuti apparatskåp och manövertablå:
Fabrikat...............................
- 0 -
LARMUTRUSTNING
Omfattning och utförande framgår av ritning .... ..............
- 0 -
GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Spänning och strömart 380/220 V, 50 Hz 
Elmotorer utföres för 380 V, 50 Hz 
Manöverspänning 220 V, 50 Hz 
Larmspänning 24 V, Is
Ånga: Primär 6 atö
Värme: Ventilationsgrupp 90-60°C
Luftvärmare för tilluftaggregat: 80-60°C
Radiatorgrupp: 80-60°C
Förbrukningsvarmvatten + 40°C
" +80°C
2
Tryckluft: 6-7 kg/cm , finns att tillgå (ej för instrument).
Entreprenören infordrar från resp leverantör uppgifter på 
apparater och motorers märkströmmar inom .... veckor efter 
upphandlings tidpunkten.
- 0 -
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A8.5 Teknisk dokumentation - VVS
A8.51 Handlingar för styr anläggning
Entreprenören utför handlingar enligt A8.513.
1 Arbets- och montageritningar på apparatskåp och 
manövertablå.
2 Elektriska yttre och inre förbindningsscheman 
samt kretsscheman för styrutrustning med apparat­
skåp, manövertablå, motorer, startapparater, 
manöverdon.m m som funktionellt arbetar till­
sammans.
3 Instruktioner för drift och underhåll enligt A2.134.
Format för ovanstående skall vara A4- och A3-format.
A8.513
Ovanstående lämnas till beställaren senast tre (3) månader 
efter det att entreprenör är antagen för granskning i två om­
gångar kopior till dess granskningen är slutförd.
Ritningar till byggplatsen lämnas i tre omgångar.
En omgång kopior lämnas till beställaren.
Två omgångar enligt A2.134.
Text skall vara avfattad på svenska språket.
Handlingar för styranläggning, alternativ 3
- 0 -
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STYR- OCH ÖVERVAKNINGSDON
I förfrågning sunde r läge t anges:
- krav och utförandenorm för styrutrustningen,
- styrutrustningens ungefärliga placering.
Omfattning och utförande av materiel och arbete anges i beskriv­
ningen genom komplettering av punkterna UO - U4, genom direkt 
angivande eller hänvisning till ritning, tabell, generellt doku­
ment typ AMA, SIS, ER, SEN ......
Sammansatt utrustning
Med "fullständig utrustning" menas i denna beskrivning styr­
utrustning innehållande, i tillämpliga delar enligt funktions-
schema........... .. följande komponenter:
reglercentral (styrfunktionsenhet U2) 
givare
styrdon för ventil 
styrdon för spjäll 
frysvakt 
fläktvakt.
För ingående komponenter gäller i tillämpliga delar:
Tillgängliga spänningar: 220 V och 24 V 
Kapsling: SEN 2121 S 43 , där ej annat anges.
Inställningar i regler centralen
Styrdon (ställdon) för spjäll dimensioneras med hänsyn till
spjällstorlek enligt VE-ritningar. Minsta moment, M = .............
2Nm/m spjällyta.
Styrdon (ställdon) för ventil dimensioneras med hänsyn till 
ventilstorlek.
Frysvakt skall ha manuell återställning, signalkontakt, tempera­
turområde 0 - 20° C.
Givare för rörledningsmontage förses med dykrör.+ o
Omgivande temperatur: min -0, max +40 C.
Mänqd
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UO.1321 Styrutrustning för värmeinstallation
- för reglering av vattentemperatur efter ängvärmeväxlare.
- för shuntgrupp: P 6 A/B
- fullständig utrustning
- ingående komponenter enligt funktions schema................
H9.
Mängd
Utförande: D 44 
Verkningssätt: PI
Börvärde: 90°C inställbart vid temperaturgivare.
Medium: ånga 6 atö primärt, vatten sekundärt. Styrdonet skall 
vid energibortfall stänga ångtillförseln.
UO.1331 2 Styrutrustning för värmeinstallation
- för reglering av framledningstemperatur
- för vardera shuntgruppen: P 1 A/B, P 3, P 4
- fullständig utrustning
- ingående komponenter enligt funktionsschema
Utförande: B 41
Verkningssätt: P med utomhuskompensering. 
Börvärde: enligt funktionsdiagram.
Medium: vatten, primärt hetvatten 90°C.
UO.1414 3 Styrutrustning för luftbehandlingsinstallation
- för reglering av tillufttemperatur
- för vardera luftbehandlingsaggregaten: TA 16, TA 17, TA 18
- fullständig utrustning
- ingående komponenter enligt funktionsschema................
Utförande: A 11 (spjäll) + B 42 (luftvärmare). 
Verkningssätt: P med utomhuskompensering. 
Börvärde: 20°C vid utetemperatur - 10°C.
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Styrutrustning för luftbehandlings installationUO.1424
för reglering av rumstemperatur
för vardera luftbehandlingsaggregaten: TA 14, TA 15
fullständig utrustning
ingående komponenter enligt funktions schema........... .
Utförande: A 11 + B 42 
Verkningssätt: P 
Börvärde: 20° C
Styrutrustning för luftbehandlingsinstallation
- för reglering av rumstemperatur
- för vardera luftbehandlingsaggregaten: TA 1, TA 12, TA 13,
- fullständig utrustning
- ingående komponenter enligt funktionsschema
Utförande: A 11 + B 42 
Verkningssätt: P 
Börvärde: 20° C
Styrutrustning för luftbehandlingsinstallationUO.1442
- för reglering av rumstermperatur
- för vardera luftbehandlingsaggregatan: ÂA 1, AA 2
- fullständig utrustning
- ingående komponenter enligt funktionsschema
Utförande: B 41 
Verkningssätt: P 
Börvärde: 20° C
Rcdovisningsexempel
INSTALLATION
PROJEKT: MUNTER S tyr anläggning
Sida
121.
Kod Pos Text Hängd
Ul . Givare
Ul.ll 7 Temperaturgivare
GT 1:2 - TF, GT 1 - FF 4, GT 1 - ÂA 4
Utf. B 11
Temperaturområde 0 - 40°C
220 V, 6 A
Väggmontage.
U1.41 8 Fuktgivare
GM 1
Utf: A 21
Fuktområde 0 - 95 % RH
Två (2) skilda, individuella omslagspunkter
220 V, 5 A
Börvärde: 70 och 75 % RH
Väggmontage.
Ul. 51 9 Nivågivare
för P 11
Fabrikat:.........................
U2 10 Styrfunktionsenheter
Enligt kapitel UO.
U3 11 Styrdon
Enligt kapitel UO.
U4 Ventiler
U4.2111 12 Kontinuerlig ventil
Dimension, anslutning, ventilkoefficient beräknas med hjälp av
tabell...............
Rcdovisningsexempel
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Kod Pos Text Mängd
Forts
U4.2111 12 Medium: ånga 6 atö
Normaltemp; vid ventil: 165°C
Tryckklass: NT 16
Karaktäristik: procentuell
Ventiltyp: enkelsätig
Materiel: stålgjutgods i hus, rostfritt stål i kägla och säte
Max läckage vid stängd ventil: 0,5 % av max flödet
Omgivande temperatur: min -0, max +40°C.
U4.212 13 Kontinuerlig ventil
Dimension, anslutning och ventilkoefficient beräknas med 
hjälp av tabell...................
Medium: yatten 90 - 50°C
Tryckklass: NT 10
Karaktäristik: effektlinjär eller logaritmisk
Ventiltyp: enkelsätig kägelventil eller planslid
Max läckage vid stängd ventil: 0,5 % av max flödet
Omgivande temperatur: min - 0, max + 40°C.
U4.313 14 Självverkande ventil
för TA 2
Fabrikat:.....................
APPARATSKÅP
All materiel fr o m pos 15 t o m pos 21 monteras i eller på 
apparatskåp enligt pos 18.
VI.2 15 Centraler
Enligt VI.41, pos 18.
VI. 23 16 Samlingsskenor och inre förbindningsledningar
Enligt VI.41, pos 18.
VI. 27 17 Ritningar, scheman, märkning och skvltar
Enligt VI.41, pos 18.
Redovisningsexempel 
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Kod Pos Text Mängd
VI. 4 Apparatskåp, Äpparattavla
VI. 41 18 Apparatskåp
Apparatskåpens layout framgår av ritning...............................
Apparatskåpen innehåller kraftfördelning, säkringar, kontaktor- 
motorskydd, hjälpreläer, omkopplare, kopplingsur, fördröj- 
ningsreläer m m.
Apparatskåpen utföres i helsvetsat materiel SIS 141311 med 
plåttjocklek 1,5 mm.
Skåpen skall vara hlå.
Kapsling: SEN 2121 S 32.
Apparatur i skåp monteras på montageplåt.
Varje stigarmatning till apparatskåp dragés till huvudlast- 
brytare inuti skåp.
Vid golvmontage skall skåp uppställas på sparksockel.
Skåp och manövertablå förses med erforderliga borrade och 
gängade flänsar och ändmuffar för erforderliga antal ledningar 
och stigare. Utöver antal specificerade grupper skall skåp 
förses med flänsar, kopplings- och jordningsklämmor, säkrings- 
grupper samt utrymme för utbyggnad av 20 %.
I skåp som innehåller greppsäkringar medlevereras handtag 
för utbyte av smältpatroner.
Omkopplare och signallampor på front i aggregatnummerordning 
och på sådant sätt att funtkionssamband tydligt framgår. 
Kabelkanaler fylles till max 75 %.
Ledningar märkes i båda ändar.
Apparatskåp och manövertablå utföres så kraven i Kommers- 
kollegii säkerhetsföreskrifter för starkströmsanläggningar 
uppfylls.
Startutrustning
Kontaktorer, kontaktormotorskydd och hjälprelä är av fabrikat
eller likvärdigt.
Redovisningsexempel
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Styranläggning 12k.
Mängd
Kontaktorer för motorer till cirkulationspumpar, motorer till 
fläktar för motordrivna luftvärmare (LVF) samt motorer för 
centrifugalfläktar dimensioneras enligt AC 3.
Motorer för axialfläktar dimensioneras enligt AC 4. 
Överströmsrelä för manuell återställning.
Säkringar och kopplingsklämmor dimensioneras enligt nedan­
stående tabell:
Motor kW Säkring Kopplingsklämma
0-4 II 2,5
4-7,5 III 6,0
11 III 16,0
15 00 16,0
18,5 00 16,0
22 00 35,0
30 00 35,0
37 0 35,0
Kopplingsur av fabrikat:
Lampor för driftindikering fabrikat; för 220 V,
50 Hz.
Lampor för felindikering, lampa för "FEL UTLÖST" samt 
tryckknappar för "LARMPROV" samt "ÅTERSTÄLLNING"
fabrikat: ..........................
larmlampor för 24 V =.
Kopplingsklämmor av fabrikat:...................................
Kopplingsklämmor monteras så att markerad skillnad framträder 
mellan stark- och svagströmsklämmor.
Preliminära motoreffekter framgår av tabell.
Vid motordrift med förlängd starttid (över 5 sek) utföres över­
strömsrelä för lång starttid.
Kontaktorer för fläktar med två hastigheter korsförreglas.
Till varje manöversäkring får högst en aggregatgrupp eller tre 
separata pumpar, fläktar osv anslutas.
Redovisningsexernpel 
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V2.4
V2.6
V2.61
19
20
21
Vid manöver av fläktar med två hastigheter sker varvtals- 
ändringarna efter fördröjning (5 - 15 sek).
Larmutrustning med minne- och fördröjningsenhet på kretskort 
för inbyggnad. Kretskort och larmlampor för ...% reserv.
Ackumulatorbatteri uppställt på hylla.
Kapacitet 10 Ah, 24 V.
Nätanslutningsdel med likriktare 220 V, 50 Hz/24 V =. 
Mätapparat för kontroll av ackumulatorvätskans densitet.
Motorskyddsbrytare
Enligt VI. 41, pos 18.
Överströmsskydd 
Enligt VI.41, pos 18.
Gängsäkring 
Enligt VI.41, pos 18.
INSTALLATION, Styranläggninq 126.
RIT NIN G S F (3 R T E C K NIN G
UppOrag ; Slag av riinuig
6698 STYR
Upprättad den
Ort
Kvarter Sida j Antal sidor
i I]Objekt PROJEKT MUNTER
RITNING
NUMMER
BENÄMNING SKALA DATUM DATUM FÖR REGISTRERING ENLIGT !
a b ! c 1 die| f L g i
58:1
Gemensamt funktions sehe ma 
för VS. VE STYR nch ET,
t
L
ii I ii
i i ;
! i
58:2
Förteckning för VS-. VE-.
STYR- nr.h ET.-nnnnrntpr i
1 ; i 
i
58:3
Principritning app'aratskäp 1
i
i ! 1
; i
i
AUT 4
63:05
Ledningslista för WS- och
S TYR -utrus tningar
j
i
—
i
i
i
; i
i
»
!
!
Exempel på eluppgifter till 
elkonstruktör från stvr- och
j
i
! S
VVS-konstruktör..(delges inte 
anbudsaivareL
!
j
j
3
i3
1- - - - - - - - - - - - j
- - - - - - - - - - - - 1 —
I
i
\
1
!
' i
\
1
- - - - - - - - - - - - i
i
!
i
1
i
1 L-
i
i
i
1
i
1
i~ —
j
4
iv
_ _ _
t
i
1
I i i
1
1
'--v
ii
\
i
i
1
i
i ! i
i
FÖRTECKNINGEN j j | | |
REVIDERAD DEN j
i ! ! ! i
1 i i 1
GU 197005051000
jE>
>
■
.
.
■
■
■
128
TA-It
KONSTANT RVJM5 - 
TEMP
MIN BE&RÅNSN 
AV TEMP.
TA 15
KONSTANT PUMS- 
TEMP
MIN - BC.&R.ANSN 
AV TEMP
Ô 4
FAâ'<IKSMA^L_ 'JP\F7
NATT TA 1015
PAO- ' TV A'H f *■5
> ;o% r TM2.K. **♦ T-
FF « | A
> 7Ç 'A PH I T*U 15.U..15 r
1 i-r- et in') CC 1 O
iA IA
KONSTANT Ru^S - 
TEk/’P
Mi N. BEuCANSN 
AV TF MP.
TA-15
KONSTANT «UMb- 
TF MP
MIN. BE&RÅNSN- 
A. ~EMP.
TA 1
KONSTANT RUM5-
TEMP.
k\ 1 ' F-A
KONSTANT PI 
~£ME<
E Kl
TA16, P &T ? 
<8
TA16.FF16
X
GT7 TA12.V4.P &T? TA13..15.P
® 8 8
Qv Q« 0V
P TA12 P
<8 8 8 8 8 8 <S 8
gy □« gy L3
TA1S P TF1.TF2.FF7 TF5,TF4,FF6
-------- 1 n Kl X s 3 3
. TM.FF1.P 0T7
8 : ; 8 8 8 8 8
3V I :Jv G> ; j v 3*J [\j -)
rFfe ! TA1.FF1, P FF 5 AA 1 FF 5
8
0 V 
TA 12
8 8 8 8
05; 0 V ~V
TA1A FF 5 TA15 TA 15
TRAML- r>1 » /ftTEMP i P1
i » WTt- 
20 ♦70 IF MP
MAN 1
H
........ ••• t :•: 3 :■:
8 8
-3^ . J P
8 StAllV
Âp PUMP- y~l AoTI CrT •
OftOP A J- * AUT 4
□ '■J 3 y 3 y
FF fe TF 1, TF 2, FF? TF5.TFA.FF8
AUTA GT7 
AUTS
A
AuT 5
Ld*
TA1.FF1
X
L 3 V
Aai
PI A/B
AUT 5
y. 8 « 8 8 •8
N’ 5; KI « y.v Fi1* 31V
PI A/B P2 A/B PA PA
PT
8 8
0 '
pfc a/
V A
A a 2.
•OKSTANT C'jMi 
”EMP/.IP PA.NN- 
c'-AßT- (5pPNAR ST1
~ -w îo°/. oteljjft
TA:1 LVF-3.A
KONSTANT RUMS- KpNSTAMT RUMS- 
TEMP TEMP
Min. - &E&RANSN •
-tu. 4__
__ INSTALLATION,\A Styranläggning
artar :K port 
Gppnas, eller vip 
CÖR LÅCr lokalTEMP
.129
'FT*jPJ ALL
FF Z
till 1 TILL 4
------->. FRÅN______  *.
RUMSTEMR RUMSTE.MP
crAnI ■ —________ _
RUMSTEMP. RUMSTEMP
TF 5
.UT 5
z Si a 0TAZ GT ? -TA2
<8 8 <8 <8) to to
E 1/ EE en : n UVÅA2 FF Z TAZ WF 3 LVF 4 TF 5
C*} to to to to to to to 00
:\ . **) EN ENEN ÉN EN EN EM EN
ÅAA *A10 LVFS.A ÅA 6 ÅA7 Åa a JU9 P11
lv’)
ÅAZ
to
TA Z
&L- Pil - LARM 
-HÔG 
-iå&
FABPJK.SHALL
a K □
TAI7.P &T7 TA20.P
V to <8>
EN □•i; ta«
TA17.FF 17 p TA 20 FF19.P
FÖRKLARINGAR
A GT1.GM1 HUVUDGIVARE 
A GT2 BEGRXnSNINGSGIVÅRE
A GT3 STA BI LISE R INGSGI VAR E
A GT4 GIVARE FÖR BÖR VÄRDES FÖRSKJUT
NING
A GT7 FRYSSKYDDSTERMOSTAT VID FRYS
SKYDDSUTLÖSNING STOPPAR TILL­
HÖRANDE TILL-O FRÄN LU FT FLÄKTAR. TILL- 
O FRÅN LU FTSPJÄLL STÄNGER OCH LARM 
UTGÄR
^ TAPPVENTIL
—TERMOMETER
MANUELL REGLERVENTIL M.AV-
STÄNGNING OCH MÄTUTTAG 
VÄXELVENTIL 
BACK VENTIL 
SÄKERHETSVENTIL
FLÄKT 
LUFTFILTER 
LUFTVÄRMARE 
LUFTKYLARE 
LUFTFUKTARE
TRYCKKNAPPS LÅDA FÖR MANÖVER 
AV VENTILATIONSAGGREGAT 
AUTOMATIKSKÅP 
MANÖVERTAVLA
CIRKULATIONSPUMP. DÅ PUMP 
STANNAT STOPPAR TILLHÖRANDE 
TILL- O FRÅN LU FT FLÄKTAR
*) 2) 3) 4) 5)
Q Q H Q 0
••RÅN- FRÅN- FRÅN- FRÅN- FRÅN-FRÅN
DRIFT DRIFT- DRIFT- 
FJÄRRM K-UR
DRIFT-
AUT
P - A - 
P - B
FF I AUT4 FJÄRRMANÖVRERAS FRÅN AUT1 OCH 
DÅ OKOPPLARE I AUT1 STÅR I LÄGE FJÄRR 
FRÅN MANI TILLSAMMANS MED TILLHÖRANDE 
TF ALT TA
20 C/18°C (VID GIVARE) ANGER TEMP 
DAGTID/NATT I LOKALEN
® DÄR ENDAST 1 LAMPA ÄR RITAD.
SKER DRIFTINDIKERING I SERIE
M LARMINDIKERING :
^ ÖVERSTRÖMS LARM FÖR TA. FF
OCH PUMP LÄGGES PARALLELLT 
PÅ RESP AGGREGATS LARMPUNKT. 
GT7 PÅ SEPARAT PUNKT 
SUMMA LARM FRÅN AUT1.4.5 TILT 
MAN 1
SUMMA LARM FRÅN M 1 TILL LARM­
KLOCKA UTANFÖR ELCENTRAL 
UTGÅENDE LARM NATTETID FRÅN: 
TRANSFORMATOR OCH STÄLLVERK 
VÄRMEPANNA (VP)
ÅNGPANNA (ÅP)
PUMPGROP 
FRYSSKYDD (GT7)
K*v. I Am. Rttvitfermo mm
PROJEKT MUNTER
Jttl
INSTALLATION 
Styranläggning 130 .
iX X
X X X
3 '
t» M
\r.
V W-
£ e s f?
CM v'1 xb »O 'T
7Z7Z7
«iwi tinnuun
INSTALLATION, Styranläggning 131.
CCLUh-
2
3
Z
t-v:
ÜJ —> O 
û: CL
$£CO £ »A J
ßPS/ OS

Ex.
INSTALLATION. Stvranläggning 133.
Enlinjeschema för samordning Styr-, WS genemot EL.
TA i
FF 1
P-TA1
GTf-rAf
<s,TZ~r/ii
SVt-TAf
6rs-r/?f
sr/-rar
^roôekt hunter |Tt3û2l2
ELUPP^ÎFTE'R Kl.N.
INSTALLATION
Elanläggning
REDOVISNINGSEXEMPEL FÖR ELANLÄGGNING
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
BESKRIVNING
PROJEKTERINGSUNDERLAG
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Mängd
Al UPPHAND LINGS FÖRESKRIFTER
För upphandlingen gäller.............
Al.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
Finner anbudsräknare att för fr ågningsunde r läge t i något 
avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan fram­
ställas till beställarens ombud under anbudstiden, se 
AO.121.
Förfrågningarna besvaras skriftligt och svaren delges alla 
anbudsräknare i den mån de bedöms ha allmängiltigt (ej 
systemspecifikt) intresse. Endast skriftlig kompletterande 
uppgift lämnad av beställarens ombud är bindande för både 
beställaren och anbudsgivare.
Rcdovisningsexempel 
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Kod P
Al. 31
OS Text
Anbuds form och innehåll
Anbud skall utformas enligt bifogat anbudsformulär.
(Bifogas ej i MUNTERREDOVISNINGEN. )
Önskar anbudsgivare offerera alternativa, egna lösningar 
eller avge anbud på villkor som avviker från förfrågnings - 
underlaget skall separata anbud avges.
Anbudsgivare skall vara beredd att på anfordran lämna följande 
uppgifter för beställarens bedömning av den offererade anlägg­
ningens kvalitet.
1 Fabrikat och typ på krafttransformator med an­
givande av normenliga värden på belastnings-
' förlusten P^ samt tomgångs förluster P .
2 Fabrikat och typ på ställverk med kontrollutrust­
ning samt övergolv.
Brytförmåga, märkslutström och korttidström ' 
för brytare och lastfrånskiljare, tillåten stöt- 
och korttidström samt belastningsförmåga och 
överströmstal på strömtransformatorers kärnor.
3 Fabrikat och typ på elcentraler, belysningsarma­
turer, motorskyddsbrytare, kontaktorer, säker- 
hetsbrytare och ledningsstegar.
Al.51
(Uppgifterna besvaras påiförfrågningsunderlaget ingående 
svarsmallar. )
Värde ringsgrunder vid anbudsprövning 
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Vid anbud sbedömning värderas transformatorers: 
tomgångsförluster PQ till .... kr/kW och 
belastningsförluster P^ till .... kr/kW.
Redovisningsexempel Sida
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A2
A2.1
A2.13
A2.134
A2.34
ENTRE PRENAD FÖRE SKRIFTER
Omfattning
Färdigprojektering och produktion av elanläggningar som 
erfordras för att uppfylla ställda krav i förfrågningsunderlag 
och upphandlingsunderlag.
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören
m-
under entreprenadtiden
Entreprenör upprättar med upphandlingsunderlaget som grund 
handlingar enligt följande:
1 Handlingar för ställverks- och transformatoranlägg­
ningar i omfattning enligt kap 62 pkt A8.62.
2 Handlingar för elcentraler i omfattning enligt 
kap 63 pkt A8.61.
3 Övriga utöver upphandlingsunderlaget erforderliga 
handlingar för entreprenadens färdigställande.
1-2 överlämnas till beställaren senast___ veckor före
beräknad tillverkning.
Instruktion för drift och underhåll
Instruktionerna skall upprättas i enlighet med bifogad mall.
(Bifogas ej i MUNTERREDOVISNINGEN.)
Handlingarna upprättas i två omgångar och överlämnas till 
beställaren insatta i pärmar.
Kontroll
Sannolikheten för att tekniska lösningar och gjorda komponentval 
skall uppfylla ställda krav bedöms så långt det är möjligt före 
upphandling.
Kontrollåtgärder efter det att partsförhållande beställare­
entreprenör inträtt baseras på hela det underlag, varpå 
beställningen grundats och kan komma att omfatta följande 
moment:
Redovi sningsexempel 
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A2.361
OS Text Män
Kontroll av projektering
Kontroll av att projekteringsarbetet resulterar i en 
anläggning som har förutsättning att uppfylla ställda 
krav kommer att ske genom granskning av handlingar 
som skall tillhandahållas enligt A2.13, pkt 1 och 2.
Produktionskontroll
Därmed avses kontroll av materiel- och arbetsutföran 
den.
Funktionskontroll
Beställaren skall beredas tillfälle att deltaga vid in­
justering och provning av anläggningarna.
Beställaren avser att i samband med slutbesiktning 
utföra funktionsprov.
Samordning
Entreprenören svarar för att resultatet av egen projektering 
i form av ritningar, beskrivningar, beslutsunderlag etc 
är funktionsmässigt, tekniskt och utrymmesmässigf sam­
ordnat med sidoentreprenörs handlingar.
(Denna samordning kan i viss utsträckning vila på 
annan entreprenör, t ex generalentreprenör. )
!<
X
2
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A3 ALLMANNA HJÄLPMEDEL
(I detta kapitel skall framgå vilka tjänster entre­
prenören tillhandahålls av beställaren eller sido- 
entreprenör. )
A4 ALLMANNA ARBETEN
(Kapitlet skall reglera vilka allmänna arbeten sido- 
entreprenör eller beställare utför i anslutning till 
entreprenörens egna arbeten, t ex kabelschakt.)
Redovisningsexempel 
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62 STALLVERKS- OCH TRANSFORMATORANLÄGGNINGAR
TYP AV BESKRIVNING
Denna beskrivning är till vissa delar upprättad som fullständig 
beskrivning och till vissa delar som funktionsbeskrivning. 
Anbudsgivare respektive antagen entreprenör skall med detta 
förfrågningsunderlag som grund till vissa delar dimensionera, 
färdigkons true ra och ange ingående materiel. Omfattning och 
tider framgår av pkter Al.31, A2.13.
Allmänna förutsättningar
Anläggningen dimensioneras och anordnas så att den uppfyller 
gällande SEN.
Redovisningsexempel
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A8.62 Teknisk dokumentation för ställverks- och transformatoranlägg-
ningar
Utöver de i AMA angivna handlingarna skall följande handlingar 
upprättas av entreprenören:
Ritningslista
Montage ritningar för övergolv,
Uppställnings- och montage ritningar för ställverk och trans­
formatorer
Ledningslistor
Yttre förbindningsscheman, alternativt kopplings tabeller
Protokoll över jordresistansmätning
Protokoll över reläskyddsprovning.
Samtliga handlingar levereras i två omgångar och skall ha 
svensk text och vara insatta i lämpliga pärmar.
-
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J3 RÖR, GENOMFÖRINGAR
J4 ISOLERADE LEDNINGAR
I entreprenaden skall ingå erforderliga mät-, styr-, larm- och 
indikeringsledningar för en komplett och driftfärdig ställverks- 
och transformatoranläggning.
J5
J8.71
J8.73
DOSOR, FORBINDNINGSDON
Jordtag
Entreprenör skall själv på platsen undersöka var förutsättningar 
finns för goda jordningsförhållanden.
Jordtag av kopparplåt med slaglodlödd lina alternativt jordtags- 
stång typ___ får användas.
Provningsklämma för jordtag
Redovisningsexempel
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VI STRÖMFÖRDELNING, STRÖMFÖRSÖRJNING
VI. 1 Ställverk
Ställverken uppbygges av standardenheter och levereras ve rit - 
stadsfärdiga till montageplatsen.
Fackindelningen anpassas till fabrikantstandard och dimen­
sioneras så att ... % reservplats finns i varje fack där så 
är möjligt.
Tillgängligt utrymme för ställverken framgår av i förfrågnings - 
underlaget ingående ritning.
Ställverket uppställes på övergolv vilket ingår i denna 
entreprenad.
Övergolvets höjd anpassas till erforderligt kabelutrymme 
samt intilliggande bjälklagshöjder.
Ställverkets elektriska dimensionering och uppbyggnad fram­
går av i förfrågningsunderlaget ingående översiktsschema.
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VI. 2
VI. 261
VI. 27
OS Text Mängd
Centraler
Visande instrument och mätare
Ritningar, scheman, märkning och skyltar
Skyltar skall vara av plast med graverad text och fastsättas
med skruv.
Samtliga ledningar märks enligt av entreprenören upprättad 
ledningslista.
VI. 41 Apparatskåp
Apparatskåp uppbygges av standardskåp i skyddsform S 20. 
Skåpstorlekarna dimensioneras så att ... % av tillgängligt 
montageutrymme reserveras för framtida utbyggnader.
I skåpen inbygges signalcentral, samtliga säkringar för manö­
ver- och indikeringskretsar samt reläer för dessa funktioner.
Omfattning och funktion av manöver och indikering framgår av 
i förfrågningsunderlaget ingående översiktsschema.
Rcdovisningsexempel INSTALLATION
PROJEKT: MUNTER Elanläggning 62 3^5.
Kod Pos Text Mängd
VI. 5 Transformatorer
Krafttransformatorer:
Transformatorer uppställes i härför avsett utrymme på balk­
konstruktion, vilken ingår i denna entreprenad.
Transformator skall uppfylla kraven enligt SEN 270101 och
SEN 270201.
Huvuddata:
Oljeisolerad
Märkeffekt .... kVA
Temperaturklass ....
Omsättning ....
Koppling
Kopplingsart___
Tillbehör:
Gas- och temperaturvakt med vardera 2 st signalkontakter •
Lyftöglor
Plana, omställbara transporthjul.
-
Rcdovisningsexempel 
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Kod
VI. 541
VI.61
VI.711
VI. 9
V2.13
V2.2
V2.31
V2.3211
V2.61
OS ext Mängd
Ströxntransforxnatorer
Konstantspännings reglerade laddningslikriktare
Märks tröm.........A vid........... V
Likriktare förses med:
Bly ackumulato rbatte r ie r
.........V Ah vid........... h urladdning
Batterier monteras på träställningar i plasttråg.
Övergolv
Övergolv skall utföras i form av lätt demonterbara luckor 
med isolerande betäckning. Luckorna monteras på balkstativ 
dimensionerat att bära en last av.........kg/m .
Strömställare i ställverksanläggningar
Mekaniska elkopplare, manuellt manövrerade över 10 A
Kontaktor
Dimensioneras enligt klass AC 
Manöverspänning 220 V.
Signalreläer, hjälpreläer
Gängsäkring
Redovisningsexempel S idel
. INSTALLATION
PROJEKT: MUNTER Elanläggning 63 1I+7.
Kod Pos Text Mängd
63 ANLÄGGNINGAR FÖR BELYSNING, VÄRME OCH
MOTORDRIFT
TYP AV BESKRIVNING
Denna beskrivning är till vissa delar upprättad som fullständig 
beskrivning och till vissa delar som funktionsbeskrivning. 
Anbudsgivare respektive antagen entreprenör skall med detta 
förfrågning sunde r lag som grund till vissa delar dimensionera, 
färdigkonstruera och ange ingående materiel. Omfattning och 
tider framgår av pkter Al. 31, A2.13.
Allmänna förutsättningar
Installationerna skall utföras.i enlighet med KS F § 47 där ej 
annat angives för nedan specificerade utrymmen 
§ 49 : Rum...............................................................
i 50 : Rum.......................... ................................
-
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Kod ’os Text
Teknisk dokumentation, Elanläggningar 
För i entreprenaden ingående elcentraler upprättar entreprenören:
a) apparatlistor
b) uppställnings-och montageritningar
c) ritningslista
Relationshandlingar för krafttekniska anläggningar, utförande 3
Redovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
INSTALLATIONElanläggning
BÄRANDE ORGAN, PÖRLÄGGNINGSMATERIEL
Tung lednings stege
Stegar skall vara av enhetligt fabrikat inom anläggningen.
Stativ för elutrustning
Fästdon
I rum ..... skall fästdon av korrosionsbeständigt utförande 
användas i övriga rum kan korrosions skyddat materiel användas.
RÖR, GENOMFÖRINGAR
Rör för ingjutning
Platsgjuten betong, gjuts mot form av 
Öve.rkantsarmering förekommer
isolerade LEDNINGAR
DOSOR, FÖRBINDNINGSDON
Redovisningsexempel 
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Kod Pos
VI
VI. 2
VI. 21
VI.221
VI. 23
VI.1261
VI. 27
Text ^angd
STRÖMFÖRDELNING, STRÖMFÖRSÖRJNING
Centraler
Centralerna................................... utföres i skyddsforxn S 20,
övriga centraler utföres i lägst skyddsform S 32. 
Centralernas elektriska uppbyggnad och dimensionering samt 
maximalt tillgängligt utrymme framgår av i förfrågnings- 
underlaget ingående enlinjescheman.
Kapslad central
Centralerna monteras på stativ utförda enligt J2.51. 
Utanpåliggande, beröringsskyddad central
Samlingsskenor och inre förbindningsledningar
Central med huvudströmbrytare större än 125 A förses med
styva samlingsskenor av koppar.
Visande instrument och mätare
Ritningar, scheman, märkning och skyltar
Huvudledningsscheman i format A4 uppsättes invid centralerna
Gruppscheman uppsättes invid samtliga centraler.
Ledningar märkes enligt i förfrågningsunderlaget ingående 
ledningslistor.
Centralmärkning utföres enligt i förfrågningsunderlaget ingående 
typexempel.
Skylt skall vara av......................med ...................... text och
fastsättes med......................
Redovisningsexempel
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Kod Pos Text Mängd
V2 ■ ELKOPPLARE, UTTAG
V2.ll Strömställare i elkraftanläggning
V2.21 Säkerhetsbrytare
Säkerhetsbrytare skall vara utförd som A-säkerhetsbrytare.
V2.31 Kontaktor
Kontaktor dimensioneras enligt grupp AC 3.
V2.711 Vägguttag
Uttag inom lagerhall skall vara utförda med kapsling av
makrolon eller metall.
V3 LJUSARMATURER, LAMPHÅLLARE
Armaturtyper framgår av i förfrågningsunderlaget ingående 
förteckning.
Samtliga armaturer av ledande materiel skall skydds jordas.
V3.15 Ljus armatur fast anbringad i tak
V3.2 Ljusarmatur på vägg
.
V3.3 Ljusarmatur upphängd i lina
V3.4 Ljusarmatur på rörstolpe
V3.52 Rörstolpe med tillbehör
Rcdovisningsexempel 
PROJEKT: MUNTER
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Elanläggning 63
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Kod 'os Text Mängd
V3.8 Glöd- och urladdningslampor
Samtliga i armaturförteckningen ingående armaturerna förses 
med ljuskällor i maximal storlek för respektive armatur.
V4
V4.1
V4.2
MOTORER, KYL- OCH VÄRMEAPPARATER 
Motorer
Samtliga på ritningar angivna motorer levereras och monteras 
av sidoentreprenör eller beställare.
Anslutning av samtliga på ritningar angivna motorer ingår 
i denna entreprenad.
Kyl-, styr- och WS-utrustningar
För till ovanstående hörande givare, vakter, reglercentraler, 
magnetventiler, motorventiler, spjällmotorer m m ingår i 
denna entreprenad viss leverans, montage och anslutning. 
Entreprenadomfattningen för detta framgår av i förfrågnings - 
underlaget ingående förteckning nr 58.2.
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